

参考資料

平成24年度当初予算案における主要な施策

部 局 名
病 院 局

# 新規事業及び重要事業総括表

## 総 額

### 【病院事業会計】

区分	平成24年度	平成23年度	伸び率
予算総額	62,018,512千円	48,457,548千円	28.0%
収益的支出	40,223,119千円	40,096,402千円	0.3%
資本的支出	21,795,393千円	8,361,146千円	160.7%

### 主な新規事業および重要施策

(単位 千円)

#### 1 県立病院の医療機能強化

P 1 がんセンター新病院建設の推進【がんセンター建設課】  
9,008,733

P 2 新規 がんセンター新病院備品整備事業【がんセンター建設課】  
2,722,544

P 3 新規 小児医療センター新病院建設事業【経営管理課】  
10,083,913

P 4 新規 循環器・呼吸器病センターA病棟整備基本計画策定費【経営管理課】  
12,346

# がんセンター新病院建設の推進

担当 がんセンター建設課 計画担当  
内線 5995

## 1 目的

平成25年12月末のオープンに向け、新病院の建設を進め、医療体制を強化する。

## 2 予算額 【平成22～26年度継続事業】

- ・総事業費 25,262,518千円
- ・平成24年度年割額 9,008,733千円【継続事業第3年次】

## 3 事業内容

- ・継続事業第1年次：設計・施工の一括発注、実施設計 平成22年度
- ・継続事業第2年次：建設工事に着手、杭工事、免震層等地下工事 平成23年度
- ・継続事業第3年次：地上躯体工事、下層から仕上げ工事に着手 平成24年度
- ・継続事業第4年次：建物完成、外構工事、新病院オープン 平成25年度
- ・継続事業第5年次：現病院の解体工事及び跡地整備 平成26年度

## 現在の工事状況

地下2次掘削工事・免震基礎コンクリート工事施工中(平成24年2月)



# がんセンター新病院備品整備事業

担当 がんセンター建設課 運営担当  
内線 5996

## 1 目 的

がんセンター新病院において、個々の患者ごとに、治療効果が高く副作用が少ない最適な治療を提供する「パーソナル医療」を展開するために必要な医療機器等の整備を行う。

2 債務負担行為限度額 2,722,544千円 期間 平成25年度

## 3 事業内容

最新の医療に対応する機器のうち、PET-CT、高精度放射線治療装置など発注から納品までに長期間を要する備品(13品目)について、平成24年度に契約の締結を行うため、債務負担行為を設定する。

## 4 スケジュール

平成24年度 発注から納品までに長期間を要する備品(13品目)の契約締結  
平成25年度 12月末の新病院オープンに向けた備品(上記13品目以外を含む)の整備

### がんセンター新病院の概要

敷地面積：77,740㎡

延べ面積：61,080㎡(本館棟) 966㎡(非常用発電機室等)

階 数：地下1階/地上11階

病 床 数：500床



新病院 鳥瞰図

# 小児医療センター新病院建設事業

担当 経営管理課 経営企画・財務担当  
内線 5984

## 1 目的

県立小児医療センターをさいたま新都心第8-1A街区に整備し、隣接するさいたま赤十字病院と連携することにより、高度な周産期医療と救命救急医療を提供する。

2 予算額 10,083,913千円

## 3 事業内容

- (1) 新病院建設用地の取得 9,700,561千円  
・さいたま新都心第8-1A街区に、独立行政法人都市再生機構が所有する敷地約14,600㎡のうち、約10,000㎡を小児医療センター建設予定地分として取得する。
- (2) 新病院の測量・地質調査業務 22,575千円  
・小児医療センター新病院建設予定地の現況測量・地質調査を行う。
- (3) 新病院の建設工事設計業務ほか 333,561千円  
・新病院の建設を行うための建物の設計業務を行う。  
・平成25年度債務負担行為限度額 447,858千円
- (4) 新病院の環境アセスメント業務 27,216千円  
・新病院の建設に伴い、環境アセスメント手続を進めるための業務を委託する。  
・平成25年度債務負担行為限度額 63,504千円

## 4 スケジュール

- ・設計：平成24年度～
- ・竣工：平成27年度

## 5 基本計画(案)

- ・新病院の延べ面積：約46,000㎡
- ・病床数：316床

# 循環器・呼吸器病センター A 病棟整備基本計画策定費

担当 経営管理課 県立病院施設整備担当  
内線 5 9 7 9

## 1 目 的

老朽化した呼吸器系の A 病棟（昭和 5 4 年築）の整備について、医療の高度化に対応する基本的方向性や機能を検討する。

## 2 予 算 額 1 2 , 3 4 6 千円

## 3 事業内容

循環器・呼吸器病センター A 病棟整備基本計画の策定 1 2 , 3 4 6 千円

< 循環器・呼吸器病センター A 病棟の現況 >

建築年月：昭和 5 4 年 2 月

延べ面積：4 , 5 4 2 m<sup>2</sup>（地上 4 階建）

病 床 数：1 4 3 床

