

1 産地基幹施設等支援タイプ  
I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(都道府県名：埼玉県 令和 7 年度)

| 市町村<br>名 | 事業実<br>施主体<br>名                     | メ<br>ニュー<br>①<br><br>(対象<br>作物・<br>畜種等<br>名) ① | 類<br>別 | 成果目<br>標の具<br>体的な<br>内容①   | 事業実施後の状況①                                   |   |   |  |  |        | 成果目標の具<br>体的な実<br>績①   | メ<br>ニュー<br>②<br><br>(対象<br>作物・<br>畜種等<br>名) ② | 類<br>別 | 成果目<br>標の具<br>体的な<br>内容②  | 事業実施後の状況②                                |  |  |  |  |        | 成果目標の具<br>体的な実<br>績②   | 事業内<br>容<br><br>(工種、施設区分、構造、規<br>格、能力等)   | 事業費<br><br>(円) | 負担区分 (円)   |           |          |             | 完了年月日     | 事業実施主体の評価   | 都道府県の評価   | 備考                 |
|----------|-------------------------------------|--|--------|--|---|---|---|--|--|--------|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--------|--|---|----------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|---|---|--------------------|
|          |                                     |  |        |  | 計画時<br>(令和<br>3 年)                          | 1 年後<br>(令和<br>4 年)                         | 2 年後<br>(令和<br>5 年)                         | 3 年後<br>(令和<br>6 年)                        | 目標値<br>(令和<br>6 年)                       | 達成率    |  |  |        |   | 計画時<br>(令和<br>3 年)                       | 1 年後<br>(令和<br>4 年)                      | 2 年後<br>(令和<br>5 年)                      | 3 年後<br>(令和<br>6 年)                      | 目標値<br>(令和<br>6 年)                         | 達成率    |  |   |                |            |           |          |             |           |   |   |                    |
|          |                                     |  |        |  |   |   |   |  |  |        |  |  |        |   |  |  |  |  |  |        |  |   |                | 交付金        | 都道府<br>県費 | 市町村<br>費 | その他         |           |   |   |                    |
| 白岡市      | アル<br>ファイ<br>ノベー<br>ション<br>株式会<br>社 | ねぎ   | I4     | 当該品<br>目の単<br>位収量<br>当た<br>りの労<br>働時<br>間を<br>5%以<br>上縮<br>減             | 0.064h<br>r/kg<br>282.5h<br>r/4,38<br>8.8kg | 0.069h<br>r/kg<br>346.9h<br>r/5,04<br>8.7kg | 0.071h<br>r/kg<br>397.6h<br>r/5,61<br>1.3kg | 0.059h<br>r/kg<br>262.3h<br>r/4483<br>.5kg | 0.037h<br>r/kg<br>207.2h<br>r/5554<br>kg | 18.5%  | 当該品目の単位収量当<br>たりの労働時間が<br>0.005hr/kg削減できた<br>が、目標達成には至ら<br>なかった。 | ねぎ   | I5     | 当該品<br>目の全<br>出荷<br>量に占<br>める契<br>約取引<br>割合を<br>5ポイ<br>ント以<br>上増加 | 34.4%<br>116,21<br>7kg/33<br>7,217k<br>g | 47.5%<br>177,34<br>0kg/37<br>3,564k<br>g | 56.8%<br>218,97<br>5kg/38<br>5,849k<br>g | 76.6%<br>324,18<br>9kg/42<br>3,467k<br>g | 67.4%<br>430,41<br>6.4kg/<br>638,60<br>0kg | 127.8% | 当該品目の全出荷量に<br>占める契約取引の割合<br>が42.2ポイント増加し<br>たが、施設の利用実績<br>が目標の638,600kgに達<br>していないため、目標<br>達成には至らなかった。 | ねぎの集出荷時蔵施設<br>冷蔵庫棟 1 棟<br>(テント倉庫490㎡)<br>冷蔵庫一式<br>(ブレハブ冷蔵庫216㎡)<br>白ネギ出荷作業場設備一式<br>青ネギ出荷作業場設備一式 | 161,401,753    | 68,628,000 | 0         | 0        | 92,773,753  | 令和5年3月28日 | 成果目標Ⅰ<br>猛暑の影響による生育不良により<br>反収が想定より下回った結果、成<br>果目標の単位収量当たりの労働時<br>間が達成できなかった。<br>改めて猛暑を想定した対策、夏前<br>の事前防除、除草作業の効率化を<br>進める。 | 成果目標Ⅰ<br>達成率が18.5%であり、高温<br>対策の実施による収量の<br>増加および作業の効率化<br>に努めていただく。 | R4実施<br>R7評価<br>年度 |
| 羽生市      | 株式会<br>社げん<br>き農場                   | いちご  | I1     | 当該品<br>目の全<br>出荷<br>量に占<br>める上<br>位規格<br>品等の<br>割合を<br>3ポイ<br>ント以<br>上増加 | 28%<br>1,411k<br>g/5,02<br>0kg              | 事業効<br>果未発<br>現                             | 46.7%<br>8,984k<br>g/19,2<br>04kg           | 48.8%<br>21,108<br>kg/43,<br>244kg         | 43%<br>18,576<br>kg/43,<br>200kg         | 138.6% | 当該品目の全出荷量に<br>占める上位規格品等の<br>割合を20ポイント増加<br>した。                   | いちご  | I2     | 当該品<br>目の10a<br>当たり<br>収量を<br>3%以<br>上増加                          | 5,020k<br>g/10a<br>5,020k<br>g/10a       | 事業効<br>果未発<br>現                          | 3,926k<br>g/10a<br>20,415<br>kg/52a      | 6,006k<br>g/10a<br>43,244<br>kg/72a      | 6,000<br>kg/10a<br>43,200<br>kg/70a        | 100.6% | 当該品目の10a当たり収<br>量が986kg/10a増加し<br>た。   | 低コスト耐候性ハウス 5棟   | 191,400,000    | 87,000,000 | 0         | 0        | 104,400,000 | 令和5年3月28日 | 成果目標Ⅰ<br>上位規格品等の割合を増加させ、<br>達成率は138.6%となった。   | 成果目標Ⅰ<br>目標達成率が138.6%と<br>目標を達成している。                                | R4実施<br>R7評価<br>年度 |

|               |       |          |                              |
|---------------|-------|----------|------------------------------|
| 都道府県平均達<br>成率 | 96.4% | 総合<br>所見 | 一部未達の成果目標があるため、改善に努めるよう指導する。 |
|---------------|-------|----------|------------------------------|

- (注) 1 別紙様式 1 号の 1 の (2) の I に準じて作成すること。
- 2 要綱第 3 の 2 の (2) のアの (ア) のただし書きの場合にあつては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
- 3 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
- 4 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
- 5 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
- 6 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。