飯能県土整備事務所

建武橋　架け換え工事の手順（予定）

仮設道路設置

・・・道路の北側に盛土およびH形鋼桟橋により、現在の道路交通を迂回するための仮設道路を設置しました。
（令和 4 年 3 月 18 日完成）

仮設歩道橋設置

・・・仮設歩道橋の利用を開始しました。
（令和 4 年 12 月 21 日～）

古い建武橋・歩道橋の撤去

・・・古い建武橋、歩道橋等を撤去しました。
（令和 4 年度～令和5年度）

新しい建武橋の設置
新しいボックスカルバートの設置

・・・新しい建武橋などの設置を進めて行きます。
（令和6年度　下部工完成しました。）
（令和7年度～上部工、ボックスカルバート工※）

※国道の下にコンクリート製の通路を設置する工事です。

新しい取付道路の設置
仮設道路・仮設歩道橋の撤去

・・・新しい取付道路を設置します。
また、交通を切替えながら仮設道路、仮設歩道橋を撤去します。
（令和9年度～）

完成・開通

※工事着工（令和 2 年 2 月）～完成までは約 10 年の予定