
資料３ 

今後のスケジュール等 

 

１ 検討会・市民説明会 
 
 検討会・市民説明会は、必要に応じて適宜行う。 

 市民説明会は、多くの方が出席できるよう複数回行う。（平日・休日など） 

 設計完了は年内を目標に進める。 遅くとも年度内（H30.3）には完了させる。 

 

 
H29.3.16 開催      H29.6.14 開催         H29.8 頃            H29.10 頃           H29.12 頃 

 開催予定           開催予定            開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 工事（平成 29 年度） 
 
 国道 463 号との交差部（下南畑交差点）における、橋りょう工事を進める。 

 平成 29年度は、下部（橋桁を支える台や脚）の工事を行う。 

 また、下部工事の支障となる道路の付け替え工事を行う。 
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