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第７次地域保健医療計画に基づく病床整備計画 

 

病床整備計画の進捗状況報告書 

（令和５年９月末 現在） 

 

令和５年１０月１０日 

埼玉県保健医療部長 宛 

 

代表者名    医療法人積仁会     

        理事長 古城 資久  

 

１ 医療機関名等 

医療機関名 医療法人積仁会 旭ヶ丘病院 

所在地又は予定地 埼玉県日高市大字森戸新田99-1 

整備病床数（医療機能） ２９床（地域包括ケア）２８床（回復期リハビリテーション） 

 

２ 病床整備計画の進捗状況 

項目 計画 変更計画 完了年月日 

開設（変更）許可 令和6年6月 －  

使用許可 令和8年3月 －  

基本設計 令和5年6月 － 令和5年7月 

実施設計 令和6年1月 －  

建築請負契約の締結 令和6年6月 －  

都市計画法上の手続（開発許可等） 令和6年1月 －  

農地法上の手続（農地転用等）  －  

建築確認 令和6年3月 －  

着工 令和6年7月 －  

竣工 令和8年2月 －  

開設（増床） 令和8年3月 －  

医療従事者の確保 令和8年2月 －  

 



2 

 

３ 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設とのでの説明状況 

協議会名 出席・説明年月日 

  

  

  

  

 

４ 医療従事者の確保状況 

（１）職種別医療従事者数 

職種 新規確保予定の人員（人） 

【計画】 

確保した人員（人） 

【現状】 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

実人数 常勤換算 実人数 常勤換算 

医 師 2      

看 護 師 16      

准 看 護 師 3      

看 護 補 助 者 11      

薬 剤 師 1      

放 射 線 技 師 0      

臨 床 検 査 技 師 0      

理 学 療 法 士 9      

言 語 聴 覚 士 2      

作 業 療 法 士 4      

事 務 1      

そ の 他 0      

       

計 49      

 

（２）医療従事者の確保に向けた取り組み状況 

都度実施中 近隣学校等への新棟開院の案内 

都度実施中 職員紹介制度の設定 

令和5年5月 ホームページの充実 

令和5年7月完成予定 病院紹介動画作成（共通、看護師、セラピスト） 

令和5年度 令和6年4月～対象奨学金奨学生の募集 

都度実施中 紹介業者への打診 
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５ 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み 

 

 

６ その他特記事項 

 

 

 


