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第７次地域保健医療計画に基づく病床整備計画 

 

病床整備計画の進捗状況報告書 

（令和５年９月末 現在） 

 

令和5年10月31日 

埼玉県保健医療部長 様 

 

代表者名   医療法人 清和会  

理事長 小室 三奈 

 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名 新所沢清和病院 

所在地又は予定地 所沢市神米金141-3 

整備病床数（医療機能） 療養２０床（慢性期） 

 

２ 病床整備計画の進捗状況 

項目 計画 変更計画 完了年月日 

開設（変更）許可 令和5年12月 令和6年3月  

使用許可 令和7年3月 令和7年7月  

基本設計 令和5年9月 令和5年10月  

実施設計 令和5年12月 令和6年3月  

建築請負契約の締結 令和6年4月 令和6年4月  

都市計画法上の手続（開発許可等） 令和6年1月 令和6年5月  

農地法上の手続（農地転用等）  －  

建築確認 令和6年3月 令和6年6月  

着工 令和6年4月 令和6年7月  

竣工 令和7年2月 令和7年6月  

開設（増床） 令和7年4月 令和7年8月  

医療従事者の確保 令和6年10月 令和7年1月  
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３ 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設とのでの説明状況 

協議会名 出席・説明年月日 

  

  

  

  

 

４ 医療従事者の確保状況 

（１）職種別医療従事者数 

職種 新規確保予定の人員（人） 

【計画】 

確保した人員（人） 

【現状】 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

実人数 常勤換算 実人数 常勤換算 

医 師 1      

看 護 師 5      

准 看 護 師       

看 護 補 助 者 5      

薬 剤 師       

放 射 線 技 師       

臨 床 検 査 技 師       

理 学 療 法 士       

言 語 聴 覚 士       

作 業 療 法 士       

事 務       

そ の 他       

       

計 11      

 

（２）医療従事者の確保に向けた取り組み状況 

現在、増床に必要な医療従事者の募集はしておりません。医療従事者の募集方法に付

きましては、募集開始時期に医師は医師紹介会社に求人を掲載、看護師及び看護補助者

はハローワークに求人を掲載します。 
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５ 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み 

特殊浴槽、食堂の配置や関係各室のレイアウト、また、既存病棟まわりの水回りの改

修も含め検討しているため時間をとられました。7月以降、基本設計作業にはいる予定

です。（令和5年6月末報告） 

 

６ その他特記事項 

特になし 

 

 


