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１．計画の目的 

１）背景 

○本県が管理する道路橋は 2,799 橋あり、このうち建設後 50 年を経過する老朽橋は 1,144

橋で全体約 40％を占める。（令和 3年 4月 1日時点） 

○2041年（20年後）には、建設後 50年を経過する老朽橋は急速に増加し、2,403橋で 86％

を占めることとなる。 

○このため、今後多くの橋りょうで老朽化が進むと、一斉に大規模な修繕や架換えの時期を

迎えることとなる。 

○一方で、厳しい財政状況が続く中、集中的な予算投資への対応ができず、安全性の確保が

困難になることが予想される。 

 

２）目的 

○これまでの事後的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図ることにより、橋りょう

を長持ち（長寿命化）させるとともに、架換えが必要な橋梁については計画的に実施し、

安全性の確保と維持管理・更新費用の抑制および平準化を図ることを目的とする。 

 

３）概要 

○平成 26年の道路法施行規則の改正により、橋長 2m以上の橋りょうについて、5年に 1回

の頻度で近接目視点検が義務付けられた。 

〇本計画は橋長 2ｍ以上の橋りょうについて、当該点検結果に基づき、計画的な維持管理・

更新を図るための基本的な方針と事業費の縮減効果の見込みを示したものである。 

 また、今後 5年間で修繕や架換えに取組む具体的な橋りょうや対策時期などを明示したも

のである。 

なお、毎年の点検結果や修繕実績等を踏まえ、計画期間内においても必要に応じて見直す

ものとする。 

 

２．計画の対象橋梁 

種別 
一般 

国道 

主要 

地方道 

一般 

県道 
合計 

全管理橋りょう数 664 1,128 1,007 2,799 

＜計画の対象＞ 

県が管理する一般国道、主要地方道、一般県道に架かる橋長 2m 以上の車道橋及び側道

橋 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

 橋りょうの健全度については、「橋梁定期点検要領 令和 6年 7月 国土交通省 道路

局 国道・技術課」に準じ、5年に１回の頻度で点検を実施し把握する。 

 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 橋りょうを良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの

実施を徹底する。 
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定期点検の計画及び点検に要する費用 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(4巡目)

計画期間

点検（5年に１回）

点検予定数

（2巡目） （3巡目）

項　　目 内　　容

橋りょう 505橋

点検費用（百万円） 500

688橋 292橋 627橋 627橋

690 310 650 650
 

 

 

４．対象橋りょうの修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な修繕等の

実施を徹底することにより、修繕・架換えに係る事業費の増大及び高コスト化を回避し、

ライフサイクルコストの縮減を図る。 

 

 

５．今後５年間で取組む対象橋りょうごとの概ねの修繕時期又は架換え時期 

 対象橋りょう一覧表による 

 

 

６．計画による効果 

修繕及び架換えに要する費用については、2017年度から 30年間で約 5,500億円→約 2,900

億円（2,600億円の縮減）となり、大幅な縮減が見込まれ、令和 8年度までは年間約 100億

円を要する。 

 

修繕及び架換えに係る費用 
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計画的な維持更新を実施した場合（累計）

架換え、老朽化対策の発生見込み（累計）

 
事業費の縮減 

約 2,600 億円 

（2017 年度～2026 年度） （2027 年度～2036 年度） （2037 年度～2046 年度） 
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７．新技術等の活用ほかによる目標など 

点検や修繕において新技術を活用し効率化を図る。（令和 8年度末までの点検において 10

橋程度に新技術（ドローン）を適用し点検費用約 2,000万円の縮減を目指すとともに、その

他の技術の活用可能性についても検討していく） 

また、架換え等に伴い橋梁の利用状況や周辺の土地利用状況、う回路整備などから橋梁の

集約化・撤去を目指す。（令和 8年度末までに４橋程度の集約化・撤去に取り組み、将来的

な維持管理費用約 500万円の縮減を目指す）  

 

 

 

８．当初計画策定時の担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

１）計画策定担当部署 

   埼玉県 県土整備部 道路政策課（現県土整備政策課） tel：048-830-5018 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者（敬称略） 

  埼玉大学教授                     睦好 宏史 

  芝浦工業大学教授                   勝木  太 

  土木学会アセットマネジメント研究小委員会       金氏 眞 

  （財）道路保全技術センター              廣川 誠一 

  （財）道路保全技術センター構造物保全研究会      樋野 勝巳 

  （社）日本橋梁建設協会                笠井 武雄 

  （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会     佐々木 和道 

             〃               吉田 光秀 
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改訂履歴 

 

改訂年月 改訂内容 

平成 22年 1月 埼玉県橋梁長寿命化修繕計画策定 

 ・橋長 15m以上の橋梁を対象 

 ・平成 21～25年度に対策を講じる橋梁設定 

平成 26年 3月  ・平成 26～30年度に対策を講じる橋梁設定 

平成 29年 6月 埼玉県橋りょう保全計画に名称変更 

 ・橋長 2m以上の橋梁を対象 

 ・平成 29～令和 3年度に対策を講じる橋梁設定 

令和 3年 4月  ・令和 4～令和 8年度に対策を講じる橋梁設定 

令和 5年 4月  ・新技術活用等について記載 

令和 6年 4月  ・点検計画を記載 

令和 7年 4月  ・橋梁定期点検要領の改訂に伴う修正  

令和 8年 3月  ・集約撤去について記載 

 

 



■対象橋りょう一覧（埼玉県管理）

２０２２
（Ｒ４）

２０２３
（Ｒ５）

２０２４
（Ｒ６）

２０２５
（Ｒ７）

２０２６
（Ｒ８）

上の橋 一般国道 一般国道１２２号 川口市 26.1 18.0 RC橋 1965 55 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 － 架換
笹根函渠橋 主要地方道 さいたま草加線 川口市 5.7 26.1 RC橋 1990 30 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復

赤井橋 主要地方道 さいたま草加線 川口市 9.7 28.0 RC橋 1986 34 2021 Ⅰ 2026 〇 ひび割れ補修

上谷橋 主要地方道 川口上尾線 川口市 19.4 19.5 PC橋 1974 46 2020 Ⅱ 2025 〇 断面修復

新道橋 主要地方道 川口上尾線 川口市 8.0 19.5 RC橋 1974 46 2021 Ⅰ 2026 〇 ひび割れ補修

竪川橋 主要地方道 川口上尾線 川口市 7.0 14.5 RC橋 1974 46 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

緑川橋 主要地方道 川口上尾線 蕨市 5.1 13.9 RC橋 1974 46 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

喜沢橋 主要地方道 練馬川口線 戸田市 20.1 9.0 PC橋 1972 48 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修、橋面舗装

沼口橋 主要地方道 練馬川口線 戸田市 30.9 14.5 PC橋 1988 32 2019 Ⅰ 2024 〇 断面修復
川口陸橋 主要地方道 練馬川口線 川口市 224.2 12.5 鋼橋 1957 63 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 〇 〇 〇 支承取替

一六橋 主要地方道 朝霞蕨線 蕨市 5.9 8.0 RC橋 1974 46 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修

石神陸橋 一般県道 吉場安行東京線 川口市 35.4 19.0 RC橋 1979 41 2022 Ⅲ 2027 〇 ひび割れ補修

戸塚陸橋 一般県道 さいたま鳩ケ谷線 川口市 17.4 6.5 PC橋 1974 46 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 ひび割れ補修

境橋 一般県道 蕨桜町線 川口市 89.1 13.5 鋼橋 1973 47 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修
芝東橋 一般県道 大間木蕨線 川口市 3.8 11.7 RC橋 1974 46 2022 Ⅱ 2027 〇 断面修復

上戸田橋 一般県道 新倉蕨線 戸田市 5.0 11.2 RC橋 1974 46 2020 Ⅰ 2025 〇 ひび割れ補修

上根橋 一般県道 根岸本町線 川口市 61.3 11.0 鋼橋 1980 40 2022 Ⅰ 2027 〇 高欄交換

新座大橋 一般国道 一般国道２５４号 新座市 30.5 17.1 PC橋 1965 55 2020 Ⅱ 2025 〇 断面修復

いろは橋 主要地方道 保谷志木線 志木市 74.5 17.5 PC橋 1997 23 2015 Ⅱ 2023 〇 〇 断面修復
栄橋 主要地方道 保谷志木線 志木市 53.21 17.2 鋼橋 1977 43 2021 Ⅲ 2026 〇 伸縮装置取替

志木陸橋 主要地方道 保谷志木線 新座市 174.4 18.3 混合橋 1974 46 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復

秋ヶ瀬橋 主要地方道 さいたま東村山線 志木市 1045.0 10.0 鋼橋 1979 41 2021 Ⅱ 2026 〇 塗装塗替

秋ヶ瀬陸橋 主要地方道 さいたま東村山線 志木市 225.9 10.0 鋼橋 1979 41 2021 Ⅲ 2026 〇 塗装塗替

城山橋 主要地方道 練馬川口線 和光市 13.5 16.0 PC橋 1964 56 2020 Ⅱ 2025 〇 橋面舗装
古美山橋側道（左）橋 主要地方道 練馬川口線 和光市 25.6 3.0 鋼橋 1964 56 2019 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修

古美山橋側道（右）橋 主要地方道 練馬川口線 和光市 25.6 3.0 鋼橋 1964 56 2019 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修

原市沼橋 主要地方道 さいたま栗橋線 上尾市 20.5 17.7 鋼橋 1966 54 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修、橋面舗装

津地橋側道橋（左） 主要地方道 さいたま栗橋線 伊奈町 6.2 1.6 RC橋 1976 44 2021 Ⅲ 2026 〇 ひび割れ補修

太郎右衛門橋 主要地方道 川越栗橋線 桶川市 700.5 8.0 鋼橋 1971 49 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 断面修復、ひび割れ補修

御成橋 主要地方道 東松山鴻巣線 鴻巣市 804.8 7.0 鋼橋 1965 55 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 塗装塗替

鴻中陸橋 主要地方道 東松山鴻巣線 鴻巣市 163.4 18.0 PC橋 1970 50 2022 Ⅱ 2027 〇 断面修復

御成橋側道橋 主要地方道 東松山鴻巣線 鴻巣市 804.8 3.0 鋼橋 1974 46 2020 Ⅲ 2025 〇 塗装塗替
西裏橋 主要地方道 加須鴻巣線 鴻巣市 5.1 6.5 RC橋 1969 51 2021 Ⅲ 2026 〇 伸縮装置取替

開平橋 主要地方道 川越上尾線 上尾市 816.8 11.1 鋼橋 1974 46 2021 Ⅱ 2026 〇 伸縮装置取替

上尾陸橋 主要地方道 川越上尾線 上尾市 20.5 13.6 鋼橋 1972 48 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 断面修復、伸縮装置取替

揺木橋 主要地方道 川越上尾線 上尾市 25.4 16.8 鋼橋 1972 48 2020 Ⅱ 2025 〇 高欄補修
糠田橋 主要地方道 鴻巣川島線 鴻巣市 776 9.8 鋼橋 1987 33 2022 Ⅲ 2027 〇 支承修繕

平塚橋 一般県道 上尾蓮田線 上尾市 3.5 8.0 RC橋 1968 52 2017 Ⅲ 2022 〇 〇 － 架換
元荒川橋側道橋（右） 一般県道 福田鴻巣線 鴻巣市 38.8 2.5 鋼橋 1979 41 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

本宿陸橋 一般県道 下石戸上菖蒲線 北本市 179.3 15.0 鋼橋 1981 39 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 断面修復

今泉橋 一般国道 一般国道２５４号 川越市 65.0 23.9 RC橋 1981 39 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修
福岡高架橋 一般国道 一般国道２５４号 ふじみ野市191.3 17.2 PC橋 1980 40 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 ひび割れ補修

南古谷高架橋 一般国道 一般国道２５４号 川越市 246.7 8.6 PC橋 1980 40 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 伸縮装置取替
竹間沢橋 一般国道 一般国道２５４号 三芳町 2.5 22.8 RC橋 1974 46 2022 Ⅰ 2027 〇 ひび割れ補修

小仙波③橋 一般国道 一般国道２５４号 川越市 126.5 5.8 鋼橋 1980 40 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 〇 〇 塗装塗替

川越線高架橋 一般国道 一般国道２５４号 川越市 154.0 22.5 鋼橋 1980 40 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 塗装塗替
木染橋 一般国道 一般国道２５４号 富士見市 4.0 27.2 RC橋 1981 39 2022 Ⅰ 2027 〇 ひび割れ補修

市道４４４号線函渠橋 一般国道 一般国道２５４号 富士見市 4.5 33.0 RC橋 1974 46 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修
新河岸第１橋（下り）函渠橋一般国道 一般国道２５４号 富士見市 4.5 30.0 RC橋 1974 46 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修

市道５１３２号線函渠橋 一般国道 一般国道２５４号 川越市 3.0 32.0 RC橋 1974 46 2021 Ⅰ 2026 〇 ひび割れ補修

第１新河岸橋 一般国道 一般国道２５４号 富士見市 54.2 23.7 PC橋 1980 40 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復
勝瀬橋 一般国道 一般国道２５４号 富士見市 20.0 23.9 PC橋 1979 41 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修

岡坂橋 一般国道 一般国道２５４号 富士見市 91.8 22.8 鋼橋 1979 41 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 断面修復

落合橋（下り線） 一般国道 一般国道２５４号 川越市 562.6 9.8 鋼橋 1977 43 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 〇 〇 防護柵修繕
落合橋（上り線） 一般国道 一般国道２５４号 川越市 562.6 9.5 鋼橋 1968 52 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 〇 〇 防護柵修繕

前新田橋 一般国道 一般国道４６３号 富士見市 2.5 35.9 RC橋 1973 47 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修
大沢橋 一般国道 一般国道４６３号 所沢市 9.6 45.0 RC橋 1990 30 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

坂の下２号橋 一般国道 一般国道４６３号 所沢市 16.2 43.1 PC橋 1971 49 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 断面修復

坂の下橋 一般国道 一般国道４６３号 所沢市 47.9 25.8 PC橋 1971 49 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 断面修復
山口北陸橋 主要地方道 東京所沢線 所沢市 7.4 27.4 PC橋 2003 17 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修
山田橋 主要地方道 川越所沢線 川越市 23.0 14.3 PC橋 2008 12 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

七世橋右側道橋 主要地方道 川越所沢線 所沢市 15.9 2.8 PC橋 1988 32 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復

山王橋 主要地方道 川越入間線 狭山市 13.7 12.8 PC橋 1989 31 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

月吉陸橋 主要地方道 川越日高線 川越市 325.0 9.5 PC橋 1967 53 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 伸縮装置修繕

新琵琶橋 主要地方道 川越日高線 川越市 15.1 15.0 RC橋 1958 62 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 － 架換
清瀬橋 主要地方道 練馬所沢線 所沢市 51.6 22.8 鋼橋 2004 16 2019 Ⅰ 2024 〇 ひび割れ補修

雁見橋 主要地方道 川越坂戸毛呂山線 川越市 266.9 9.0 鋼橋 1963 57 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 断面修復

川越大橋 主要地方道 川越上尾線 川越市 48.7 11.0 鋼橋 1976 44 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 伸縮装置修繕

久星橋 主要地方道 所沢狭山線 狭山市 7.0 17.0 RC橋 1974 46 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

七夕橋 主要地方道 所沢狭山線 狭山市 5.8 17.7 RC橋 1991 29 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修
菅原橋 主要地方道 所沢狭山線 狭山市 5.0 16.4 RC橋 1973 47 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

入曽橋 主要地方道 所沢狭山線 狭山市 18.0 16.0 PC橋 2001 19 2020 Ⅰ 2025 〇 ひび割れ補修

宮下橋 主要地方道 川越上尾線 川越市 17.2 12.0 PC橋 2001 19 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修
柳原橋 主要地方道 川越上尾線 川越市 12.0 8.0 RC橋 1970 50 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

養老橋 主要地方道 さいたまふじみ野所沢線 川越市 82.7 14.0 鋼橋 2001 19 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 ひび割れ補修

小堤橋 一般県道 川越越生線 川越市 6.0 12.0 RC橋 1976 44 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 ひび割れ補修

八瀬大橋① 一般県道 川越越生線 川越市 244.7 8.0 鋼橋 1972 48 2016 Ⅲ 2023 〇 〇 伸縮装置取替

新富士見橋 一般県道 日高狭山線 狭山市 180.0 10.5 RC橋 1974 46 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 支障補修
新富士見橋側道橋 一般県道 日高狭山線 狭山市 216.8 2.5 鋼橋 2000 20 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 塗装塗替

鷺ノ森高架橋 一般県道 東大久保ふじみ野線 ふじみ野市224.0 12.0 PC橋 1981 39 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 伸縮装置取替

霞橋 一般国道 一般国道２９９号 入間市 23.5 8.7 RC橋 1942 78 2017 Ⅲ 2022 〇 〇 〇 － 架換

宿田橋 一般県道 鯨井狭山線 狭山市 5.5 8.4 RC橋 1969 51 2023 Ⅲ 2028 〇 ひび割れ補修

入間大橋 主要地方道 川越上尾線 川越市 314.0 12.0 鋼橋 1981 39 2019 Ⅱ 2024 〇 橋面舗装修繕
今成陸橋 一般県道 川越北環状線 川越市 590.0 20.0 鋼橋 2019 1 2020 Ⅱ 2024 〇 排水管補修

東明寺橋 主要地方道 川越栗橋線 川越市 13.5 11.0 RC橋 1973 47 2019 Ⅱ 2024 〇 橋面補修

岩殿橋 一般国道 一般国道２９９号 飯能市 4.5 6.0 RC橋 1974 46 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

市原橋 一般国道 一般国道２９９号 日高市 2.0 11.1 RC橋 1974 46 2018 Ⅱ 2023 〇 断面修復

大蔵平橋 一般国道 一般国道２９９号 飯能市 15.7 12.0 PC橋 1989 31 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復
入間川高架橋（上り線） 一般国道 一般国道２９９号 入間市 392.4 9.8 PC橋 1994 26 2017 Ⅲ 2022 〇 〇 塗装塗替

片柳二号橋 一般国道 一般国道４０７号 坂戸市 11.1 22.3 RC橋 1967 53 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

建武橋 一般国道 一般国道４６３号 入間市 12.5 7.1 RC橋 1943 46 2021 Ⅲ － 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

建武橋側道橋 一般国道 一般国道４６３号 入間市 51.1 1.5 鋼橋 1974 46 2021 Ⅱ － 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換
藤沢橋 主要地方道 川越入間線 入間市 9.3 10.1 RC橋 1944 76 2014 Ⅱ 2022 〇 〇 － 架換

藤沢橋側道橋 主要地方道 川越入間線 入間市 11.4 1.5 鋼橋 1954 66 2014 Ⅲ 2022 〇 〇 － 架換

岩井陸橋 主要地方道 飯能寄居線 毛呂山町 21.7 13.0 PC橋 2003 17 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修

坂戸入西大橋 主要地方道 川越坂戸毛呂山線 坂戸市 519.0 16.0 鋼橋 2001 19 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 塗装塗替
泉橋 主要地方道 川越坂戸毛呂山線 坂戸市 11.3 16.2 RC橋 2003 17 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

神出橋 主要地方道 青梅秩父線 飯能市 4.4 6.6 RC橋 1974 46 2018 Ⅱ 2023 〇 断面修復

柳沢橋 主要地方道 青梅秩父線 飯能市 15.7 8.7 PC橋 1978 42 2017 Ⅱ 2023 〇 断面修復

坂尻橋 主要地方道 越生長沢線 越生町 6.1 3.5 RC橋 1977 43 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 断面修復

北ケ谷戸橋 主要地方道 越生長沢線 越生町 16.0 6.5 PC橋 1963 57 2017 Ⅱ 2023 〇 断面修復
鹿戸橋 主要地方道 飯能下名栗線 飯能市 83.5 11.0 鋼橋 2004 16 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修

横沼１号橋 一般県道 上伊草坂戸線 坂戸市 6.4 9.2 RC橋 1974 46 2021 Ⅲ 2026 〇 ひび割れ補修

一本橋 一般県道 上伊草坂戸線 坂戸市 6.3 6.5 RC橋 1973 47 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 － 架換
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八瀬橋 一般県道 二本木飯能線 入間市 18 6.6 RC橋 1962 58 2023 Ⅱ 2027 〇 伸縮装置交換
菖蒲沢橋 一般国道 一般国道２５４号 小川町 124 12.5 PC橋 1986 34 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 断面修復

上野本陸橋（下リ） 一般国道 一般国道２５４号 東松山市 207.6 9.3 PC橋 1991 29 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 断面修復

前谷津橋 一般国道 一般国道２５４号 小川町 207.6 12.5 PC橋 1983 37 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

中井川３号橋 一般国道 一般国道２５４号 川島町 4.8 18.8 RC橋 1983 37 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復

中山一号函渠橋 一般国道 一般国道２５４号 川島町 6.2 24.1 RC橋 1986 34 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 ひび割れ補修

中山橋 一般国道 一般国道２５４号 川島町 40.9 11.0 鋼橋 1986 34 2019 Ⅲ 2024 〇 断面修復

中山橋（上流側） 一般国道 一般国道２５４号 川島町 56.5 11.0 鋼橋 1990 30 2019 Ⅲ 2024 〇 断面修復

片瀬橋 一般国道 一般国道２５４号 小川町 9.9 6.7 RC橋 1943 77 2018 Ⅲ 2023 〇 〇 〇 〇 － 架換
片瀬橋側道橋（右） 一般国道 一般国道２５４号 小川町 15.6 2.5 PC橋 1969 51 2018 Ⅰ 2023 〇 〇 〇 〇 － 架換

片瀬橋側道橋（左） 一般国道 一般国道２５４号 小川町 12.5 2.5 PC橋 1969 51 2018 Ⅰ 2023 〇 〇 〇 〇 － 架換

高坂橋（下り） 一般国道 一般国道４０７号 東松山市 196.6 7.0 鋼橋 1966 54 2020 Ⅱ 2025 〇 塗装塗替

東松平橋 一般国道 一般国道４０７号 東松山市 86.3 18.0 鋼橋 1967 53 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 塗装塗替

野本函渠橋 一般国道 一般国道４０７号 東松山市 44.0 16.5 RC橋 1996 24 2019 Ⅱ 2024 〇 塗装塗替
小川東陸橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 小川町 204.9 7.0 PC橋 1986 34 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 ひび割れ補修

大河原橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 東秩父村 42.8 11.0 鋼橋 1986 34 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 〇 断面修復

大木前橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 嵐山町 52.0 25.0 RC橋 2000 20 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 ひび割れ補修

釘無橋 主要地方道 川越栗橋線 川島町 562.0 8.0 鋼橋 1973 47 2019 Ⅲ 2024 〇 〇 〇 塗装塗替

唐子橋 主要地方道 東松山越生線 東松山市 258.2 9.5 鋼橋 1973 47 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 塗装塗替
大宮２号橋 主要地方道 日高川島線 川島町 2.1 6.0 RC橋 1982 38 2022 Ⅲ 2027 〇 ひび割れ補修

寺家谷橋 主要地方道 鴻巣川島線 吉見町 11.0 8.6 PC橋 1960 60 2014 Ⅲ 2023 〇 〇 － 架換

船原橋 主要地方道 鴻巣川島線 川島町 4.3 6.2 RC橋 1927 93 2019 Ⅲ 2024 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

徒歩橋側道橋 主要地方道 鴻巣川島線 吉見町 208.0 2.5 鋼橋 1991 29 2017 Ⅱ 2023 〇 〇 断面修復

福田２号橋 一般県道 ときがわ熊谷線 滑川町 4.3 20.9 RC橋 1974 46 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復
稲荷橋 一般県道 平沼中老袋線 川島町 47.6 12.5 PC橋 1990 30 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復

重郎橋 一般県道 岩殿岩井線 鳩山町 19.9 7.5 PC橋 2002 18 2016 Ⅰ 2023 〇 〇 〇 〇 － 架換

さざれ尾根橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 7.0 9.1 RC橋 1968 52 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 ひび割れ補修

雁坂大橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 248.6 15.5 鋼橋 1990 30 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 伸縮装置取替

荒川橋(下り) 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 156.9 5.5 鋼橋 1929 91 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 塗装塗替

黒草橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 5.2 8.7 RC橋 1970 50 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 ひび割れ補修

黒文字橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 31.0 8.5 鋼橋 1974 46 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 塗装塗替

沙羅ノ樹橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 40.0 7.0 鋼橋 1974 46 2021 Ⅱ 2026 〇 塗装塗替
若浜橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 3.1 6.5 RC橋 1967 53 2014 Ⅰ 2023 〇 断面修復

上ノ山橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 76.0 9.5 鋼橋 1998 22 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 塗装塗替

水神橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 82.7 7.5 鋼橋 1971 49 2018 Ⅱ 2023 〇 塗装塗替

石原橋 一般国道 一般国道１４０号 長瀞町 2.7 8.0 RC橋 1974 46 2019 Ⅲ 2024 〇 ひび割れ補修
川又橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 84.0 13.0 鋼橋 1997 23 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修

大の入沢橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 4.9 9.2 RC橋 1980 40 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 ひび割れ補修
大滝大橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 345.0 8.8 PC橋 1998 22 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復

滝ノ沢橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 63.5 9.5 鋼橋 1980 40 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

中元橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 3.9 7.7 RC橋 1967 53 2014 Ⅱ 2023 〇 断面修復
馬内橋 一般国道 一般国道１４０号 長瀞町 2.3 8.2 RC橋 1982 38 2014 Ⅰ 2023 〇 ひび割れ補修

伊勢沢橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 2.8 8.9 RC橋 1950 70 2017 Ⅱ 2022 〇 断面修復
下根岸橋 一般国道 一般国道１４０号 皆野町 3.4 12.0 RC橋 1967 53 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修

宮沢橋 一般国道 一般国道１４０号 長瀞町 5.9 6.9 RC橋 1935 85 2022 Ⅲ 2027 〇 ひび割れ補修

庚申橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 9.15 7.2 RC橋 1964 56 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復
秩父陸橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 31.8 11.4 鋼橋 1957 63 2017 Ⅲ 2022 〇 〇 〇 〇 〇 撤去

中津川大橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 207.0 9.5 鋼橋 1998 22 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 〇 塗装塗替
矢崎橋側道橋 一般国道 一般国道１４０号 秩父市 16 1.5 RC橋 1981 39 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

横瀬橋 一般国道 一般国道２９９号 横瀬町 40.5 9.5 RC橋 1981 39 2022 Ⅲ 2027 〇 ひび割れ補修

花園橋 一般国道 一般国道２９９号 小鹿野町 3.7 9.8 RC橋 1960 60 2014 Ⅰ 2023 〇 断面修復
武光橋 一般国道 一般国道２９９号 横瀬町 40.5 11.0 RC橋 1986 34 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

軍平橋 一般国道 一般国道２９９号 小鹿野町 10.7 6.4 RC橋 1958 62 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 － 架換

桃木平橋 一般国道 一般国道２９９号 小鹿野町 35.7 6.0 RC橋 1967 53 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復
横瀬橋側道橋 一般国道 一般国道２９９号 横瀬町 40.5 1.5 鋼橋 1973 47 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

定峰下橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 秩父市 35 11.0 鋼橋 2007 13 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 ひび割れ補修
下語歌橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 横瀬町 6.8 7.3 PC橋 1959 61 2017 Ⅰ 2022 〇 〇 〇 〇 － 架換

明神橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 秩父市 6.1 9.2 RC橋 1934 86 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

城戸橋側道橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 秩父市 10.2 1.0 鋼橋 1961 59 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復
沢の入沢橋 主要地方道 皆野両神荒川線 秩父市 3.4 4.4 RC橋 1965 55 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
万年橋 主要地方道 皆野両神荒川線 秩父市 23.7 10.0 PC橋 2000 20 2022 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 〇 伸縮装置取替

美女ヶ平橋 主要地方道 皆野両神荒川線 小鹿野町 83.2 7.4 鋼橋 1965 55 2022 Ⅲ 2027 〇 支承取替

長坂橋 主要地方道 皆野荒川線 秩父市 23.7 6.0 鋼橋 1987 33 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

明ヶ平橋 主要地方道 高崎神流秩父線 秩父市 12.36 6.3 RC橋 1961 59 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

久保平橋 主要地方道 秩父荒川線 秩父市 2.4 4.7 RC橋 1974 46 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復
大谷沢橋 主要地方道 秩父上名栗線 秩父市 38.0 8.0 鋼橋 1987 33 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

下割橋 主要地方道 長瀞玉淀自然公園線 皆野町 4.0 6.0 RC橋 1964 56 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 〇 － 架換

眼鏡橋 主要地方道 長瀞玉淀自然公園線 秩父市 4.6 6.0 RC橋 1974 46 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 洗堀対策

広町橋 主要地方道 長瀞玉淀自然公園線 皆野町 4.3 6.0 鋼橋 1964 56 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 － 架換

二十三夜堂橋 主要地方道 長瀞玉淀自然公園線 皆野町 4.0 6.0 RC橋 1962 58 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 〇 － 架換
六地蔵橋 主要地方道 長瀞玉淀自然公園線 皆野町 2.1 4.5 RC橋 1966 54 2022 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 － 架換

白鳥橋 一般県道 岩田樋口停車場線 長瀞町 99.7 5.5 鋼橋 1989 31 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 塗装塗替

津谷木橋 一般県道 小鹿野影森停車場線 小鹿野町 50.7 5.5 鋼橋 1959 61 2019 Ⅲ 2024 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修
白川橋 一般県道 中津川三峰口停車場線 秩父市 115.2 8.0 鋼橋 1963 57 2022 Ⅲ 2027 〇 〇 〇 塗装塗替

大沢橋 一般県道 吉田久長秩父線 秩父市 2.5 25.0 RC橋 1970 50 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 ひび割れ補修

大渡橋 一般県道 藤倉吉田線 小鹿野町 6.02 6.8 PC橋 1965 55 2021 Ⅲ 2026 〇 ひび割れ補修

吉田橋 一般県道 下小鹿野吉田線 秩父市 39.8 6.0 RC橋 1928 92 2014 Ⅲ 2023 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

滝の沢橋 一般県道 石間下吉田線 秩父市 5.47 5.1 鋼橋 1968 52 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
中尾沢橋 一般県道 薄小森線 小鹿野町 3.6 3.4 RC橋 1974 46 2020 Ⅲ 2025 〇 ひび割れ補修

朴木橋 一般県道 薄小森線 小鹿野町 8.15 4.0 RC橋 1968 52 2020 Ⅲ 2025 〇 ひび割れ補修

語歌橋 主要地方道 熊谷小川秩父線 横瀬町 53.7 6.0 鋼橋 1959 61 2023 Ⅲ 2028 〇 アーチリブ交換

大久保橋 一般国道 一般国道２５４号 本庄市 6.0 12.4 RC橋 1972 48 2022 Ⅰ 2027 〇 断面修復

大町橋 一般国道 一般国道２５４号 美里町 2.4 16.2 RC橋 1968 52 2022 Ⅱ 2027 〇 断面修復
八高線立体交差橋 一般国道 一般国道２５４号 本庄市 10.4 12.1 PC橋 1973 47 2017 Ⅰ 2022 〇 〇 〇 塗装塗替

落ケ谷戸橋 一般国道 一般国道２５４号 美里町 8.3 16.1 PC橋 1968 52 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 ひび割れ補修

久美塚函渠橋 一般国道 一般国道２５４号 本庄市 2.5 12.0 RC橋 1974 46 2020 Ⅱ 2025 〇 断面修復

蛭川橋 一般国道 一般国道４６２号 本庄市 2.2 14.5 RC橋 1964 56 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修

蛭畑橋 一般国道 一般国道４６２号 本庄市 3.7 11.7 RC橋 1964 56 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 ひび割れ補修
金鑚陸橋 一般国道 一般国道４６２号 本庄市 240.1 21.4 鋼橋 1989 31 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修

山王橋 一般国道 一般国道４６２号 神川町 2.8 10.6 RC橋 1970 50 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 － 架換

渡戸橋 主要地方道 上里鬼石線 神川町 75 6.2 PC橋 1936 84 2019 Ⅱ 2024 〇 橋面舗装

琵琶橋 主要地方道 上里鬼石線 神川町 6.5 9.1 その他 1963 57 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 － 架換
十間通り陸橋（その３） 主要地方道 本庄寄居線 本庄市 125.0 14.0 PC橋 1976 44 2022 Ⅱ 2022 〇 塗装塗替

六所橋 主要地方道 本庄寄居線 美里町 2.8 12.2 RC橋 1963 57 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

志戸川橋 主要地方道 本庄寄居線 美里町 15.8 6.5 RC橋 1962 58 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 支承交換

大橋（栗崎大橋） 主要地方道 本庄寄居線 本庄市 63.2 7.5 RC橋 1954 66 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 － 架換
宮前橋 主要地方道 熊谷児玉線 美里町 11.7 12.8 RC橋 1991 29 2022 Ⅱ 2027 〇 断面修復

荘泉橋 主要地方道 花園本庄線 本庄市 35.6 13.3 PC橋 1985 35 2019 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修

下河原橋 一般県道 長瀞児玉線 本庄市 12.4 6.7 RC橋 1958 62 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 〇 〇 － 架換

幹沢橋 一般県道 矢納浄法寺線 神川町 9.6 12.8 RC橋 1984 36 2022 Ⅲ 2027 〇 ひび割れ補修

登仙橋 一般県道 吉田太田部譲原線 神川町 64 6.0 鋼橋 1964 56 2018 Ⅱ 2023 〇 塗装塗替
喜多の橋 一般県道 沼和田杉山線 本庄市 5.15 12.5 PC橋 2016 4 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復

東橋 一般県道 児玉町蛭川普済寺線 美里町 65.0 8.0 PC橋 1971 49 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

安房沢橋 一般県道 吉田太田部譲原線 神川町 22.4 3.5 鋼橋 1967 53 2023 Ⅲ 2028 〇 〇 断面修復



■対象橋りょう一覧（埼玉県管理）

２０２２
（Ｒ４）

２０２３
（Ｒ５）

２０２４
（Ｒ６）

２０２５
（Ｒ７）

２０２６
（Ｒ８）

幅員
（m）

橋種 補修内容
架設
年度

経過
年

点検
年度

点検
結果

次回
点検

対策の時期（Ｒ４～Ｈ８）

架換橋りょう名 路線種別 路線名 市町村
橋長
（m）

観音橋(上り) 一般国道 一般国道１４０号 熊谷市 16.3 9.5 PC橋 1991 29 2020 Ⅱ 2025 〇 ひび割れ補修
寄居陸橋 一般国道 一般国道１４０号 寄居町 35.0 11.1 鋼橋 1972 48 2021 Ⅲ 2026 〇 塗装塗替

宮沢口橋 一般国道 一般国道１４０号 寄居町 30.0 10.5 鋼橋 1996 24 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 伸縮装置取替

荒川１号橋 一般国道 一般国道１４０号 深谷市 3.5 24.6 RC橋 1974 46 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

清水橋(下り) 一般国道 一般国道１４０号 熊谷市 16.3 9.5 PC橋 1975 45 2016 Ⅱ 2024 〇 断面修復

石原Ｄ跨道橋 一般国道 一般国道１４０号 熊谷市 3.2 14.0 RC橋 1967 53 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復

石原陸橋 一般国道 一般国道１４０号 熊谷市 24.1 7.5 PC橋 1967 53 2019 Ⅱ 2024 〇 伸縮装置取替

川本陸橋 一般国道 一般国道１４０号 深谷市 17.8 10.1 PC橋 1963 57 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

桜沢陸橋 一般国道 一般国道１４０号 寄居町 19.9 31.5 鋼橋 1970 50 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修
折原２号橋 一般国道 一般国道１４０号 寄居町 8.1 90.6 RC橋 1974 46 2022 Ⅱ 2027 〇 ひび割れ補修

玉淀大橋 一般国道 一般国道２５４号 寄居町 225.2 12.0 PC橋 1979 41 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 ひび割れ補修

鉢形陸橋 一般国道 一般国道２５４号 寄居町 144.5 13.0 PC橋 1979 41 2019 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修

鎌倉陸橋 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 188.2 11.8 鋼橋 1966 54 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 ひび割れ補修

原島橋(右) 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 75.8 9.5 PC橋 1975 45 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復
原島橋(左) 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 75.8 9.5 PC橋 1971 49 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復

新荒川大橋 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 845.9 8.8 鋼橋 1979 41 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 〇 〇 断面修復

刀水橋 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 809.55 15.3 鋼橋 1971 49 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 伸縮装置取替

刀水橋（拡幅部分） 一般国道 一般国道４０７号 熊谷市 106.6 3.5 鋼橋 1989 31 2021 Ⅲ 2026 〇 伸縮装置取替

共栄橋 主要地方道 伊勢崎深谷線 深谷市 120.0 12.5 PC橋 1997 23 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 断面修復
上武大橋 主要地方道 伊勢崎深谷線 深谷市 888.0 12.0 鋼橋 2019 1 － － 2023 〇 － 架換

正喜橋 主要地方道 飯能寄居線 寄居町 145.9 7.5 鋼橋 1971 49 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修

八高陸橋 主要地方道 飯能寄居線 寄居町 12.9 6.5 RC橋 1934 86 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修

東通り跨線橋 主要地方道 深谷東松山線 深谷市 155.7 18.0 PC橋 1983 37 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修

植松橋 主要地方道 深谷嵐山線 深谷市 370.0 10.5 鋼橋 1971 49 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 伸縮装置取替
深谷中央陸橋 主要地方道 深谷嵐山線 深谷市 281.3 13.5 鋼橋 1978 42 2021 Ⅱ 2026 〇 断面修復

赤浜陸橋 主要地方道 熊谷寄居線 寄居町 23.4 11.0 PC橋 1974 46 2019 Ⅱ 2024 〇 伸縮装置取替

溝水橋 一般県道 熊谷羽生線 熊谷市 4.5 4.5 RC橋 1954 66 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 － 架換

第一吉岡高架橋 一般県道 ときがわ熊谷線 熊谷市 78.5 22.3 鋼橋 1983 37 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

今市橋 一般県道 本田小川線 寄居町 60.6 12.0 PC橋 1979 41 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 断面修復

久下橋熊谷高架橋 一般県道 冑山熊谷線 熊谷市 630.0 10.8 PC橋 2003 17 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 断面修復

久下橋熊谷高架橋ランプ部一般県道 冑山熊谷線 熊谷市 82.5 4.3 PC橋 2003 17 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 断面修復

久下橋熊谷高架橋直線斜路一般県道 冑山熊谷線 熊谷市 56.6 3.0 PC橋 2003 17 2017 Ⅱ 2022 〇 〇 舗装修繕
久下橋大里高架橋 一般県道 冑山熊谷線 熊谷市 96.2 10.8 RC橋 2003 17 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 断面修復

用土橋 一般県道 寄居岡部深谷線 寄居町 57.4 12.0 PC橋 1978 42 2019 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修

田島橋 一般県道 太田熊谷線 熊谷市 3.2 9.0 RC橋 1974 46 2022 Ⅰ 2027 〇 断面修復

鈴が岡橋 一般県道 太田熊谷線 熊谷市 3.0 10.7 RC橋 1934 86 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 〇 〇 － 架換
熊谷大橋 一般県道 武蔵丘陵森林公園広瀬線熊谷市 910.0 10.9 PC橋 1973 47 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 〇 防護柵修繕

熊谷大橋PC単純箱桁（広瀬）一般県道 武蔵丘陵森林公園広瀬線熊谷市 39.4 10.0 PC橋 1973 47 2021 Ⅲ 2026 〇 防護柵修繕
熊谷大橋取付高架橋 一般県道 武蔵丘陵森林公園広瀬線熊谷市 32.4 10.0 鋼橋 1973 47 2021 Ⅲ 2026 〇 防護柵修繕

第二和田吉野橋 一般県道 武蔵丘陵森林公園広瀬線熊谷市 24.2 15.5 鋼橋 1975 45 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復

玉井堰橋 一般国道 一般国道１４０号 熊谷市 9.1 8.0 鋼橋 1969 51 2020 Ⅱ 2025 〇 塗装塗替
鱒橋 一般県道 原郷熊谷線 深谷市 2.3 9.4 RC橋 1974 46 2023 Ⅲ 2028 〇 断面修復

台坂橋側道橋 主要地方道 深谷寄居線 深谷市 12.4 2.3 鋼橋 1977 43 2023 Ⅲ 2028 〇 断面修復
桑崎陸橋（上り） 一般国道 一般国道１２２号 羽生市 21.4 12.2 PC橋 1973 47 2018 Ⅲ 2023 〇 断面修復

小砂橋 一般国道 一般国道１２２号 羽生市 2 23.3 RC橋 1963 57 2022 Ⅲ 2027 〇 目地補修

砂山１号橋 一般国道 一般国道１２２号 羽生市 7.7 30.3 RC橋 1963 57 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 〇 断面修復
行田大橋 一般国道 一般国道１２５号 行田市 295.2 7.7 鋼橋 1988 32 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 塗装塗替

昭和橋 一般国道 一般国道１２５号 加須市 11.6 16.0 PC橋 1966 54 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 防護柵修繕
新篠合橋 一般国道 一般国道１２５号 加須市 22.2 25.3 鋼橋 1971 49 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 床板補修

長田２号橋 一般国道 一般国道１２５号 行田市 2.6 24.5 RC橋 1990 30 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 ひび割れ補修

日本橋 一般県道 熊谷羽生線 行田市 5.46 11.6 RC橋 1965 55 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 ひび割れ補修
西浦橋側道橋（上流側） 一般県道 熊谷羽生線 行田市 7 2.2 鋼橋 1971 49 2020 Ⅲ 2025 〇 桁修繕

篠崎橋 一般国道 一般国道１２５号 加須市 154.8 24.3 PC橋 1971 49 2022 Ⅱ 2022 〇 〇 〇 〇 ひび割れ補修

柏戸跨線橋 一般国道 一般国道３５４号 加須市 263.8 10.9 PC橋 1990 30 2014 Ⅱ 2024 〇 ひび割れ補修
佐波橋 主要地方道 加須北川辺線 加須市 5.6 49.5 RC橋 1971 49 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

七釜戸橋 主要地方道 加須北川辺線 加須市 28.7 6.5 RC橋 1961 59 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換
七釜戸石橋 主要地方道 加須北川辺線 加須市 3.1 8.3 RC橋 1958 62 2014 Ⅱ 2024 〇 断面修復

睦橋 主要地方道 加須北川辺線 加須市 2.8 7.2 RC橋 1925 95 2014 Ⅱ 2024 〇 断面修復

三俣橋 主要地方道 加須北川辺線 加須市 217.4 6.5 PC橋 1971 49 2022 Ⅰ 2022 〇 〇 〇 ひび割れ補修
七釜戸橋側道橋 一般国道 加須北川辺線 加須市 20.1 3.0 鋼橋 2001 19 2017 Ⅰ 2022 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換
二ノ橋 主要地方道 行田東松山線 行田市 3.583 12.1 RC橋 1962 58 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 ひび割れ補修

野合橋 主要地方道 行田蓮田線 行田市 34.9 7.0 PC橋 1973 47 2016 Ⅱ 2022 〇 〇 伸縮装置取替

野谷新橋 主要地方道 行田蓮田線 行田市 2.5 15.1 RC橋 1973 47 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 断面修復

安藤橋 主要地方道 羽生栗橋線 羽生市 5.7 44.5 RC橋 1982 38 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 ひび割れ補修

羽生跨線橋（下り） 主要地方道 羽生栗橋線 羽生市 300.0 10.8 PC橋 1991 29 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
開平橋 主要地方道 羽生栗橋線 加須市 4.3 6.5 RC橋 1955 65 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

羽生跨線橋（上り） 主要地方道 羽生栗橋線 羽生市 300.0 10.8 PC橋 1994 26 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修

大和橋 一般県道 熊谷羽生線 行田市 14.2 6.0 RC橋 1932 88 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復

和田橋 一般県道 熊谷羽生線 行田市 11.0 6.0 RC橋 1933 87 2014 Ⅰ 2023 〇 〇 〇 － 架換

皐月橋 一般県道 加須菖蒲線 加須市 2.4 9.2 RC橋 1969 51 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復
水門橋 一般県道 砂原北大桑線 加須市 45.8 12.0 鋼橋 1973 47 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

水門橋側道橋（左） 一般県道 砂原北大桑線 加須市 45.8 3.0 鋼橋 1973 47 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

見合橋 一般県道 三田ヶ谷礼羽線 加須市 6.3 5.6 RC橋 1960 60 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
川面橋 一般県道 三田ヶ谷礼羽線 加須市 7.9 5.5 RC橋 1935 85 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 〇 － 架換

川面橋側道橋 一般県道 三田ヶ谷礼羽線 加須市 9.4 3.0 PC橋 1985 35 2019 Ⅰ 2024 〇 〇 〇 〇 － 架換

下古河橋 一般県道 飯積向古河線 加須市 7.5 6.1 RC橋 1936 84 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

小立野橋 一般県道 加須幸手線 加須市 6.7 8.2 RC橋 1971 49 2023 Ⅲ 2028 〇 〇 ひび割れ補修

寿橋 主要地方道 越谷野田線 越谷市 40.1 11.1 鋼橋 1970 50 2020 Ⅱ 2025 〇 塗装塗替
豊橋 主要地方道 越谷野田線 松伏町 60.9 9.8 鋼橋 cZZ 50 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 断面修復

八木郷橋 主要地方道 三郷松伏線 三郷市 29.5 7.2 鋼橋 1952 68 2022 Ⅲ 2027 〇 断面修復

駒形新橋 主要地方道 草加流山線 三郷市 8.5 12.3 RC橋 1968 52 2021 Ⅰ 2026 〇 〇 〇 － 架換

新三郷橋 主要地方道 草加流山線 三郷市 27.9 12.0 鋼橋 1970 50 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 橋台保護

幸橋 主要地方道 さいたま草加線 草加市 18.2 18.7 PC橋 1975 45 2021 Ⅲ 2026 〇 桁補修
水神橋 主要地方道 足立越谷線 草加市 26.3 15.2 PC橋 1957 63 2021 Ⅱ 2026 〇 － 架換

大里一号橋 主要地方道 足立越谷線 越谷市 3 14.0 PC橋 1974 46 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復

吉川橋 主要地方道 越谷流山線 越谷市 156.0 25.8 鋼橋 1927 92 － － 2022 〇 〇 － 架換

小谷堀橋 主要地方道 越谷流山線 三郷市 18.0 7.2 PC橋 1955 65 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

新中川橋 主要地方道 松戸草加線 八潮市・三郷市422.0 22.0 鋼橋 2010 10 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 〇 橋面補修

潮止橋 主要地方道 松戸草加線 八潮市 135.9 11.1 鋼橋 1956 64 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 〇 － 架換

潮止橋側道橋（上り） 主要地方道 松戸草加線 八潮市 135.5 2.3 鋼橋 1969 51 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 － 架換
潮止橋側道橋（下り） 主要地方道 松戸草加線 八潮市 135.8 2.2 鋼橋 1969 51 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 － 架換

柳ノ宮橋 主要地方道 松戸草加線 八潮市 39.1 10.7 PC橋 1974 46 2016 Ⅲ 2023 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換
会之堀橋 主要地方道 野田岩槻線 春日部市 7.5 8.5 鋼橋 1974 46 2018 Ⅱ 2023 〇 塗装塗替

大口橋 主要地方道 野田岩槻線 春日部市 4 8.2 RC橋 1980 40 2023 Ⅱ 2028 〇 断面修復

大口橋側道橋 主要地方道 野田岩槻線 春日部市 4.8 2.2 RC橋 2002 18 2018 Ⅱ 2023 〇 断面修復

辰井橋 一般県道 川口草加線 草加市 11.9 10.8 PC橋 1987 33 2020 Ⅰ 2025 〇 〇 〇 － 架換

相生陸橋（南側取付橋） 一般県道 越谷八潮線 越谷市 277.5 8.5 PC橋 1998 22 2015 Ⅱ 2023 〇 〇 桁補修

相生陸橋（北側取付橋） 一般県道 越谷八潮線 越谷市 118.7 8.5 PC橋 1998 22 2015 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修
しらこばと橋 一般県道 越谷八潮線 越谷市 145.1 12.0 鋼橋 1994 26 2022 Ⅱ 2022 〇 ひび割れ補修

相生陸橋 一般県道 越谷八潮線 越谷市 204.4 16.0 PC橋 1974 46 2019 Ⅱ 2024 〇 〇 〇 〇 橋面舗装

松江新橋 一般県道 越谷八潮線 草加市 21.2 16.3 PC橋 1964 56 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 － 架換

相生陸橋（北側ｽﾛｰﾌﾟ式取付歩道橋）一般県道 越谷八潮線 越谷市 117.9 3.0 鋼橋 1994 26 2014 Ⅱ 2023 〇 橋面舗装

相生陸橋（南側ｽﾛｰﾌﾟ式取付歩道橋）一般県道 越谷八潮線 越谷市 161.8 3.0 鋼橋 1994 26 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 ひび割れ補修
宝珠花橋 一般県道 次木杉戸線 春日部市 405.5 7.5 鋼橋 1958 62 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 塗装塗替



■対象橋りょう一覧（埼玉県管理）
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宝珠花橋側道橋（左） 一般県道 次木杉戸線 春日部市 406 2.5 鋼橋 1983 37 2023 Ⅱ 2028 〇 〇 塗装塗替
出羽橋 一般県道 蒲生岩槻線 越谷市 10.4 6.0 鋼橋 1969 51 2021 Ⅰ 2027 〇 橋面舗装修繕

白鷺橋 主要地方道 越谷流山線 越谷市 49 10.0 鋼橋 1990 30 2021 Ⅱ 2026 〇 橋面舗装修繕

葛西橋（下り） 一般県道 八潮三郷線 八潮市 14.7 14.8 PC橋 1984 36 2020 Ⅱ 2025 〇 伸縮装置交換

葛西橋（上り） 一般県道 八潮三郷線 八潮市 14.7 16.8 PC橋 1984 36 2020 Ⅱ 2025 〇 伸縮装置交換

一之橋 主要地方道 越谷流山線 吉川市 6.5 6.7 RC橋 1970 50 2022 Ⅱ 2027 〇 橋面舗装修繕

小渕橋 主要地方道 さいたま春日部線 春日部市 6 20.2 RC橋 1984 36 2023 Ⅲ 2028 〇 ひび割れ補修

吉妻橋 一般県道 西宝珠花春日部線 春日部市 10.5 13.4 RC橋 1960 60 2023 Ⅲ 2028 〇 ひび割れ補修

神吉橋 一般県道 西宝珠花春日部線 春日部市 3.7 7.5 RC橋 1960 60 2018 Ⅱ 2023 〇 断面修復
新川橋 一般県道 西金野井春日部線 春日部市 37.2 6.1 PC橋 1968 52 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

三郷橋 一般県道 上笹塚谷口線 三郷市 10.6 7.2 PC橋 1960 60 2019 Ⅰ 2024 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

三郷橋側道橋（右） 一般県道 上笹塚谷口線 三郷市 10.6 2.5 RC橋 1993 27 2019 Ⅰ 2024 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

三郷橋側道橋（左） 一般県道 上笹塚谷口線 三郷市 11.2 2.5 鋼橋 1993 27 2019 Ⅰ 2024 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換

谷古田橋 一般県道 柿木町蒲生線 越谷市 4.75 6.8 PC橋 1961 59 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 断面修復
荒瀬橋 一般国道 一般国道１２２号 白岡市 3.6 9.0 RC橋 1968 52 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

住吉橋 一般国道 一般国道１２２号 白岡市 3.6 9.5 RC橋 1968 52 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

前畑橋 一般国道 一般国道１２２号 久喜市 41.0 25.0 鋼橋 2008 12 2021 Ⅰ 2026 〇 ひび割れ補修

皿沼橋（上り線) 一般国道 一般国道１２２号 白岡市 21.2 11.4 鋼橋 1968 52 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 塗装塗替

新根金橋（上り線） 一般国道 一般国道１２２号 白岡市 75.2 10.7 鋼橋 1968 52 2021 Ⅱ 2026 〇 ひび割れ補修

栗橋跨線橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 133.9 14.5 PC橋 1990 30 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 断面修復

外野橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 4.2 14.1 RC橋 1967 53 2022 Ⅱ 2022 〇 ひび割れ補修
間鎌橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 9.4 14.0 RC橋 1967 53 2022 Ⅰ 2022 〇 ひび割れ補修

上手橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 5.0 14.3 RC橋 1969 51 2022 Ⅰ 2022 〇 ひび割れ補修

新町橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 5.1 17.6 RC橋 1967 53 2022 Ⅰ 2022 〇 ひび割れ補修

倉田橋 一般国道 一般国道１２５号 久喜市 4.3 14.1 RC橋 1967 53 2022 Ⅰ 2022 〇 ひび割れ補修

六万部橋 主要地方道 川越栗橋線 久喜市 144.0 12.5 RC橋 1966 54 2021 Ⅱ 2022 〇 〇 断面修復
大原橋 主要地方道 さいたま栗橋線 久喜市 3.1 21.0 RC橋 1967 53 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 断面修復

中落堀橋 主要地方道 さいたま栗橋線 久喜市 8.5 24.0 RC橋 1988 32 2018 Ⅱ 2023 〇 ひび割れ補修

南内谷橋 主要地方道 さいたま栗橋線 久喜市 4.9 17.4 RC橋 1967 53 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 断面修復
門樋橋 主要地方道 さいたま栗橋線 久喜市 41.9 17.0 鋼橋 1966 54 2021 Ⅲ 2026 〇 〇 〇 〇 － 架換

柳橋 主要地方道 さいたま栗橋線 蓮田市 7.2 21.2 RC橋 1967 53 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 ひび割れ補修

蓮田橋 主要地方道 さいたま栗橋線 蓮田市 20.0 21.0 鋼橋 1967 53 2021 Ⅱ 2026 〇 塗装塗替

城橋 主要地方道 さいたま栗橋線 蓮田市 29.6 17.0 鋼橋 1967 53 2017 Ⅲ 2022 〇 〇 塗装塗替

新今宮橋 主要地方道 さいたま栗橋線 蓮田市 82 21.0 鋼橋 1967 53 2017 Ⅲ 2023 〇 〇 〇 支承取替
別所橋 主要地方道 さいたま栗橋線 伊奈町 25.0 17.0 鋼橋 1967 53 2014 Ⅱ 2022 〇 〇 塗装塗替

高虫橋 主要地方道 さいたま菖蒲線 蓮田市 38.8 12.0 PC橋 1989 31 2019 Ⅱ 2024 〇 断面修復

城下橋 主要地方道 川越栗橋線 久喜市 13 8.0 PC橋 1960 60 2020 Ⅲ 2025 〇 断面修復

赤堀橋 主要地方道 川越栗橋線 久喜市 10.6 9.0 RC橋 1958 62 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
八束橋 主要地方道 川越栗橋線 久喜市 2.8 8.8 RC橋 1957 63 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 断面修復

矢島橋 主要地方道 川越栗橋線 久喜市 14.2 13.6 RC橋 1961 59 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修
稲荷橋 主要地方道 境杉戸線 幸手市 15.6 12.0 PC橋 1994 26 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 ひび割れ補修

往還橋 主要地方道 さいたま幸手線 白岡市 18.3 11.1 鋼橋 1974 46 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 － 架換

西小橋 主要地方道 さいたま幸手線 宮代町 5.0 11.6 RC橋 1960 60 2017 Ⅱ 2022 〇 断面修復
野田橋 主要地方道 さいたま幸手線 白岡市 9.3 12.0 RC橋 1960 60 2014 Ⅱ 2022 〇 ひび割れ補修

新寺塚橋 主要地方道 春日部菖蒲線 白岡市 223.8 8.0 RC橋 1970 50 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 〇 塗装塗替
辨天橋 主要地方道 春日部菖蒲線 久喜市 6.7 6.0 RC橋 1960 60 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 － 架換

和戸大橋側道橋（左） 主要地方道 春日部久喜線 宮代町 24.2 2.5 鋼橋 1980 40 2018 Ⅱ 2023 〇 〇 塗装塗替

宮代橋 主要地方道 春日部久喜線 宮代町 11.8 9.5 PC橋 1960 60 2014 Ⅲ － 〇 〇 〇 〇 〇 － 架換
新川橋 主要地方道 上尾久喜線 蓮田市 18 6.5 鋼橋 1969 51 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

正楽寺橋 主要地方道 上尾久喜線 久喜市 6.8 4.5 RC橋 1970 50 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 － 架換

正楽寺橋側道橋（左） 主要地方道 上尾久喜線 久喜市 7.4 2.0 RC橋 1984 36 2014 Ⅱ 2023 〇 〇 － 架換
鷲宮小橋 一般県道 加須幸手線 久喜市 2.8 10.0 RC橋 1974 46 2021 Ⅲ 2026 〇 断面修復

下新井跨線橋 主要地方道 さいたま栗橋線 久喜市 17 17.0 鋼橋 1966 54 2023 Ⅲ 2028 〇 ボルト落下防止対策

高須賀跨線橋（上り） 一般県道 加須幸手線 幸手市 283 20.5 PC橋 1996 24 2022 Ⅰ 2026 〇 防護柵補修

和戸橋側道橋（右） 主要地方道 さいたま幸手線 宮代町 77.9 2.0 PC橋 1982 38 2021 Ⅱ 2026 〇 塗装塗替

凡例 点検結果

「Ⅰ」健全 「Ⅱ」予防保全段階 「Ⅲ」早期措置段階 「Ⅳ」緊急措置段階



■対象橋りょう一覧（協定橋　他都県管理）
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羽根倉橋（上り） 一般国道 一般国道４６３号 さいたま市 志木市 859.6 11.0 鋼橋 1985 38 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 〇 〇 〇 塗装塗替、断面修復、ひび割れ補修

羽根倉橋（下り） 一般国道 一般国道４６３号 さいたま市 志木市 859.6 10.9 鋼橋 1973 50 2024 Ⅲ 2029 ○ ○ ○ 〇 塗装塗替、断面修復、ひび割れ補修

橋戸橋 主要地方道 さいたま川口線 さいたま市 川口市 9.4 7.5 PC橋 1962 61 2021 Ⅱ 2026 〇 〇 今後検討
橋戸橋側道橋 主要地方道 さいたま川口線 さいたま市 川口市 10.3 2.8 PC橋 ― ― 2021 Ⅱ 2026 〇 今後検討
上武橋 主要地方道 前橋長瀞線 群馬県 神川町 99.1 6.0 RC橋 1956 67 2023 Ⅱ 2028 ○ 断面修復、ひび割れ補修

藤武橋 一般国道 一般国道２５４号 群馬県 上里町 727.0 9.8 PC橋 1959 64 2020 Ⅱ 2025 〇 〇 〇 〇 〇 伸縮装置補修
新荒川大橋（下流） 一般国道 一般国道１２２号 東京都 川口市 791.6 9.3 鋼橋 1970 53 2024 Ⅱ 2029 〇 〇 〇 〇 今後検討

新荒川大橋（上流） 一般国道 一般国道１２２号 東京都 川口市 791.6 9.3 鋼橋 1966 57 2024 Ⅱ 2029 〇 今後検討

三国橋 主要地方道 佐野古河線 茨城県 加須市 547.0 11.0 鋼橋 1968 55 2020 Ⅲ 2025 〇 〇 〇 〇 〇 伸縮装置補修、橋面舗装

関宿橋 主要地方道 境杉戸線 千葉県 幸手市 406.5 12.5 鋼橋 1990 33 2022 Ⅱ 2027 〇 〇 〇 〇 〇 補修設計、橋面舗装

野田橋 主要地方道 越谷野田線 千葉県 松伏町 395.0 11.5 鋼橋 1963 60 2024 Ⅲ 2029 〇 今後検討

流山橋 主要地方道 草加流山橋 千葉県 三郷市 411.1 7.0 鋼橋 1963 60 2024 Ⅱ 2029 ○ ○ 橋面舗装

流山橋人道橋 主要地方道 草加流山橋 千葉県 三郷市 411.1 3.0 鋼橋 1975 48 2024 Ⅱ 2029 ○ ○ 塗装塗替

点検
結果

橋りょう名 路線種別 路線名 管理者
市町村

（埼玉県）
橋長（m） 幅員（m） 橋種
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年
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補修内容 架換

凡例 点検結果

「Ⅰ」健全 「Ⅱ」予防保全段階 「Ⅲ」早期措置段階 「Ⅳ」緊急措置段階


