
都市計画道路草加三郷線 西袋工区の概要

柳之宮橋架替え工事 今後の予定 ①

③ステップ３工事
（令和２年冬ごろ～令和４年夏ごろ予定 ）

ステップごとの交通の切替え情報については、越谷県土整備事務所ＨＰ等で随時お知
らせします。

⓪現在の状況（R2.1時点）

②ステップ２工事
（令和２年秋ごろ～令和２年冬ごろ予定）

都市計画道路草加三郷線 西袋工区の整備は、最も期間を要する柳之宮橋の架替え工事から行い
ます。新たに広い橋を架ける工事には、今の橋を撤去する必要があり、県道、市道を迂回させる必要が
あります。

工事に際し、騒音・振動、交通の切替において周辺の皆様や道路を利用する皆様には
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご協力をお願いします。

※現時点での工事予定であり、天候などの影響により工程が前後します。

①ステップ１工事
（令和２年３月～令和２年夏ごろ）
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都市計画道路草加三郷線 西袋工区の概要

柳之宮橋架替え工事 今後の予定 ②

⑤ステップ５ 完成
（令和１０年予定）

ステップごとの交通の切替え情報については、越谷県土整備事務所ＨＰ等で随時お知
らせします。

工事に際し、騒音・振動、交通の切替において周辺の皆様や道路を利用する皆様には
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご協力をお願いします。

※現時点での工事予定であり、天候などの影響により工程が前後します。

柳之宮橋架替え工事

④ステップ４工事
（令和４年夏ごろ～令和９年冬ごろ予定 ）

※ステップ４ 迂回路整備後 約６年間で新しい橋の架替えが完了する予定です。

新しい橋の架替えが完了
後、仮道路から完成道路へ
の切り替えを段階的に行い、
左図の４車線道路が完成し
ます。
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