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2-2-6 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項 

 工事期間及び工事工程 

建設工事に係る工事工程は表 2-2-3 に、解体撤去に係る工事工程は表 2-2-4 に示

すとおりである。 

建設工事については、準備工時を約 1 年、造成工事を着工後 1 ヶ月目～3 年目ま

での約 3 年を予定している。太陽光発電所工事は 1 年目半ば～4 年目 4 ヶ月目まで

の約 3 年、送電線工事は送電鉄塔工事を 1 年目半ば～2 年目半ばまで、特高基礎工

事を 3 年目に、特高変電所機器配置・配線工事を 4 年目に予定している。これらの

工事終了後、 終工程として、調整試験を 1ヶ月予定している。 

また、供用終了後の解体撤去工事については、約 1 年で工事終了とする。 

 

表 2-2-3 工事工程（建設工事） 

経過年数 

工事工種 
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 

準備工事     

伐採工事     

造成工事     

太陽光発電

所工事 

杭設置・架台組立工事     

パネル設置工事     

配管・ケーブル工事     

パネル間配線工事     

PCS 取り付け・配線工事     

配線・通信工事     

外構工事 
排水工事     

フェンス工事     

送電線工事 

特高基礎工事     

特高変電所機器配置・配線工事     

送電鉄塔工事     

調整試験     

 

表 2-2-4 工事工程（解体撤去工事） 

経過月数 

工事工種 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

解体撤去工事             
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表 2-2-7 解体機械及び工事用車両の日 大台数 

 

 

表 2-2-8 解体機械及び工事用車両の延べ月台数 

 

  

名    称 規    格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

バックホウ 0.8㎥ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

バックホウ 0.3㎥ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

クレーン 25ｔ 1

クレーン 50ｔ 1

フォークリフト 2ｔ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ユニック車 4ｔ 1 1

トラック 4ｔ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

トラック 10ｔ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

トレーラー 10ｔ 1 1

トレーラー 30ｔ 1 1

トレーラー 38ｔ 1

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7

5 5 15 15 15 15 15 25 25 30 30 30
工事用車両の走行台数

解体撤去工事

大型車

小型車（通勤）

種別
車両 延べ月（日 大台数）

名    称 規    格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

バックホウ 0.8㎥ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

バックホウ 0.3㎥ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

クレーン 25ｔ 25

クレーン 50ｔ 25

フォークリフト 2ｔ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ユニック車 4ｔ 25 25

トラック 4ｔ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

トラック 10ｔ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

トレーラー 10ｔ 25 25

トレーラー 30ｔ 25 25

トレーラー 38ｔ 25

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 175

125 125 375 375 375 375 375 625 625 750 750 750

延べ月台数

解体撤去工事

工事用車両の走行台数
大型車

小型車（通勤）

種別
車両

注)網掛けは工事用車両(大型)を示す。 

注)網掛けは工事用車両(大型)を示す。 
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表 2-2-9 各工事における主要建設機械及び車両 

区分 工事工種 主要建設機械 

建
設
工
事 

準備工事 バックホウ（0.8m3） 

伐採工事 
バックホウ（0.8m3）、伐採木破砕機（254 ㎾）、トラック（4

ｔ）、トラック（10ｔ）、トレーラー（10ｔ） 

造成工事 
バックホウ（0.8m3）、ブルドーザー（27ｔ）、振動ローラ（10

ｔ）、トラック（10ｔ）、トレーラー（30ｔ） 

太 陽 光

発 電 所

工事 

杭設置・架台組

立工事 

バックホウ（0.09m3）、フォークリフト（2ｔ）、トラック（2

ｔ）、トラック（10ｔ） 

パネル設置工事 フォークリフト（2ｔ）、トラック（2ｔ）、トラック（10ｔ） 

配管・ケーブル

工事 
バックホウ（0.3m3）、トラック（2ｔ）、トラック（10ｔ） 

パネル間配線工

事 
トラック（2ｔ） 

PCS 取り付け・

配線工事 
フォークリフト（2ｔ）、トラック（4ｔ）、トラック（10ｔ） 

配線・通信工事 
ユニック車（4ｔ）、フォークリフト（2ｔ）、トラック（2ｔ）、

トラック（10ｔ） 

外 構 工

事 

排水工事 バックホウ（0.09m3）、トラック（10ｔ） 

フェンス工事 バックホウ（0.01m3）、トラック（10ｔ） 

送 電 線

工事 

特高基礎工事 
ユニック車（4ｔ）、コンクリートミキサー車（4.5m3）、コ

ンクリートポンプ車（80m3/ｈ）、トラック（4ｔ） 

特高変電所機器

配置・配線工事 

クレーン（25ｔ）、クレーン（50ｔ）、ユニック車（10ｔ）、

トラック（2ｔ）、トラック（10ｔ）、トレーラー（38ｔ） 

送電鉄塔工事 

クレーン（25ｔ）、クレーン（50ｔ）、コンクリートミキサ

ー車（4.5m3）、コンクリートポンプ車（80m3/ｈ）、バックホ

ウ（0.4m3）、トラック（10ｔ） 

解体撤去工事 

バックホウ（0.3m3）、バックホウ（0.8m3）、クレーン（25

ｔ）、クレーン（50ｔ）、フォークリフト（2ｔ）、ユニック

車（4ｔ）、トラック（4ｔ）トラック（10ｔ）、トレーラー

（10ｔ）、トレーラー（30ｔ）、トレーラー（38ｔ） 
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 主な工事の方法及び規模 

主な工事の方法及び規模は、表 2-2-10 に示すとおりである。 

工事は原則として月曜日から土曜日までの午前 8 時から午後 7 時に行う。 

 

表 2-2-10 主な工事方法及び規模 

区

分 
工事工種 工事方法 工事規模 

建

設

工

事 

準備工事 大型工事機械搬入組立を行う。 － 

伐採工事 

樹木の伐採を行う。伐採・伐根

した樹木は木材破砕機を使用し

てチップに破砕し、対象事業実

施区域内に散布する。 

伐採面積約 299,400m2 

造成工事 

太陽光パネル用地の整地のため

盛土、切土を行う。 

盛土面積約 96,000m2 

切土面積約 69,000m2 

合計 約 165,000m2 

太陽光発電所工事 
パネルを設置する架台組立を行

う。 

パネル設置面積約 379,100m2 

外構工事 

太陽光パネル用地の雨水を排水

路にて集水を行い各流末の調節

池へ誘導する。 

太陽光パネル設置造成区域 

約 165,000m2に排水路を設置 

送電線工事 

既存の送電線の鉄塔を建て替

え、送電線を分枝し、2つの鉄塔

を建設し、送電線を対象事業実

施区域内に引き込む。 

既存鉄塔(建て替え)から建設鉄

塔 2 までの送電距離 629m 

解体撤去工事 
太陽光パネル等の撤去や廃棄処

分を行う。 

パネル設置面積約 379,100m2 

 

 工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域内に仮設の工事事務所を設置する。現地におい

ては工事に係る作業員のための仮設休憩所及び汲み取り式の仮設トイレを設ける。 

従業員の生活用水のうち飲料水は各自が持参し、その他の生活用水については、

タンク等を仮設休憩所に設置して使用する。 

 

 工事用道路及び付替道路 

対象事業実施区域内の工事資材等の運搬に当たっては、原則的に既存道路を使用

するが、一部区間については新たに計画道路を設ける。既存道路用地、計画道路用

地は、図 2-2-10 の道路計画図に示すとおりである。 
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 工事用資材等の運搬の方法及び規模 

工事用資材等の搬出入車両の走行ルートは、図 2-2-13 に示すとおりである。 

工事用資材等の搬出入車両の主な走行ルートは、対象事業実施区域と国道 254 号

を結ぶ区間、および国道 254 号とする。 

搬入車両は、全て国道 254 号を南東方向から対象事業実施区域に向かうルートを

使用する。搬出車両についても、主に搬入ルートと同じルートを使用するが、一部

の車両が国道 254 号を北西方面に向かうルートを使用する。 

工事期間中の工事用資材等の搬出入車両台数について、建設工事は、1 日あたり

大で 157 台/日（片道）の計画とし、大型車 122 台/日、小型車 35 台/日の計画で

ある。解体撤去工事は、1 日あたり 大で 37 台/日（片道）の計画とし、大型車 7台

/日、小型車 30 台/日の計画である。 

なお、各工事経過月数の工事用資材等の搬出入車両台数は、図 2-2-11 及び図 2-

2-12 に示すとおりである。 
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図 2-2-11 工事用資材等の搬出入車両台数（建設工事） 

 

 

図 2-2-12 工事用資材等の搬出入車両台数（解体撤去工事） 
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図 2-2-13 工事用資材等の搬

出入車両の主要な走行ルート 

● 

工事中・撤去時の資材運搬等車両の走行ルート 

資材運搬等車両の搬入ルート 

資材運搬等車両の搬出ルート 

資材運搬等車両の搬出ルート(一部車両) 

さくらぎ苑 

● 

計画地への

進入ゲート 

搬出入ルート 

(唯一のアクセス道) 

搬出車両は、主に搬入ルートを

通るが、一部が北西方面に向か

うルートを通る 

搬入車両は、全て南東方向

からのルートを通る 

対象事業実施区域及び関連施設 
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 騒音及び振動の主要な発生源となる機器（建設機械）の種類及び容量 

騒音及び振動の主要な発生源となる機器（建設機械）の種類及び容量は表 2-2-11 に

示すとおりである。 

 

表 2-2-11 騒音及び振動の主要な発生源となる機器（建設機械）の種類及び容量 

建設機械 規格等 

ブルドーザー 27ｔ 

バックホウ 0.01m3 

バックホウ 0.09m3 

バックホウ 0.3m3 

バックホウ 0.4m3 

バックホウ 0.8m3 

伐採木破砕機 254 ㎾ 

振動ローラ 10ｔ 

クレーン 25ｔ 

クレーン 50ｔ 

コンクリートミキサー車 4.5m3 

コンクリートポンプ車 80m3/h 

ユニック車 4ｔ 

ユニック車 10ｔ 
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 工事中の排水に関する事項 

 雨水排水 

対象事業実施区域内に降った雨水は、場内排水施設を経由し、集水桝に集水され、

短距離で調整池へ導くものとする。対象事業実施区域の排水経路は図 2-2-14 に

示すとおりである。なお、雨水排水路は、供用後及び解体撤去工事時にも継続して

使用する計画とする。 

 

 調整池計画 

事業実施に伴う流量増対策としては、対象事業実施区域内に既設の調整池が存在

し雨水流出量の調整を行っていることから、既存の調整池を利用する計画とする。 

対象事業実施区域内の調整池は、方法書段階においては、12 の調整池を利用する計

画であったが、そのうち 2 つの調整池については使用しない計画とし 10 ヶ所とした。 

調整池からの排水は、排水路を経由して普通河川の飯田川、笠原川、桜沢川に流入し、

一級河川兜川に合流する。 

調整池の諸元は表 2-2-12 に、位置は図 2-2-15 に示すとおりである。 

排水は、調整池から、幅 1.0m から 3.0m、深さ 0.45m から 1.0m の自然水路に導か

れ、一部の排水経路は途中からコンクリート水路を経由し、河川に合流する。 

調整池は、工事区域からの土砂等の流出防止機能を持たせるため、工事開始前に浚渫

を行い、堆砂を除去する。その後も、調整池のもつ機能が常に維持されるよう、工事中

は 3 ヶ月に一度浚渫を行う。浚渫は浚渫用ポンプで吸引しトン袋に入れて水切りを行

った後、重機で搬出する。定期的な浚渫以外に、工事開始前の点検及び天候等に応じて

浚渫を行う。 

なお、調整池についても、建設工事時のみではなく供用後及び解体撤去工事時に

も継続して使用する計画とする。 

 

表 2-2-12 調整池の諸元 

調整池

番号 
貯水量（m3） 

流域面積（m2） 

改変区域（m2） 非改変区域（m2） 合計（m2） 

1 28,124 115,700 21,300 137,000 

2 8,711 20,800 23,400 44,200 

4 13,520 44,500 4,300 48,800 

5 9,390 54,200 7,000 61,200 

6 8,265 51,100 47,700 98,800 

8 8,480 42,600 23,400 66,000 

9 7,860 24,200 11,700 35,900 

14 6,353 34,400 2,300 36,700 

15 2,932 15,900 900 16,800 

16 4,800 30,300 2,000 32,300 
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