
仮上りホーム

伊勢崎線野田線

②野田線仮上下線
付替道路工事①伊勢崎線仮下り線・仮下りホーム新設工事

かすかべ連立ニュース

令和６年５月１２日に伊勢崎線仮上り線・仮上りホームの切替が完了し、鉄道高架化のスペース

を確保するため、現在、伊勢崎線仮下り線・仮下りホームの工事等を進めています。
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現在の工事等進捗状況

④東口全景

③春日部駅西口自転車駐車場 解体撤去工事

高架化範囲

事業リーフレットへのリンク
（埼玉県ＨＰ内）
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次の工事ステップ
伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置

①伊勢崎線仮下り線・仮下りホーム新設工事
伊勢崎線仮下り線の切替に向け、伊勢崎線仮下り線・仮下りホームの新設工事を行っています。

②野田線仮上下線付替道路工事
野田線については、現市道が野田線仮上下線に支障となることから、代替となる付替道路を整備し、令和７年３月３１日
に供用開始しました。今後は、支障となる現市道を撤去し、野田線仮上下線の路盤工事を進めていきます。

③春日部駅西口自転車駐車場解体撤去工事
高架橋工事に支障となるため、春日部駅西口自転車駐車場の解体工事を行っておりましたが、
令和７年３月に解体が完了しました。

⑤鉄道高架シンポジウム
令和７年３月２９日に粕壁市民センターにて約３００人の来場者の方々のご参加のもと春日部駅の高架化事業の
進捗状況の報告やゲストをお呼びして鉄道高架化とまちづくりについてパネルデスカッションを行いました。

⑤鉄道高架化シンポジウム④東口全景③春日部駅西口自転車駐車場
解体撤去工事

②切替え後

①切替え前
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用地確保の進捗率 ９２．７％
（令和７年４月末時点）

伊勢崎線野田線

上り線 仮下り線下り線 仮上り線

仮下りホーム

下り線

仮上りホーム旧上りホーム
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①伊勢崎線仮下り線・仮下りホーム新設工事

②野田線仮上下線 付替道路工事

（令和7年5月時点）


