
 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 工事計画 
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工事計画 

2.1 建設機械及び資材運搬等の車両の月別使用台数 

建設機械及び資材運搬等の車両の月別使用台数は、表 2.1-1に示すとおりである。 

建設機械の稼働台数が最大となるのは、工事開始 19ヶ月目であり、この時期の建設機

械の稼働台数は約 19台/日を予定している。 

また、資材運搬等の車両の車両台数が最大となるのは、工事開始 30ヶ月目であり、こ

の時期の資材運搬等の車両台数は約 428台/日を予定している。 
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表 2.1-1 建設機械及び資材運搬等の車両の月別使用台数 

 

  

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 6 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 3 3 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 6 3 4 3 2 3 3 10 10 2 1 17 16 17 7 9 19 16 13 12 11 12 12 11 12 12 13 16 17 15 13 13 11 11 10 10 9 7 6 0 0 12 13 13 6 6 12 12 12 7 7 7 7 13 14 13 12 12 12 12 13 4 5 0 1 7 6 7 8 8 6 12 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14 14 13 13 13 13 8 6 7 7 5 5

大型車 6 6 6 16 18 20 8 18 18 23 19 10 17 70 88 95 115 105 105 52 57 85 95 80 93 93 93 93 128 153 128 123 103 103 63 63 53 43 33 30 25 10 2 8 8 8 8 8 8 8 8 7 11 11 9 13 23 57 47 47 47 47 57 57 64 4 4 52 79 84 106 76 76 29 29 27 47 63 43 42 62 74 79 79 94 94 94 72 71 33 33 33 22 19 17

小型車 15 15 15 15 35 45 45 45 45 50 50 20 25 40 45 60 60 60 120 140 140 140 140 180 220 220 220 220 275 275 275 270 240 240 105 105 105 90 90 90 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 35 40 40 40 40 30 35 40 40 40 45 40 10 15 25 40 40 45 45 45 105 95 95 125 125 125 125 170 170 205 205 205 245 245 215 210 95 90 80 70 70 60
合　計 21 21 21 31 53 65 53 63 63 73 69 30 42 110 133 155 175 165 225 192 197 225 235 260 313 313 313 313 403 428 403 393 343 343 168 168 158 133 123 120 100 10 2 8 8 8 8 8 8 8 8 37 46 46 49 53 63 97 77 82 87 87 97 102 104 14 19 77 119 124 151 121 121 134 124 122 172 188 168 167 232 244 284 284 299 339 339 287 281 128 123 113 92 89 77

：工事中の建設機械及び資材運搬等の車両台数の最大台数

試運転調整

検査

計画施設
Ⅱ期工事

土工事

山留工事

杭工事

掘削工事

躯体・
プラント
工事

基礎・地下躯体工事

地上躯体・仕上・プラント工事

外構工事

試運転調整

検査

既存施設解体工事

Ⅱ期事前
工事

準備工事

ダイオキシン対策

酸素製造装置・発電機ｴﾘｱ・冷却塔ｴﾘｱ等地上解体

既存工場地上解体

酸素製造装置・発電機ｴﾘｱ・冷却塔ｴﾘｱ等基礎解体

既存工場基礎解体＋杭撤去

整地

外構工事/一部付属棟

工
事
工
程

準備工事

Ⅰ期事前
工事

新進入退出路築造工事

新計量棟建築工事

既存屋外施設解体工事(計量棟､ﾃﾝﾄ・S造倉庫 等)

旧計量棟杭撤去

計画施設
I期工事

土工事

山留工事

杭工事

掘削工事

躯体・
プラント
工事

基礎・地下躯体工事

地上躯体・仕上・プラント工事

合　計

山留機（50t）

バックホウ（1.2㎥、バケット）

クレーン車（120tラフター）

令和13年度(2031年度)

月

延月

年 令和5年度(2023年度) 令和６年度(2024年度) 令和７年度(2025年度) 令和８年度(2026年度) 令和９年度(2027年度) 令和10年度(2028年度) 令和11年度(2029年度) 令和12年度(2030年度)

クローラクレーン（200t）
クローラクレーン（450t）
クレーン車（20～70t）

コンクリートポンプ車（4t～10t）
振動ローラー　7t

バックホウ（1.2㎥、圧砕）
バックホウ（0.7㎥、圧砕）
バックホウ（1.2㎥、ブレーカー）

資材運搬等の車両台数
（台／日）

50t級解体用重機
22t級解体用重機
16t級解体用重機
杭抜機(KOBELCO TK550級)
バックホウ（1.6㎥、圧砕）

建
設
機
械
（

台
／
ピ
ー

ク
日
）

50t級解体用重機

発電機（450kVA）

バックホウ（0.25m3）
バックホウ（0.4m3）
バックホウ（0.7m3）

クローラクレーン（120t）
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2.2 発生・集中交通量の設定 

資材運搬等の車両の主な走行ルート及び方面比率 

資材運搬等の車両の主な走行ルート及び方面比率は、図 2.2-1 に示すとおりに設定し

た。 

資材運搬等の車両の方面比率は、施工計画をもとに設定した。 

 
資材運搬等の車両の時間配分比率 

資材運搬等の車両の時間配分比率は、表 2.2-1に示すとおりである。 

資材運搬等の車両の時間配分比率は、施工計画をもとに算出した。 

 

表 2.2-1 資材運搬等の車両の時間配分比率 

時 間 
入 場 出 場 

大型車 小型車 大型車 小型車 

 0：00～ 1：00   0％   0％   0％   0％ 

 1：00～ 2：00   0％   0％   0％   0％ 

 2：00～ 3：00   0％   0％   0％   0％ 

 3：00～ 4：00   0％   0％   0％   0％ 

 4：00～ 5：00   0％   0％   0％   0％ 

 5：00～ 6：00   0％   0％   0％   0％ 

 6：00～ 7：00   0％  30％   0％   0％ 

 7：00～ 8：00  10％  70％   5％   0％ 

 8：00～ 9：00  15％   0％  15％   0％ 

 9：00～10：00  15％   0％  15％   0％ 

10：00～11：00  15％   0％  15％   0％ 

11：00～12：00  10％   0％  15％   0％ 

12：00～13：00   5％   0％   5％   0％ 

13：00～14：00  15％   0％  10％   0％ 

14：00～15：00  10％   0％  10％   0％ 

15：00～16：00   3％   0％   5％   0％ 

16：00～17：00   2％   0％   3％   0％ 

17：00～18：00   0％   0％   2％  55％ 

18：00～19：00   0％   0％   0％  35％ 

19：00～20：00   0％   0％   0％  10％ 

20：00～21：00   0％   0％   0％   0％ 

21：00～22：00   0％   0％   0％   0％ 

22：00～23：00   0％   0％   0％   0％ 

23：00～ 0：00   0％   0％   0％   0％ 

合 計 100％ 100％ 100％ 100％ 
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図 2.2-1 資材運搬等の車両の主な走行ルート及び方面比率  
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2.3 工事中の将来交通量の設定 

工事中の将来交通量の設定にあたっては、予測対象時点の将来基礎交通量に、資材運搬

等の車両台数を加えて算出した。なお、将来基礎交通量は、現況交通量と同じとした。 

各予測地点における工事中の将来交通量は、表 2.3-1(1)～(2)に示すとおりである。 

 
表 2.3-1(1) 工事中の将来交通量（№1） 

 
 

表 2.3-1(2) 工事中の将来交通量（№2） 

 

№1　谷津集会所駐車場

大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計

 0：00～ 1：00 10 48 58 29 27 56 39 75 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 48 58 29 27 56 39 75 114

 1：00～ 2：00 18 22 40 30 7 37 48 29 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 40 30 7 37 48 29 77

 2：00～ 3：00 19 16 35 45 9 54 64 25 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 35 45 9 54 64 25 89

 3：00～ 4：00 22 12 34 79 17 96 101 29 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 34 79 17 96 101 29 130

 4：00～ 5：00 34 28 62 102 35 137 136 63 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 28 62 102 35 137 136 63 199

 5：00～ 6：00 47 71 118 101 144 245 148 215 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 71 118 101 144 245 148 215 363

 6：00～ 7：00 91 148 239 110 589 699 201 737 938 0 0 0 0 41 41 0 41 41 91 148 239 110 630 740 201 778 979

 7：00～ 8：00 111 244 355 112 601 713 223 845 1,068 3 0 3 7 97 104 10 97 107 114 244 358 119 698 817 233 942 1,175

 8：00～ 9：00 139 229 368 128 341 469 267 570 837 12 0 12 12 0 12 24 0 24 151 229 380 140 341 481 291 570 861

 9：00～10：00 139 225 364 142 210 352 281 435 716 12 0 12 12 0 12 24 0 24 151 225 376 154 210 364 305 435 740

10：00～11：00 155 238 393 151 198 349 306 436 742 12 0 12 12 0 12 24 0 24 167 238 405 163 198 361 330 436 766

11：00～12：00 148 224 372 151 245 396 299 469 768 12 0 12 7 0 7 19 0 19 160 224 384 158 245 403 318 469 787

12：00～13：00 164 258 422 115 265 380 279 523 802 3 0 3 3 0 3 6 0 6 167 258 425 118 265 383 285 523 808

13：00～14：00 160 228 388 115 263 378 275 491 766 7 0 7 12 0 12 19 0 19 167 228 395 127 263 390 294 491 785

14：00～15：00 140 221 361 132 344 476 272 565 837 7 0 7 7 0 7 14 0 14 147 221 368 139 344 483 286 565 851

15：00～16：00 127 214 341 114 302 416 241 516 757 4 0 4 3 0 3 7 0 7 131 214 345 117 302 419 248 516 764

16：00～17：00 99 578 677 56 293 349 155 871 1,026 2 0 2 1 0 1 3 0 3 101 578 679 57 293 350 158 871 1,029

17：00～18：00 42 537 579 33 256 289 75 793 868 2 76 78 0 0 0 2 76 78 44 613 657 33 256 289 77 869 946

18：00～19：00 43 426 469 19 233 252 62 659 721 0 48 48 0 0 0 0 48 48 43 474 517 19 233 252 62 707 769

19：00～20：00 16 218 234 19 147 166 35 365 400 0 14 14 0 0 0 0 14 14 16 232 248 19 147 166 35 379 414

20：00～21：00 17 177 194 19 136 155 36 313 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 177 194 19 136 155 36 313 349

21：00～22：00 24 82 106 23 86 109 47 168 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 82 106 23 86 109 47 168 215

22：00～23：00 32 66 98 24 36 60 56 102 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 66 98 24 36 60 56 102 158

23：00～ 0：00 15 43 58 31 28 59 46 71 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 43 58 31 28 59 46 71 117

合　計 1,812 4,553 6,365 1,880 4,812 6,692 3,692 9,365 13,057 76 138 214 76 138 214 152 276 428 1,888 4,691 6,579 1,956 4,950 6,906 3,844 9,641 13,485

③_将来交通量（③=①+②）

東行

（寄居町方面）

西行

（小川町方面）
合　計

東行

（寄居町方面）

西行

（小川町方面）
合　計

②_資材運搬等の車両

時間帯

①_現況交通量(＝将来基礎交通量）

東行

（寄居町方面）

西行

（小川町方面）
合　計

№2　みどりが丘中央公園

大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計 大型車 小型車 計

 0：00～ 1：00 22 175 197 14 200 214 36 375 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 175 197 14 200 214 36 375 411

 1：00～ 2：00 20 93 113 22 116 138 42 209 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 93 113 22 116 138 42 209 251

 2：00～ 3：00 18 54 72 18 99 117 36 153 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 54 72 18 99 117 36 153 189

 3：00～ 4：00 23 56 79 26 47 73 49 103 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 56 79 26 47 73 49 103 152

 4：00～ 5：00 25 68 93 12 16 28 37 84 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 68 93 12 16 28 37 84 121

 5：00～ 6：00 18 23 41 15 20 35 33 43 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 41 15 20 35 33 43 76

 6：00～ 7：00 25 12 37 23 26 49 48 38 86 0 40 40 0 0 0 0 40 40 25 52 77 23 26 49 48 78 126

 7：00～ 8：00 62 1 63 22 15 37 84 16 100 7 97 104 3 0 3 10 97 107 69 98 167 25 15 40 94 113 207

 8：00～ 9：00 69 21 90 53 47 100 122 68 190 12 0 12 12 0 12 24 0 24 81 21 102 65 47 112 146 68 214

 9：00～10：00 77 70 147 54 252 306 131 322 453 12 0 12 12 0 12 24 0 24 89 70 159 66 252 318 155 322 477

10：00～11：00 72 221 293 139 572 711 211 793 1,004 12 0 12 12 0 12 24 0 24 84 221 305 151 572 723 235 793 1,028

11：00～12：00 9 438 447 101 497 598 110 935 1,045 7 0 7 12 0 12 19 0 19 16 438 454 113 497 610 129 935 1,064

12：00～13：00 130 338 468 101 377 478 231 715 946 3 0 3 3 0 3 6 0 6 133 338 471 104 377 481 237 715 952

13：00～14：00 127 267 394 115 310 425 242 577 819 12 0 12 7 0 7 19 0 19 139 267 406 122 310 432 261 577 838

14：00～15：00 141 293 434 180 388 568 321 681 1,002 7 0 7 7 0 7 14 0 14 148 293 441 187 388 575 335 681 1,016

15：00～16：00 132 335 467 138 353 491 270 688 958 3 0 3 4 0 4 7 0 7 135 335 470 142 353 495 277 688 965

16：00～17：00 114 265 379 129 308 437 243 573 816 2 0 2 3 0 3 5 0 5 116 265 381 132 308 440 248 573 821

17：00～18：00 106 320 426 139 334 473 245 654 899 0 0 0 2 76 78 2 76 78 106 320 426 141 410 551 247 730 977

18：00～19：00 145 431 576 130 312 442 275 743 1,018 0 0 0 0 47 47 0 47 47 145 431 576 130 359 489 275 790 1,065

19：00～20：00 102 442 544 99 334 433 201 776 977 0 0 0 0 14 14 0 14 14 102 442 544 99 348 447 201 790 991

20：00～21：00 82 602 684 66 300 366 148 902 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 602 684 66 300 366 148 902 1,050

21：00～22：00 47 494 541 43 392 435 90 886 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 494 541 43 392 435 90 886 976

22：00～23：00 26 414 440 29 452 481 55 866 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 414 440 29 452 481 55 866 921

23：00～ 0：00 26 255 281 19 314 333 45 569 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 255 281 19 314 333 45 569 614

合　計 1,618 5,688 7,306 1,687 6,081 7,768 3,305 11,769 15,074 77 137 214 77 137 214 154 274 428 1,695 5,825 7,520 1,764 6,218 7,982 3,459 12,043 15,502

西行

（寄居町方面）

東行

（小川町方面）
合　計時間帯

①_現況交通量(＝将来基礎交通量） ②_資材運搬等の車両 ③_将来交通量（③=①+②）

西行

（寄居町方面）

東行

（小川町方面）
合　計

西行

（寄居町方面）

東行

（小川町方面）
合　計
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