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第７次地域保健医療計画に基づく病床整備計画 

 

病床整備計画の進捗状況報告書 

（令和６年３月末見込み） 

 

令和６年２月２日 

埼玉県保健医療部長 宛 

                       医療法人慈公会 公平病院 

     代表者名 理事長 公平 誠                 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名 医療法人慈公会 公平病院 

所在地又は予定地 戸田市笹目南町20番16号 

整備病床数（医療機能） 

令和４年度計画 14床（地域包括ケア）14床（緩和ケア） 

令和５年度計画 24床（地域包括ケア） 

 

整備計画合計 52床 

（内訳：地域包括ケア38床 緩和ケア14床） 

 

２ 病床整備計画の進捗状況 

項目 計画 変更計画 完了年月日 

開設（変更）許可 令和6年4月 令和7年4月  

使用許可 令和8年1月 令和8年8月  

基本設計 令和6年1月 令和6年3月 令和6年1月 

実施設計 令和6年7月 令和7年1月  

建築請負契約の締結 令和6年6月 令和7年5月  

都市計画法上の手続（開発許可等） － －  

農地法上の手続（農地転用等） － －  

建築確認 令和6年6月 令和7年2月  

着工 令和6年7月 令和7年6月  

竣工 令和8年1月 令和8年8月  
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開設（増床） 令和8年2月 令和8年9月  

医療従事者の確保 令和8年2月 令和8年8月  

 

 

３ 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設とのでの説明状況 

協議会名 出席・説明年月日 

戸田市への概要説明実施  
病院の移転の可能性と病床数、機能についての報告 

菅原市長  

秋田副市長 

公平 誠 

狩野 宗紀 

土屋 智敬 

2023 年 3 月 9日 

 

４ 医療従事者の確保状況 

（１）職種別医療従事者数 

職種 新規確保予定の人員（人） 

【計画】 

確保した人員（人） 

【現状】 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

実人数 常勤換算 実人数 常勤換算 

医 師 5 0 0 0 0 0 

看 護 師 15 8 5 2 0 0 

准 看 護 師 0 0 0 0 0 0 

看 護 補 助 者 6 1 0.3 0 0 0 

薬 剤 師 0 0 0 0 0 0 

放 射 線 技 師 0 0 0 0 0 0 

臨 床 検 査 技 師 0 0 0 0 0 0 

理 学 療 法 士 3 0 0 2 0 0 

言 語 聴 覚 士 0 0 0 0 0 0 

作 業 療 法 士 0 0 0 0 0 0 

事 務 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 

       

計 29 9 5.3 4 0 0 
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（２）医療従事者の確保に向けた取り組み状況 

2023 年 2 月より以下の手段にて人材確保への取組を開始した。  
病院 HP 人材採用ページへの掲載 

アルムナイ制度・リファラル採用による募集 

紹介会社への依頼（12 社） 

 

５ 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み 

特に遅延はなし  

 

６ その他特記事項 

令和４年度の病院整備計画では、現敷地内の増改築プランであったが、移転に適した

土地を確保することができたため新築移転計画へ変更した。 

 

2023 年 3 月 20 日：主たる移転用地の購入手続き及び決済を終了した。 

(戸田市新曽 4970、4971-2 4973-2 1828.15 ㎡） 

2023 年 4 月 17 日：購入地周辺の土地に関して賃貸借契約を終了した。 

2023 年 12 月８日：追加でさらに１区画の土地購入手続きを終了した。 

（戸田市新曽南 4977-1 714 ㎡） 

これをもって病院新築移転にかかる土地の確保が完了した。 

 

令和４年度の病院整備計画に基づき準備を進めていたが、令和５年度の病院整備計画

で地域包括ケア病床 24 床を追加する申請を行い、一体的な整備計画として採択された

ことを受けて、病院整備計画のスケジュール変更を行った。 

2024年3月末に終了予定であった基本設計は、2024年１月で終了し、2024年２月から実

施設計に着手している。 

 


