
資料 3-5 

1 

 

第７次地域保健医療計画に基づく病床整備計画 

 

病床整備計画の進捗状況報告書 

（令和５年１２月末 現在） 

 

令和5年12月12日 

埼玉県保健医療部長 宛 

 

代表者名 医療法人社団敬寿会  

理事長 筒井 雅人 

  

１ 医療機関名等 

医療機関名 川口北部リハビリテーション病院(仮称) 

所在地又は予定地 埼玉県川口市大字道合字古井掘597-1他9筆 

整備病床数（医療機能） ４０床（回復期リハビリテーション） 

 

２ 病床整備計画の進捗状況 

項目 計画 変更計画 完了年月日 

開設（変更）許可 令和6年1月 令和7年2月  

使用許可 令和7年1月 令和8年1月  

基本設計 令和5年5月 令和6年7月  

実施設計 令和5年9月 令和6年11月  

建築請負契約の締結 令和5年12月 令和7年2月  

都市計画法上の手続（開発許可等） 令和5年9月 令和7年1月  

農地法上の手続（農地転用等） － －  

建築確認 令和5年12月 令和7年2月  

着工 令和6年1月 令和7年3月  

竣工 令和6年12月 令和7年12月  

開設（増床） 令和7年2月 令和8年3月  

医療従事者の確保 令和6年12月 令和8年3月  
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３ 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設とのでの説明状況 

協議会名 出席・説明年月日 

特記事項なし。  

  

  

  

 

４ 医療従事者の確保状況 

（１）職種別医療従事者数 

 ※現、わらび北町病院勤務の常勤職員は、川口への移転後も継続勤務の意向であり現状の 

人員として記載 

職種 新規確保予定の人員（人） 

【100床に対する計画】 

確保した人員（人） 

【現状】 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

実人数 常勤換算 実人数 常勤換算 

医 師 4 6 2 1 0 0 

看 護 師 38 8 4 8 0 0 

准 看 護 師 5 6 3 5 0 0 

看 護 補 助 者 14 5 2.5 10 0 0 

薬 剤 師 2 2 1 2 0 0 

放 射 線 技 師 1 2 1 0 0 0 

臨 床 検 査 技 師 1 2 1 0 0 0 

理 学 療 法 士 32 0 0 0 0 0 

言 語 聴 覚 士 3 0 0 0 0 0 

作 業 療 法 士 18 0 0 0 0 0 

管 理 栄 養 士 1 2 1 1 0 0 

社 会 福 祉 士 3 0 0 0 0 0 

事 務 6 0 0 4 0 0 

そ の 他 5 10 5 0 0 0 

       

計 133 43 20.5 31 0 0 
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（２）医療従事者の確保に向けた取り組み状況 

わらび北町病院の移転時に、現職員も新病院へ異動する計画であり、増床時を含め、不

足する職種については、各求人サイト、ハローワーク、ホームページ、人材紹介会社を

活用しながら、幅広く採用活動を行い確保します。 

看護師と理学療法士については、理事長 筒井が了徳寺大学（千葉県浦安市）の元客員

教授であり、新卒者の採用が協力的に得られます。 

 

５ 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み 

特記事項なし。 

 

６ その他特記事項 

特記事項なし。 

 


