
様式３

令和 ２ 年 　１月 ２３日

埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）
平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 埼玉県、さいたま市、桶川市、上尾市、熊谷市、坂戸市、三郷市、戸田市、行田市

①概ね50mm/ｈ程度の降雨による洪水を安全に流下させるため、河川整備を行うことにより浸水被害が発生する恐れのある区域を1081ha解消する。
②ダム関連周辺機器による故障回数0を目指し、機能停止を回避する。
③河川情報システムの基幹部分を２重化する。
④基準に適合していない矢板護岸0.65kmを更新し、施設機能を向上させ、護岸の倒壊等による災害を防ぐ。

①

②

③
④ 基準に適合していない矢板護岸の更新延長

特になし

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施体制

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 500 △ 一部未実施

1-A-2 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 30 △ 一部未実施

1-A-3 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 539 △ 一部未実施

1-A-4 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 823.6 △ 一部未実施

1-A-5 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 368 △ 一部未実施

1-A-6 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 28 △ 一部未実施

1-A-7 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,164 △ 一部未実施

1-A-8 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 0 × 未着手

1-A-9 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 901 ○ 完了

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（元荒川） 用地(L=0.1km)
越谷市・さいた
ま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大相模調節池）
導水路、越流堤、排水機
場

越谷市

④0km - ④0.65km

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（実施）

（百万円）（事業箇所）

交付対象事業

0
効果促進事業費の割合

-
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価

事業主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴
取する。

令和２年１月実施

埼玉県県土整備部河川砂防課のホームページ掲載

　　拠点施設・重点地区

全体事業費(計画)
(百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

39,132 Ａ 39,132

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

埼玉県では、市街化の進展や開発に伴う流出量の増大、農地の減少に伴う保水・遊水機能の低下により、河川への直接流出量が増加しており、流下能力が不足する区間を中心に浸水被害が発生している。
このようなことから、時間雨量５０ｍｍ程度の降雨による洪水を安全に流下させるための治水施設の整備を進めることにより浸水被害の解消を図り、県民の安心・安全な生活を確保する。
また、ダムの維持管理を計画的に行い、治水機能を確保し水害、浸水を防止する。河川情報システムの信頼性を向上し、危機管理能力の向上を図る。基準に適合していない矢板護岸の機能向上を行い、河川の治水安

（H24） - （H28末）
被害想定区域のうち5箇年の河川整備により被害が解消される区域の面積 ①0ha - ①1,081ha

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

ダム関連周辺機器の故障回数 ②186回 - ②0回

河川情報システムの２重化済み率 ③0％ - ③100%

Ｂ 0 Ｃ

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川(下流)）
築堤、掘削、樋管
(L=2.9km)、測試

久喜市、幸手
市、加須市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（倉松川）
掘削、築堤、鉄道橋等
(L=0.9km)

幸手市・杉戸町

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（青毛堀川）
掘削、護岸、橋梁等
（L=2.3km）、設計

久喜市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（隼人堀川）
掘削、橋梁、用地等
（L=4.0km）

白岡市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古隅田川）
掘削、築堤、橋梁等
(L=4.0km)

春日部市・さい
たま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（上院調節池） 掘削、用地 さいたま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）
掘削、橋梁、鉄道橋等
(L=2.9km)

春日部市・越谷
市



様式３
1-A-10 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 824 △ 一部未実施

1-A-11 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 100 △ 一部未実施

1-A-12 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 30 △ 一部未実施

1-A-13 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,647 △ 一部未実施

1-A-14 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 720 △ 一部未実施

1-A-15 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 129 △ 一部未実施

1-A-16 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 350 ○ 完了

1-A-17 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 60 △ 一部未実施

1-A-18 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 458 △ 一部未実施

1-A-19 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 249 △ 一部未実施

1-A-20 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,566 △ 一部未実施

1-A-21 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 220 △ 一部未実施

1-A-22 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 222 △ 一部未実施

1-A-23 河川 一般 埼玉県 直接 － 地沈1 － 0 × 未着手

1-A-24 河川 一般 熊谷市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-25 河川 一般 上尾市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-26 河川 一般 三郷市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-27 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構１ － 100 ○ 完了

1-A-28 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構１ － 300 ○ 完了

1-A-29 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 1,346 △ 一部未実施

1-A-30 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 100 ○ 完了

1-A-31 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 558 ○ 完了

1-A-32 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 455 △ 一部未実施

1-A-33 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 600 ○ 完了

1-A-34 河川 一般 埼玉県 直接 － 流対河川1大 － 1,460 △ 一部未実施

1-A-35 河川 一般 桶川市 直接 － 都市基盤1 － 0 × 未着手

1-A-36 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 600 ○ 完了

1-A-37 河川 一般 上尾市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-38 河川 一般 上尾市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-39 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域河川1 － 0 × 未着手

1-A-40 河川 一般 坂戸市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-41 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 0 × 未着手中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（岡泉調節池） 掘削、設計 白岡町

荒川圏域総合流域防災事業(上尾中堀川） 護岸 上尾市

都幾川広域河川改修事業 築堤（L=0.8km) 東松山市

荒川圏域総合流域防災事業（谷治川）
橋梁、掘削、護岸
（L=0.4km)

坂戸市

江川都市基盤河川改修事業
護岸、橋梁、用地等
（0.1km）、設計

桶川市

笹目川特定構造物改築事業（笹目川排水機場） 排水機場リニューアル 戸田市

荒川圏域総合流域防災事業(浅間川上流） 掘削、護岸等（L=0.2km） 上尾市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（不老川）
掘削、護岸、用地
(L=3.2km)

川越市・狭山市

新河岸川総合治水対策特定河川事業(九十川）
排水機場ポンプ増設、築
堤、用地

川越市

芝川流域治水対策河川事業 掘削、護岸、鉄道橋 さいたま市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（下流）
築堤、用地、産業廃棄物
処理等(L=2.6km）

和光市・朝霞市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（東川）
地下河川監視システム等
(L=2.5km）

所沢市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（日比田調節池） 掘削、用地 所沢市

中川圏域総合流域防災事業（下第二大場川）
掘削、築堤、橋梁等
(L=0.2km)

三郷市

大場川特定構造物改築事業(大場川下流排水機場） 排水機場リニューアル 三郷市

垳川特定構造物改築事業(垳川排水機場） 排水機場リニューアル 八潮市

埼玉地区地震・高潮対策河川事業（古綾瀬川） 護岸(L=2.3km) 草加市

中川圏域総合流域防災事業（新星川） 用地、橋梁等(L=0.3km) 熊谷市

中川圏域総合流域防災事業（原市沼川） 設計 上尾市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（姫宮落川）
掘削、橋梁、鉄道橋等
(L=1.3km)

宮代町

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流）） 橋梁等 羽生市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川）
掘削、護岸、橋梁等
(L=0.8km)

春日部市・越谷
市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地） 護岸、公管金 川口市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（星川）
築堤、橋梁、用地
（L=5.7km）、設計

熊谷市・行田市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川） 掘削、築堤等(L=5.7km) 三郷市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（原市沼調節池） 掘削、用地等 上尾市・伊奈町

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川）
掘削、護岸、橋梁等
(L=1.4km)

草加市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川） 橋梁等 川口市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（さきたま調節池） 掘削、用地、設計 行田市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川） 掘削、築堤等(L=2.3km) 三郷市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（綾瀬川）
掘削、築堤、橋梁等
(L=8.6km)

さいたま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（小林調節池） 掘削、遮水、地盤改良 久喜市
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1-A-42 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 0 × H25から重点

1-A-43 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 0 × H25から重点

1-A-44 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 0 × H25から重点

1-A-45 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 0 × H25から重点

1-A-46 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域河川1 － 615 △ 一部未実施

1-A-47 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 390 △ 一部未実施

1-A-48 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 84.2 △ 一部未実施

1-A-49 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域河川1 － 286 △ 一部未実施

1-A-50 河川 一般 埼玉県 直接 － 流対河川１ － 90 △ 一部未実施

1-A-51 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 0 × 未着手

1-A-52 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 70 △ 一部未実施

1-A-53 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 71 △ 一部未実施

1-A-54 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 281 △ 一部未実施

1-A-55 河川 一般 埼玉県 直接 － 流貯１ － 84 △ 一部未実施

1-A-56 河川 一般 さいたま市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-57 河川 一般 さいたま市 直接 － 流貯1 － 0 × 未着手

1-A-58 ダム 一般 埼玉県 直接 － 堰堤改良 － 304 △ 一部未実施

1-A-59 河川 一般 埼玉県 直接 － 情報1 － 279 △ 一部未実施

1-A-60 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域河川1 － 500 △ 一部未実施

1-A-61 ダム 一般 埼玉県 直接 － 堰堤改良 － 73 △ 一部未実施

1-A-62 河川 一般 埼玉県 直接 － 機能向上1改 － 260 △ 一部未実施

1-A-63 河川 一般 戸田市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-64 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 100 △ 一部未実施

1-A-65 河川 一般 さいたま市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-66 河川 一般 さいたま市 直接 － 準用1 － 0 × 未着手

1-A-67 河川 一般 行田市 直接 － 流貯1 － 0 × 未着手

1-A-68 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 480 △ 一部未実施

20,415

利根川圏域総合流域防災事業(上院川） 詳細設計 さいたま市

荒川圏域総合流域防災事業(油面川） プレロード工V=4,800m3 さいたま市

中川・綾瀬川流域貯留浸透事業 函渠布設工 行田市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（柳瀬川） 護岸工L＝120m 所沢市

伝右川施設機能向上事業
矢板護岸の基準適合改良
（L=0.7km)

草加市

荒川圏域総合流域防災事業(上戸田川） 公管金 戸田市

荒川圏域総合流域防災事業（江川）
築堤（L=0.1km）、用地、
測試

桶川市

荒川圏域総合流域防災事業（河川情報システム）
サテライト局、監視局更
新

さいたま市、熊
谷市、秩父市、

清水川広域河川改修事業
護岸工(L=0.07km)、排水
機場増設

深谷市

埼玉県ダム堰堤改良事業
長寿命化計画策定(N=3箇
所）

飯能市、久喜
市、幸手市、秩

荒川圏域総合流域防災事業(新川）
掘削、護岸、用地等
（L=0.2km）

さいたま市

中川・綾瀬川流域貯留浸透事業 流域貯留施設８箇所 さいたま市

合角ダム堰堤改良事業
ダムコンピュータ更新、
情報設備等改良

秩父市、小鹿野
町

荒川圏域総合流域防災事業(小畔川）
橋梁、護岸（L=0.5km）、
測試

日高市

荒川圏域総合流域防災事業(飯盛川） 橋梁、用地、測試 坂戸市

新河岸川流域貯留浸透事業 各戸貯留施設
狭山市・入間
市・ふじみ野

鴻沼川流域治水対策河川事業
掘削、護岸等（L=0.１
km）、測試

さいたま市

利根川圏域総合流域防災事業（備前渠川） 掘削、築堤（L=0.3km) 本庄市

利根川圏域総合流域防災事業（元小山川） 護岸(L=0.2km) 本庄市

荒川圏域総合流域防災事業(市野川） 築堤（L=1.4km)
東松山市、吉見
町

利根川圏域総合流域防災事業(女堀川）
掘削、護岸、橋梁等
(L=0.3km)

本庄市

和田吉野川広域河川改修事業
築堤・護岸・橋梁等
（L=1.2km)

熊谷市

伝右川特定構造物改築事業（神明排水機場） 排水機場リニューアル 草加市

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定）
長寿命化計画策定(N=8箇
所）

川口市、川越
市、坂戸市、深

御陣場川広域河川改修事業
掘削、護岸、橋梁等
(L=0.6km)

本庄市

鴨川特定構造物改築事業（鴨川排水機場） 排水機場リニューアル さいたま市

大場川特定構造物改築事業（大場川上流排水機場） 排水機場リニューアル 三郷市

小計（68事業）

合計



様式３

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

事業者
省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名

地区名

事業実施期間（年度）

　引き続き、次期計画である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）」にて事業実施内容の効率化、低コスト化、予算の重点配分等を検討しながら事業を推進していく。

指標③
基準に適合し
ていない矢板
護岸の更新延
長

最終目標値 0.65km
目標値と実績値
に差が出た要因

計画額に対して十分な予算措置がとれず、事業進捗が図れなかったため。

最終実績値 0.085km

番号

番号 事業者
省略

事業内容
市町村名
地区名

全体事業費
（実施）

（百万円）工種 （延長・面積等）

全体事業費
（実施）

（百万円）工種

合計

一体的に実施することにより期待される効果

Ⅱ　定量的指標の達成状況

最終実績値 581ha

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

・被害想定区域図のうち５箇年の河川整備により被害が781.9ha解消できた。

指標①
浸水被害解消
面積

最終目標値 1081ha
目標値と実績値
に差が出た要因

計画額に対して十分な予算措置がとれず、事業進捗が図れなかったため。

指標②
ダム関連周辺
機器の故障回
数

最終目標値 0回
目標値と実績値
に差が出た要因

計画額に対して十分な予算措置がとれず、事業進捗が図れなかったため。

最終実績値 31回

指標③
河川情報シス
テムの２重化
済み率

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

計画額に対して十分な予算措置がとれず、事業進捗が図れなかったため。

最終実績値 75%



(参考図1/2）

計画の名称 1 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 埼玉県、さいたま市、桶川市、上尾市、熊谷市、坂戸市、三郷市、戸田市、行田市

- ①1,456ha

久喜市、幸手市、加須市

排水機場リニューアル
排水機場リニューアル

水の安全・安心基盤整備

第５回変更

交付対象

1-A-33 新河岸川総合治水対策特定河川事業(九十川）

1-A-32 新河岸川総合治水対策特定河川事業（不老川）

1-A-35 江川都市基盤河川改修事業

1-A-38 荒川圏域総合流域防災事業（上尾中堀川）

1-A-37 荒川圏域総合流域防災事業（浅間川上流）

1-A-26 中川圏域総合流域防災事業（下第二大場川）

1-A-7 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）

1-A-13 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（綾瀬川）

1-A-8 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（元荒川）

1-A-1 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（下流））

1-A-3 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（青毛堀川）

1-A-5 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古隅田川）

1-A-20 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（姫宮落川）

1-A-22 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川）

1-A-4 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（隼人堀川）

1-A-6 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（上院調節池）

1-A-25 中川圏域総合流域防災事業（原市沼川）

1-A-2 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（倉松

1-A-28 垳川特定構造物改築事業（垳川排水機場）

1-A-11 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（さきたま調節池）

1-A-21 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流））

1-A-10 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（小林調節池）

1-A-27 埼玉県特定構造物改築事業（大場川下流排水機場）

1-A-15 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川）

1-A-19 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川）

1-A-12 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川）

1-A-41 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（岡泉調節池）

1-A-42 鴨川特定構造物改修事業（鴨川排水機場）

1-A-43 大場川特定構造物改修事業（大場川上流排水機場）

1-A-23 埼玉地区地震・高潮対策河川事業(古綾瀬川)

1-A-18 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（星川）

1-A-24 中川圏域総合流域防災事業（新星川）

1-A-9 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大相模調節池）

1-A-44 伝右川特定構造物改築事業（神明排水機場）

1-A-14 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（原市沼調節池）
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1-A-56 荒川圏域総合流域防災事業(新川)

1-A-34 芝川流域治水対策河川事業

1-A-29 新河岸川総合治水対策特定河川事業(下流）

1-A-36 笹目川特定構造物改修事業（笹目川排水機場）

1-A-17 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地）

1-A-16 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川）

1-A-31 新河岸川総合治水対策特定河川事業（日比田調節池）

1-A-30 新河岸川総合治水対策特定河川事業（東川）

1-A-55 新河岸川流域貯留浸透事業)

1-A-59 埼玉県河川情報システム

1-A-57 中川・綾瀬川流域貯留浸透事業

1-A-63 荒川圏域総合流域防災事業(上戸田川）

1-A-64 荒川圏域総合流域防災事業(江川）

1-A-61 埼玉県ダム堰堤改良事業（権現堂調節池）

1-A-50 鴻沼川流域治水対策河川事業

1-A-67 中川・綾瀬川流域貯留浸透事業

1-A-65 利根川圏域総合流域防災事業(上院川）

1-A-66 利根川圏域総合流域防災事業(油面川）



水の安全・安心基盤整備 (参考図2/2）

計画の名称 1 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 埼玉県、さいたま市、桶川市、上尾市、熊谷市、坂戸市、三郷市、戸田市、行田市

久喜市、幸手市、加須市

第５回変更

交付対象

1-A-47荒川圏域総合流域防災事業（市野川）

1-A-48 利根川圏域総合流域防災事業（女堀川）

1-A-46 御陣場川広域河川改修事業

1-A-39 都幾川広域河川改修事業

1-A-40 荒川圏域総合流域防災事業（谷治川）
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1-A-49 和田吉野川広域河川改修事業

1-A-51 利根川圏域総合流域防災事業（備前渠川）

1-A-52 利根川圏域総合流域防災事業（元小山川）

1-A-53 荒川圏域総合流域防災事業（小畔川）

1-A-54 荒川圏域総合流域防災事業（飯盛川）

1-A-58 合角ダム堰堤改良事業（吉田川）

1-A-60 清水川広域河川改修事業

1-A-61 埼玉県ダム堰堤改良事業

（合角ダム）

1-A-61 埼玉県ダム堰堤改良事業

（有間ダム）


