
平成 ２７ 年１１月２０日

5 中川綾瀬川圏域における治水対策の推進と豊かな環境の創出
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） ※平成24年度から新計画に統合 埼玉県

①概ね50mm/ｈ程度の降雨による洪水を安全に流下させるため、河川整備を行うことにより、浸水被害が発生する恐れのある区域を2,254ha解消する。
②排水機場の長寿命化計画を4箇所策定する。
③排水機場機器の故障回数０を目指し、機能停止を回避する。
④ダム関連周辺機器による故障回数0を目指し、機能停止を回避する。

（H22当初） （H24末） （H26末）

特になし

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施体制

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

5-A-1 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 5,000 ○ 完了
5-A-2 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 117 ○ 完了
5-A-3 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 264 ○ 完了
5-A-4 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 198 ○ 完了
5-A-5 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 100 ○ 完了
5-A-6 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,160 ○ 完了
5-A-7 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 87 ○ 完了
5-A-8 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 36 ○ 完了
5-A-9 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 84 ○ 完了
5-A-10 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 52 ○ 完了
5-A-11 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 12 ○ 完了
5-A-12 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 8 ○ 完了
5-A-13 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 5,000 ○ 完了
5-A-14 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 117 ○ 完了
5-A-15 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 264 ○ 完了
5-A-16 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 198 ○ 完了
5-A-17 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 100 ○ 完了
5-A-18 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,160 ○ 完了
5-A-19 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 87 ○ 完了
5-A-20 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 36 ○ 完了
5-A-21 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 84 ○ 完了
5-A-22 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 52 ○ 完了

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（隼人堀川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川(下流)）

効果促進事業費の割合

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大相模調節池） 導水路、越流堤、排水機場 越谷市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（さきたま調節池） 掘削、用地 行田市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（小林調節池） 掘削、遮水、地盤改良 久喜市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古隅田川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（上院調節池）

事後評価（中間評価）

要素となる事業名

（事業箇所）

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（百万円）

　策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を
聴取した。

掘削、護岸、橋梁等 草加市
中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川） 掘削、護岸、用地等（L=0.1km） 川口市、鳩ヶ谷市
中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地） 掘削、護岸、公管金

掘削、護岸、橋梁等(L=0.3km) 三郷市

川口市

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

平成２７年１１月

埼玉県県土整備部河川砂防課のホームページ掲載

①被害想定区域のうち5箇年の河川整備により被害が解消される区域の面積

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

②排水機場の長寿命化計画策定箇所数

中川・綾瀬川圏域は、市街化の進展や開発に伴う流出量の増大、農地の減少に伴う保水・遊水機能の低下により、河川の直接流出量が増加しており、流下能力が不足する区間を中心に浸水被害が発生している。こ
のようなことから、時間雨量５０ｍｍ程度の降雨による洪水を安全に流下させるための流域と一体となった総合的な治水対策を推進することにより浸水被害の解消を図り、県民の安心・安全な生活を確保する。

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費

①751ha
②4箇所
③0件
④0件

①2,254ha
②4箇所
③0件
④0件

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（綾瀬川） 掘削、築堤、用地等（L=6km）、測試 さいたま市
中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（原市沼調節池） 掘削、道路橋、用地等 上尾市、伊奈町

　　計画の成果目標（定量的指標）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

7,118百万円 Ａ 7,118百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円

③排水機場機器の故障による機能停止回数

④ダム関連周辺機器の故障回数

掘削、用地 春日部市、さいたま市

掘削、護岸、橋梁等（L=3.2km） 春日部市、さいたま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）

築堤、橋梁、用地等（L=2.0km）、測試 行田市
掘削、護岸、橋梁等 三郷市
掘削、橋梁、鉄道橋等(L=0.7km) 宮代町

また、ダムの適正な維持管理を行い、利水機能を確保し水害、浸水を防止する。

①0ha
②0箇所
③0件
④59件

橋梁、護岸（L=0.9km） 吉川市
中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（元荒川） 用地 越谷市、岩槻市

掘削、護岸、橋梁等（L=0.3km）、測試 久喜市
掘削、橋梁、用地等（L=0.7km） 白岡町

築堤、掘削、樋管(L=0.9km) 久喜市、幸手市
掘削、用地(L=0.4km) 春日部市、杉戸町、幸手市中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（倉松川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（青毛堀川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流）） 掘削、築堤、橋梁等（L=0.9km） 羽生市
中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川） 掘削、築堤、橋梁（L=0.75km） 春日部市、越谷市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（星川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川）

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（姫宮落川）



5-A-23 河川 一般 埼玉県 直接 － 地沈1 － 12 ○ 完了
5-A-24 河川 一般 川口市 直接 － 都市基盤1 － 8 ○ 完了
5-A-25 河川 一般 さいたま市、伊奈町 直接 － 流貯1 － 5,000 ○ 完了
5-A-26 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構１ － 117 ○ 完了
5-A-27 河川 一般 熊谷市 直接 － 準用1 － 264 ○ 完了
5-A-28 河川 一般 上尾市 直接 － 準用1 － 198 ○ 完了
5-A-29 河川 一般 三郷市 直接 － 準用1 － 100 ○ 完了
5-A-30 河川 一般 川口市 直接 － 準用1 － 1,160 ○ 完了
5-A-31 河川 一般 埼玉県 直接 － 堰堤改良 － 87 ○ 完了
5-A-32 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構１ － 36 ○ 完了
5-A-33 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構１ － 84 ○ 完了

7,118

7,118

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

番号 備考

番号 事業者
省略 事業内容 市町村名

地区名

小計（３３事業）

合計

合計

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

要素となる事業名

埼玉地区地震・高潮対策河川事業（古綾瀬川） L=320m、護岸 草加市

掘削、築堤、橋梁等（L=0.3km） 熊谷市
中川圏域総合流域防災事業（原市沼川） 橋梁、掘削、築堤等（L=0.03km） 上尾市、伊奈町
中川圏域総合流域防災事業（下第二大場川） 掘削、護岸(L=0.24km) 三郷市

辰井川都市基盤河川改修事業 用地（L=0.54km） 川口市
中川･綾瀬川流域貯留浸透事業 流域貯留施設5箇所 さいたま市、伊奈町

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定) 長寿命化計画策定（N=4箇所） 三郷市、八潮市、越谷市

垳川特定構造物改築事業(垳川排水機場） 排水機場リニューアル 八潮市

中川圏域総合流域防災事業（前野宿川） 掘削、護岸、地盤改良 川口市
権現堂調節池堰堤改良事業 ダムコンピュータ更新、情報設備等修繕 幸手市、久喜市、五霞町

大場川特定構造物改築事業(大場川下流排水機場） 排水機場リニューアル 三郷市

中川圏域総合流域防災事業（新星川）



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発言状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

番号 事業者
省略

事業内容
工種

　河川整備については、平成２４年度から事業実施中である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）」にて事業実施内容の効率化、低コスト化、予算の重点配分等を検
討しながら引き続き推進していく。

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

指標①
被害解消面積

指標②
長寿命化計画
策定数

指標③
排水機場の故
障による機械
停止回数 最終実績値

2,254ha

4箇所

4箇所（平成23年度末）

0件

Ⅱ　定量的指標の達成状況

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）

0件（平成23年度末）

最終目標値

・平成22年度～平成23年度の２年間で、掘削250,176㎥、築堤9,000㎥、護岸工L=151m、用地補償64,355、橋梁架換、地下導水路工L=1,736m、
　流入施設本体工1式、測量設計、土質改良工V=206,000m3等を実施。
・特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定)は、4箇所の機場について計画を策定した。
・権現堂調節池堰堤改良事業は完了し、指標④ダム関連周辺機器の故障は発生していない。
・辰井川都市基盤河川改修事業及び中川圏域総合流域防災事業（前野宿川）については、平成２４年度開始の新規計画である「川口市社会資本総合整
　備計画」に計画が引き継がれている。
・その他河川は、平成２４年度開始の新規計画である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）」に計画が引き継がれてお
　り、この計画の完了時に発現状況を確認することとしている。

平成２４年度から事業実施中である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創
出（防災・安全）」に計画が引き継がれたため。

最終目標値

0ha（平成23年度末）最終実績値

最終目標値

最終実績値

事業は平成２４年度からを予定していたため、目標値と実績値に差はない。平成２４年
度から事業実施中である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・
安全）」に計画が引き継がれたため。

指標④
ダム関連周辺
機器の故障回
数

最終目標値 0件
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 0件（平成23年度末）



（参考図面）

計画の名称 5 中川綾瀬川圏域における治水対策の推進と豊かな環境の創出

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） ※平成24年度から新計画に統合 埼玉県交付対象

5-A-1

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（下流））

5-A-3

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（青毛掘川）

5-A-5

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古隅田川）

5-A-9

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大相模調節池）

5-A-16

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川）

5-A-20

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（姫宮落川）

5-A-22

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川）

5-A-24

辰井川都市基盤河川改修事業

5-A-18

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（星川）

5-A-30

中川圏域総合流域防災事業（下第二大場川）

5-A-11

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（さきたま調節池）

5-A-28

中川圏域総合流域防災事業（新星川）

5-A-10

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（小林調節池）

5-A-4

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（隼人掘川）

5-A-6

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（上院調節池）

5-A-29

中川圏域総合流域防災事業（原市沼川）

5-A-14

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（原市沼調節池）

5-A-7

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）

5-A-13

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（綾瀬川）

5-A-17

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地）

5-A-31

中川圏域総合流域防災事業（前野宿川）

※

中川圏域総合流域防災事業（垳川）

5-A-8

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（元荒川）

5-A-25 ※

中川・綾瀬川流域貯留浸透事業

5-A-32 ※

権現堂調節池堰堤改良事業

5-A-2

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（倉松川）

5-A-12

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川）

5-A-19
中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川）

5-A-26･33

埼玉県特定構造物改築事業（大場川下流排水機場ほか）

5-A-21

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流））

5-A-23

埼玉地区地震・高潮対策河川事業(古綾瀬川)

※その他関連す

る事業又は、そ

の一部を含む事

5-A-15

中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川）

5-A-34

垳川特定構造物改築事業（垳川排水機場）


