
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年02月03日

計画の名称 ラグビーワールドカップ2019会場整備の推進事業

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３０年度 (4年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 埼玉県

計画の目標 ラグビーワールドカップ2019の開催に必要な会場整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,780  Ａ               3,780  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 １．ラグビー場の年間観客者数を87,000人（Ｈ２７当初）から130,000人（Ｈ３１末）に増加

１．指定管理者が実施している施設利用状況調査において、ラグビー場観客者数を確認 87000人 人 130000人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000263591



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 埼玉県 直接 埼玉県 － － 都市公園等事業（熊谷ス

ポーツ文化公園）

公園再整備88.3ha（ラグビー

場、広場等）

熊谷市  ■  ■  ■  ■       3,780 － 策定済

H27,28は別計画

 小計       3,780

合計       3,780

1 案件番号：  0000263591



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

指定管理者が実施している施設利用状況調査において、ラグビー場観客者数を確認
事後評価の実施体制

0000263591案件番号：

令和2年4月

埼玉県都市整備部公園スタジアム課のホームページ掲載

ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に必要な会場を整備した結果、ラグビー場の来場観客者数が増加した。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

130000人
ラグビーワールドカップ2019日本大会やトップリーグが想定以上の盛り上がりとなり、来場者数も増加した。

最　終
226578人

実績値

1 案件番号：0000263591


