

工 程 表  
( 建 築 物 解 体 工 事 の 場 合 )

作成例

作 業 内 容	9 / 1 ( 木 )	9 / 2 ( 金 )	9 / 3 ( 月 )	9 / 4 ( 火 )	9 / 5 ( 水 )	9 / 6 ( 木 )	9 / 10 ( 月 )
養生シート等の設置	—————						
重機の搬入	—————						
障害物の除去	—————						
建具、畳等の撤去	—————						
石膏ボードの手壊し		—————					
手作業による瓦降し		—————					
機械併用の上屋解体			—————	—————			
木材等の積込・搬出			—————	—————			
混廃の積込・搬出					—————	—————	
基礎・土間の解体						—————	
コン塊の積込・搬出						—————	—————
養生シート等の撤去							—————
整地・完了							—————