

## 第 75 回全国植樹祭埼玉県実行委員会（総会）の開催スケジュール について（案）

開催日程	議 案
【第 1 回総会】 （設立総会） 令和 4 年 9 月 2 日	1 実行委員会の設立について 2 令和 4 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 令和 5 年 3 月頃	1 幹事会及び専門委員会からの報告 2 令和 5 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 基本計画（素案）について （式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等）
【第 3 回総会】 令和 5 年 7 月頃	1 幹事会及び専門委員会からの報告 2 令和 4 年度事業報告及び収支決算について 3 基本計画（中間案）について （会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等）
【第 4 回総会】 令和 6 年 2 月頃	1 幹事会及び専門委員会からの報告 2 令和 6 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 基本計画（最終案）について
【第 5 回総会】 令和 6 年 7 月頃	1 幹事会及び専門委員会からの報告 2 令和 5 年度事業報告及び収支決算について 3 実施計画（素案）について （会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等）
【第 6 回総会】 令和 7 年 2 月頃	1 幹事会及び専門委員会からの報告 2 令和 7 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 実施計画（最終案）について
令和 7 年春季	第 75 回全国植樹祭 埼玉県開催
【第 7 回総会】 令和 8 年 2 月頃	1 令和 6 年度、令和 7 年度事業報告及び収支決算について 2 実行委員会の解散について