

(4) 業務実施工程

本業務の実施工程は以下の通り。

業務項目	業務細目	令和5年度												令和6年度					
		7月 前半	7月 後半	8月 前半	8月 後半	9月 前半	9月 後半	10月 前半	10月 後半	11月 前半	11月 後半	12月 前半	12月 後半	1月 前半	1月 後半	2月 前半	2月 後半	3月 前半	3月 後半
仕様書(1) 部会運営に係る業務	年間運営計画の策定	→																	
	部会開催		第1回						第2回						第3回			第4回	
	シンポジウム対応														→				
仕様書(2) 大相模調節池PTの運営	ワークショップ企画・準備							→		→				→			→		
	ワークショップ開催								第1回		第2回				第3回			第4回	
仕様書(3) 自然共生サイトPTの運営	PTの運営計画を策定																	→	
	現況の情報収集、整理																		→
	自然共生サイト認定に必要な情報収集と整理																		→
仕様書(4) 来年度以降の部会運営に向けた事前調査	展示会出展対応										→	→							
	アンケート集計・分析											→	→						
	調節池実地視察会の開催												→	→					
	調整池オンライン相談会の開催													→	→				
報告書作成																			→