


道路陥没事故に関する かわら版

令和8年2月25日号
発行元：埼玉県下水道局
(令和8年2月19日発行)

■ 3月中の主な工事について



図示	工事内容	3月上旬	3月中旬	3月下旬
①	【バイパス工事(仮排水管)】 現在の下水を迂回させるための工事です	撤去準備(掘削)	撤去準備(掘削)	撤去準備(掘削)
②	【下水管渠復旧工事】 下水管渠を復旧するための工事です	埋戻し準備	埋戻し準備	埋戻し準備
③	【雨水管復旧工事】 雨水管を仮復旧するための工事です	維持管理、雑工	維持管理、雑工	維持管理、雑工
④	【道路の復旧工事】 道路を復旧するための工事です	道路築造工 (路床・路盤工)	道路築造工 (路床・路盤工)	道路築造工 (舗装工)

※ 工事は、日曜日を原則休工とし、緊急時の対応や夜間しかできない作業を除き、昼間の時間帯に実施します。
※ 上記の工程は、天候や施工状況により変更する場合があります。

■ 道路の復旧工事を進めています

県道松戸草加線は、道路陥没事故の発生以降、全面通行止めとなっており、現在、暫定2車線での供用開始に向けて、道路の復旧工事を進めています。

早期に供用を開始するため、陥没部に仮の橋を架けるなど、工期の短縮に努めています。



陥没部に仮の橋を架けています

■ 復旧工事に関するオープンハウス（説明会）を開催しました

県道松戸草加線の暫定2車線供用等についてお知らせするオープンハウス（説明会）を開催しました。102名の方にご来場いただきました。

日時

- ① 令和8年1月30日（金）午後 5時～午後 8時
 - ② 令和8年1月31日（土）午前 10時～午後 0時
 - ③ 令和8年1月31日（土）午後 1時～午後 4時
 - ④ 令和8年2月 1日（日）午後 2時～午後 6時
- （※説明会は終了しました。）

会場

八潮メセナ
（八潮市民文化会館）
3階 会議室1・2

<主な質疑の内容>

Q 暫定2車線での供用開始はいつ？

A 令和8年4月の供用開始を目標として、現在、陥没部に仮の橋を架ける工事や、道路を築造するための埋戻しを実施しています。

開通日が決まりましたら、かわら版にてお知らせします。



オープンハウス（説明会）の状況

Q 歩行者が県道を渡れるところはできるの？

A 工事区間内の1箇所（石井木工様と秋葉自動車様の前あたり）に、押しボタン式信号機付きの横断歩道を設置する方向で、警察と調整しています。

Q 臭気はもう無くなるのか？

A 復旧工事の進捗とともに臭気は更に収まっていくと考えています。ただし、今後予定している仮排水管の撤去工事やチュウ4人孔復旧工事の際、臭気が生じるおそれがあります。作業にあたっては、臭気抑制対策の徹底に努めてまいります。

オープンハウスで配布した資料は、県のホームページに掲載しています。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/278306/setsumeikaisiryo.pdf>

ご不明な点は電話相談窓口の専用ダイヤルまでお問い合わせください。



■ 補償の申込受付について

「その他の補償」の申込期限は令和7年12月26日までとしておりましたが、**期限後も当面の間は申込みを受付いたします。**また、営業補償、電気代等の補償、自動車メッキ部品の腐食（錆）の補償についても受付しております。

申込方法等については、埼玉県下水道局ホームページからご確認いただけます。

ご不明な点については電話相談窓口へお問い合わせください。

■ 道路陥没事故に関する情報について

かわら版は、毎月25日を目安に配布させていただく予定です。

また、埼玉県下水道局のホームページからもご確認いただけます。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/c1502/news/nakagawa0128.html>



■ 電話相談窓口（専用ダイヤル）

電話番号：048-830-5988（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

■ 現地相談窓口

埼玉県八潮新都市建設事務所内
埼玉県下水道局現地対策本部補償担当
〒340-0812 八潮市中馬場52-2

■ 健康相談（八潮市実施）について

問い合わせ先 八潮市役所 健康福祉部
健康増進課（保健センター）

電話番号：048-995-3381

受付時間：平日 午前8時30分～午後5時15分