


道路陥没事故に関する かわら版

令和 8 年 1 0 月 2 5 日号
発行元：埼玉県下水道局
(令和 8 年 1 0 月 1 9 日発行)

1 1 月中の主な工事について



図示	工事箇所	11月上旬	11月中旬	11月下旬
①	【仮排水管部】 下水を迂回させるために設置した 仮排水管に関する工事です	撤去工 開口部閉塞工	撤去工 開口部閉塞工	撤去工 開口部閉塞工 ※臭気発生の恐れあり
②	【下水管渠復旧部】 下水管渠の復旧 に関する工事です	埋戻し工	埋戻し工	埋戻し工
③	【雨水管復旧部】 雨水管の復旧 に関する工事です	仮設雨水管撤去工 本設雨水管製作工	仮設雨水管撤去工 本設雨水管製作工	仮設雨水管撤去工 本設雨水管製作工 ※騒音・振動の恐れあり

※ 工事は、土曜日、日曜日を原則休工とし、緊急時の対応や夜間しかできない作業を除き、昼間の時間帯に実施します。
※ 上記の工程は、天候や施工状況により変更する場合があります。

■ 各工事箇所の状況について

【仮排水管部】

下水道本管が復旧したため、下水を迂回させるために使用していた仮排水管の撤去工事を進めています。

仮排水管につきましては、臭気対策として管内の清掃を適宜行ってきました。この工事にあたっては、臭気対策に加えて、騒音・振動を抑制するため、コンクリート構造の仮排水管を現地で破砕するのではなく、ブロックに切り分けて撤去作業を行っています。

今後、11月下旬に流入立坑の開口部を閉じる工事を行う際、一時的に臭気および騒音・振動が発生する恐れがあります。可能な限り抑制に努めてまいりますので、御理解いただけますようお願いいたします。



仮排水管内部の
清掃状況

※ブロックに切り分けて
撤去しています。



【下水管渠復旧部】

下水管渠の埋戻し工事を進めています。

下水管を復旧する際、深い所では地下約15mまで掘削を行いました。現在は地下約7mの位置まで埋戻し工事が進んでいます。



埋め戻す前の
下水管の様子
(地下から撮影)

※点線の位置に復旧した
下水管が埋まっています。



■ 補償の申込受付について

自動車のエンブレムなどのメッキ部品、シャワーヘッド掛けや水道の蛇口など建築設備等の金属メッキに生じた黒色の腐食（錆）について、現場で発生している硫化水素の影響が否定できないため、腐食（錆）が生じた部品の交換等に要する費用の補償を行っております。また、営業補償や電気代等の補償、その他の補償、脱臭機の配付についても申込受付を行っております。申込方法等については、埼玉県下水道局ホームページからご確認いただけます。さらに、お示した補償ではカバーできないようなもので、実際に被害が生じている場合は個別に相談に応じます。ご不明な点については電話相談窓口にお問い合わせください。

■ 道路陥没事故に関する情報について

かわら版は、毎月25日を目安に配布させていただく予定です。

また、埼玉県下水道局のホームページからご確認いただけます。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/c1502/news/nakagawa0128.html>

■ 電話相談窓口（専用ダイヤル）

電話番号：048-830-5988（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

■ 現地相談窓口

埼玉県八潮新都市建設事務所内

埼玉県下水道局現地対策本部補償担当

〒340-0812 八潮市中馬場52-2

■ 健康相談（八潮市実施）について

問い合わせ先 八潮市役所 健康福祉部

健康増進課（保健センター）

電話番号：048-995-3381

受付時間：平日 午前9時00分～午後4時30分

