

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

飯能靖和病院 ・ 埼玉県飯能市下加治 1 3 7 番地 2 ・ 西部医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人 靖和会 理事長 木川浩志 ・ 埼玉県飯能市緑町 1 9 - 4

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期	一般	3 4	3 4	0
回復期	療養 (回復期リハビリテーション病棟)	4 6	4 6	0
慢性期	一般（特殊疾患病棟）	1 2 0	1 2 0	0
慢性期	療養	5 4	5 4	0
その他	精神（認知症治療病棟）	6 0	6 0	0
計		3 1 4	3 1 4	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 2 4 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
慢性期	—	療養	療養病棟入院基本料 1	2 4
計	—	—	—	

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

（※開設（変更）許可の時期については、管轄保健所と事前に相談すること。）

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 5 月	
2	建築（着工）	令和 7 年 7 月	
3	建築（竣工）	令和 7 年 1 1 月	
4	医療従事者の確保	令和 7 年 1 0 月	
5	使用許可（医療法）	令和 7 年 1 1 月	
6	開設（増床）	令和 7 年 1 2 月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 8 月	
2	建築（着工）	令和 7 年 9 月	
3	建築（竣工）	令和 8 年 2 月	
4	医療従事者の確保	令和 7 年 1 0 月	
5	使用許可（医療法）	令和 8 年 2 月	
6	開設（増床）	令和 8 年 3 月	

6 スケジュール変更等の理由

（※具体的に記載すること。）

（病院整備計画）

○第 8 次埼玉県地域保健医療計画に基づき、令和 6 年度に公募された病院整備計画について令和 7 年 2 月 1 4 日付でご承認いただき、令和 7 年 1 2 月までに開設することとされていた計画になります。

（スケジュール変更等内容）

○開設時期につきまして、令和 7 年 1 2 月を予定しておりましたが、これを令和 8 年 3 月に変更申請させていただくものです。

（スケジュール変更等の申請とならないように取り組んできた内容）

○病院整備計画への申請（手挙げ）段階より、以前から当院の既存建物にかかわる設計事務所に対して、改修工事の内容やスケジュール等、随時確認しながら進捗しておりました。採択・ご承認いただいたのちも、速やかに当該設計事務所に実施設計を依頼するとともに、施工業者の選定を行ってきました。

（スケジュール変更等に至った理由）

○設計段階において、当該設計事務所が当初想定していたよりも多くの改修が必要となることで、時間を要しました。また施工業者について 3 社相見積を依頼しましたが、うち 2 社から工事内容や費用、スケジュール等を理由に辞退の申し入れがありました。ほか 1 社からは「工事自体は可能だが、昨今の人手不足により下請業者が確保できない」との回答があり、以上のことからスケジュールの変更を余儀なくされました。現在、この 1 社と令和 7 年 7 月中に契約締結の予定で進捗中です。