


都市計画道路 3·4·5中央通線 街路整備事業



電線共同溝



下水道



都市計画道路 3・4・5中央通線スケジュール【参考】(※令和7年7月以降は想定となります)

ひ 単	T 24	烘串	조선 급

工区		項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 4 5 6 7 8 9 10 11	12 1 2 3 令和8年度	令和9年度	令和10年度	~	備考
	測量・設計等	地形・路線測量									
		電線地中化設計		-							
		道路詳細設計	•		•						
		用地測量			▼ #	●権者調査▼ 現地測量※測量の為、計画地周辺の ▼ 土地へ立ち入らせていた ▼ だきます。	7 境界立会 ▼ 補足測量・図面等作成				
		物件調査					▼物件調査				
上町	説明会等	事業説明会(県主催)				説明会(R7.6.27/28)					
区		懇談会 (市主催)			(会(R5.10.26) ▼ 懇談会(R6.3.7)	T					
		上町まちづくり推進協議会(市主催)				協議会(R7.2.4)▼ 協議会(R7.6.13) ▼ 協議会(▼ 協議会(R7.8月下旬	[R7.10月中旬] ▼ 協議会(R7.12月中旬)				
		上町まちづくり座談会(市主催)				(R7.2.8) ★会(R7.3.14) ★座談会(R7.6.28) ★座談会(R7.9.1	下旬)				
	用地買収 物件移転	用地買収・物件移転					•				
	工事	電線共同溝・道路拡幅							•		