

平成26年度6月補正予算見積調書（債務負担行為）

課名 公園スタジアム課
担当名 公園計画・事業担当

内線 5397

単位：千円

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																							
B 1	平成26年発生都市施設災害復旧費			一般会計	災害復旧費	土木施設災害復旧費	都市災害復旧費	平成26年発生都市施設災害復旧費																							
事業期間	平成26年度～平成27年度	根拠法令	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法			戦略項目																									
						分野施策																									
1 事業概要 平成26年2月14日～15日の降雪により被災した公園施設（熊谷スポーツ文化公園（彩の国くまがやドーム））の復旧工事 期 間 : 平成27年度 補正限度額 : 1,727,000千円 (補正後限度額 : 2,686,900千円)				5 事業説明 (1) 事業内容 ・目的：降雪により被害を受けた公園施設（彩の国くまがやドーム）の復旧を図る。 発生日 : 平成26年2月14日から15日 ・工事内容：膜屋根復旧等 ・補正の理由 今回と同様の積雪にも耐えうる膜屋根復旧工法に変更したこと、及び1号補正時は確認できなかった破損箇所が判明したことから、追加工事の必要が生じたことによる。 (2) 事業計画 平成26年 2月中旬～5月・・・応急対策（安全対策、雨漏り対策） 平成26年 2月中旬～7月中旬・・・原因究明・対策検討・設計 平成26年 7月中旬～10月中旬・・・発注業務 平成26年10月～平成28年3月・・・復旧工事 (※利用再開はH28年4月。ただし、体育館については、H27年4月の利用再開ができるように努める。) (3) 事業効果 被害箇所を早急に復旧することにより、公園利用者の安全確保ならびに施設の利用が可能になる。 (4) 補正予算の概要																											
2 事業主体及び負担区分 (国66.7%、県33.3%)																															
3 地方財政措置の状況 普通交付税措置 元利償還金の95% (災害復旧事業債（補助）充当率 90%（過年分）)																															
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員なし				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現計予算</th> <th>補正額</th> <th>補正後予算額</th> <th>うち一財負担額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26年度</td> <td>639,900</td> <td>—</td> <td>639,900</td> <td>10,737</td> </tr> <tr> <td>H27年度</td> <td>959,900</td> <td>1,727,000</td> <td>2,686,900</td> <td>129,988</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,599,800</td> <td>1,727,000</td> <td>3,326,800</td> <td>140,725</td> </tr> </tbody> </table>									現計予算	補正額	補正後予算額	うち一財負担額	H26年度	639,900	—	639,900	10,737	H27年度	959,900	1,727,000	2,686,900	129,988	合計	1,599,800	1,727,000	3,326,800	140,725
	現計予算	補正額	補正後予算額	うち一財負担額																											
H26年度	639,900	—	639,900	10,737																											
H27年度	959,900	1,727,000	2,686,900	129,988																											
合計	1,599,800	1,727,000	3,326,800	140,725																											
要求額・審査額		国庫支出金	県 債				一般財源		過去の予算額 (一般財源)	現計予算額																					
決	限度額 1,727,000	1,151,909	518,000				57,091			959,900																					
要	限度額 1,727,000	1,151,909	518,000				57,091			うち一財																					
現	限度額 959,900	640,253	287,000				32,647			32,647																					

-都市整備部・B1-

【審査の考え方】

再度被害の防止の観点から、被災施設の追加の復旧工事の必要性を認め、要求を承認した。