

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年02月06日

計画の名称	埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）緊急対策												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	埼玉県, 行田市, 春日部市												
計画の目標	埼玉県では、豪雨の頻発・激甚化、市街化の進展に伴う雨水流出量の増大や流域の保水・遊水機能の低下により、河川への雨水流出量が増加しており、洪水処理能力が不足する区間を中心に甚大な浸水被害が発生している。 このようなことから、時間雨量50mm程度の降雨による洪水を安全に流下させるため河川改修、治水施設の更新、流域の雨水流出抑制施設の設置を進めることにより浸水被害の早期軽減を図るとともに、 河川情報の提供等による避難体制を構築し、県民の安心・安全な生活を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,352	A	8,352	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6年度末	R8年度末
1	令和元年東日本台風と同規模の降雨に対し、河川改修や調節池の整備を着実に進め、床上浸水被害を受ける家屋数を400棟減少させることを目指す。 5箇年の河川整備により床上浸水被害の解消が想定される家屋数	0棟	棟	400棟

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
通常計画との合算（400棟/2089棟）												

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業実施期間 (年度)					全体事業費	費用	個別施設計画
		種別	種別	対象	間接				(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R04	R05	R06	R07	R08	(百万円)	便益比	
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-001	河川	一般	埼玉県	直接	-	広域河川 (1)	-	元荒川広域河川改修事業 (忍川)	調節池整備、築堤、掘削、護岸 (L=1.3km)、用地、補償、測試	行田市	■	■	■	■	■	7,490	4.4	-
	A03-002	河川	一般	行田市	直接	-	流貯 (1)	-	中川・綾瀬川流域貯留浸透事業	貯留施設設置	行田市	■	■	■	■	■	460	-	-
											小計						7,950		
その他総合的な治水事業	A08-003	総合治水	一般	春日部市	直接	-	準用	-	利根川圏域総合流域防災事業 (安之堀川)	橋梁	春日部市	■	■				402	1.79	-
											小計						402		
											合計						8,352		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	1,257	580	804		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1,257	580	804		
前年度からの繰越額 (d)	0	462	539		
支払済額 (e)	795	503	538		
翌年度繰越額 (f)	462	539	805		
うち未契約繰越額 (g)	291	271	558		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	23.15	26	41.54		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和4年度補正予算の年度 内執行が困難であったため	令和5年度補正予算の年度 内執行が困難であったため	令和6年度補正予算の年度 内執行が困難であったため		