

新琵琶橋架換事業 詳細工程

新琵琶橋全面供用開始は令和8年10月頃を予定しています。

供用開始日は、決まり次第お知らせします。

なお、新琵琶橋架換事業における工事は12月末までを予定しています。

工 種		7 月			8 月			9 月			10 月			11 月			12 月		
		1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
準備工	測量作業等	■	■																
道路土工	道路掘削・砂利埋戻し			■	■	■	■	■	■	■									
構造物撤去工	不要コンクリート撤去			■															
舗装工	歩道・車道アスファルト工							■	■										
排水構造物工	集水桝・街渠コンクリート設置			■	■	■	■												
道路施設工	区画線・標識等の安全施設復旧、信号機設置			■	■	■	■		■	■	■	■							
市道復旧工					■	■	■	■	■	■									
仮橋撤去工											■	■	■	■	■	■	■	■	■
信号機設置工										■	■								
道路照明灯復旧工											■	■	■	■	■	■			

供用開始予定
10月中

11日～16日
夏期休暇

原則土曜日・日曜日・祝日は工事を行いません