
習志野市が進める公共施設マネジメント
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習志野市の公共施設マネジメントの取組
～ 統一的な基準による地方公会計の活用に向けて ～
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千葉県の北西部に位置。東京都心から約30km圏。

鉄道による所要時間は約30分。

昭和29年８月１日、県下16番目の市として誕生。

人口約3万人、面積17.66k㎡

昭和40～50年代にかけて、２度にわたる公有水面の埋め立
てにより、市域が拡大。

昭和45年まちづくりの理念として、「文教住宅都市憲章」を制
定し、市民生活を最優先としたまちづくりを推進。

 この時期に、住宅団地開発や、学校施設、幼稚園・保育所、
公民館等、公共施設の整備、教育及び文化の振興、住環境
の保全を推進

現在、人口 約17万人、面積 20.97k㎡

 ラムサール条約登録湿地「谷津干潟」（左写真）

 市立習志野高等学校（スポーツ、吹奏楽）

 音楽のまち

 習志野騎兵旅団発祥の地

 読売巨人軍発祥の地
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普通会計決算（平成29年度）
 歳入決算額 590億円、うち市税収入 280億円

 歳出決算額 567億円

 財政力指数 0.93

 自主財源比率 61.4％

 経常収支比率 94.9％

 実質公債費比率 3.7％

 将来負担比率 26.6％

財政指標の全国ランキング（平成29年度）
 財政力指数 96位（全国791自治体）

 自主財源比率 81位

 １人当たり住民税 32位

 義務的経費比率 509位

 人件費比率 738位

職員数 1,436人（平成30年４月１日）
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本日の内容

Ⅰ．習志野市公共施設再生計画の
取組みについて

Ⅱ．統一的な基準による
地方公会計の活用について
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Ⅰ．習志野市公共施設再生計画の
取組みについて

4

※ 公共施設再生計画は、公共建築物に関する個別施設計画です。

～ 公共施設再生計画の策定時に留意した点と
実行段階における課題 ～

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント

公共施設等総合管理計画を
平成27年末に策定・公表

平成２４年５月
公共施設再生計画基本方針

平成２６年３月
公共施設再生計画

5

平成２１年３月
公共施設マネジメント白書
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公共施設再生計画（個別施設計画）の検討経過
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H23.6月、市議会に
「公共施設調査
特別委員会」設置

25年１月～
素案の説明開始

H26.7月
公共施設再生
基本条例施行
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市庁舎 保育所 幼稚園 こども園 こどもセンター 児童会

小学校 中学校 高等学校 教育施設等 青少年施設 生涯学習施設

公民館 図書館 市民会館 福祉・保健施設 スポーツ施設 勤労会館

消防施設 公園 市営住宅 その他

築29年以下 73,383㎡（23%）

新耐震基準（1982年以降） 81,627㎡（25%）旧耐震基準（1981年以前） 235,025㎡（72%）

築30年～55年 250,989㎡（77%）

新耐震基準（1982年以降） 89,347㎡（28%）

平成24年10月現在。対象外とは、クリーンセンター、リサイクルプラザ、自転車等駐車場等を指す。

習志野市の公共施設の現状

習志野市
総延床面積 ：38.5万㎡
市民一人当たり：2.36㎡／人

（H24.9.30現在の人口）

7

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント

96 

22 19 

28 

7 
11 12 

19 20 18 

59 

28 

41 

28 
32 

34 

55 
58 

49 
47 

32 

77 

71 

13 

33 

56 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

市庁舎・消防施設 保育所 幼稚園 こども園 児童会 こどもセンター

小学校 中学校 高等学校 教育施設等 生涯学習施設 青少年施設

公民館 図書館 市民会館 福祉保健施設 勤労会館 スポーツ施設

公園 市営住宅 その他 前後期平均 通期平均

（億円）

25年間で965億円が必要

毎年、平均年間38億円が必要

平成17年～21年の間に公共施設に投資した額

年間平均 約15億円

４０％の施設しか更新不可

試算の条件 ●築60年（鉄筋コンクリート造）で建替えると仮定
●大規模改修と建替え費用を試算（小規模な倉庫等は除く）

●延床面積（㎡）×平均単価（円）
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公民館 図書館 市民会館 福祉保健施設 勤労会館 スポーツ施設
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（億円）

投資的経費実績平均

（公共施設関連）

15億円

更新必要試算（通期平均）

34.7億円

更新必要試算（前期平均）

21.7億円

更新必要試算（後期平均）

30.8億円 更新必要試算（次期平均）

48.7億円
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市庁舎 12,172 

保育所 11,676 

幼稚園 11,664 

こども園 5,059 

こどもセンター 700 児童会 888 

小学校 105,369 

中学校 60,680 高等学校 17,809 

教育施設等 8,737 

青少年施設 2,377 

生涯学習施設 2,854 

公民館 6,916 

図書館 3,788 

市民会館 875 

福祉・保健施設 15,024 

スポーツ施設 13,620 

勤労会館 2,344 

消防施設 8,940 

公園 2,579 
市営住宅

28,733
8.9% 

その他 1,568 

対象外 0 

延床面積

324,372㎡

市庁舎・消防施設 21,112㎡ 6.5%

子育て支援施設 29,987㎡ 9.2%

生涯学習施設 16,810㎡ 5.2%

教育施設 192,595㎡ 59.4%

スポーツ施設 15,964㎡ 4.9%

教育施設の総面積が

59.4%
40％

の施設しか更新不可

平成25年3月現在

＞

４０％しか更新できない状況とは・・・
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発想の転換が必要
「右肩下がり」に移行した今、「量」から「質」への発想の転換が必要。
求め合えば「量」は不足する。譲りあいつつ「質」を向上させていく。

満足化原則 最適化原則

既得権益の見直しには踏み込まず 既得権益の見直しにも踏み込む

増分主義 減分主義

新規増加分の
配分が

議論の対象

何を
削減するかが
議論の対象

10
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スマート シュリンク
【smart shrink】

急激に人口減少が進む中で、住民の生活の質を維持向上していく

ための地域マネジメント手法を示した考え方。

拡大・成長に下支えされているシステムを見直し、地域が積極

的に公共事業や公共サービスの供給を効率化する一方、特異性を

見出して地域間競争力を確保するなど、選択と集中をおこなうこ

とで、理想的な規模を維持できるよう「賢く収縮」する意味。

11
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公共施設再生計画基本方針のポイント
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公共施設再生計画基本方針の主な内容
 対策の３本柱：保有総量の圧縮、長寿命化、財源確保

 施設重視から機能優先への発想の転換 ⇒ 複合化・多機能化の推進

 計画的な維持保全（予防保全への転換）による長寿命化

 財源確保への取組の推進

①資産の有効活用の推進、②利用者負担の適正化、③単価の削減努力
（事業費の圧縮）、④減価償却費の考え方の導入及び、基金の創設と
積立のルール化（将来への対応）

 インフラも含めた財政計画に基づく老朽化対策の推進

 民間のノウハウを活用した官民連携（PPP/PFI）の推進

 庁内推進体制の整備と公共施設マネジメント条例の制定

AM（アセット・マネジメント）、FM（ファシリティ・マネジメント）、
施設営繕などに総合的・戦略的に取り組む組織として、資産管理室を設置。

情報公開による問題意識の共有化

モデル事業の実施

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設再生計画の目的

１．時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供すること

２．人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現すること

３．将来世代に負担を先送りしないこと

子や孫、ひ孫の世代に至るまで、
過度な負担を先送りせず、
より良い資産を次世代に
引き継ぐための計画です。

13

習志野市公共施設再生計画の概要
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目的を達成するための目標

１．公共施設が適正に維持されること。

２．公共施設の延床面積を削減し、再生整備に必要な事業費を30％圧縮する。

※ 削減・圧縮率については、今後の公共施設再生計画の計画期間内の環境変化に
応じて、適宜見直しを行っていきます。

３．ファシリティ・マネジメントを導入し、公共施設について事後保全から予防保全に
転換し、長寿命化を図りライフサイクルコストを低減する。

 公共施設再生の取組は、公共施設の統廃合が目的ではありません。

 その目的は、人口減少社会の中で持続可能な都市経営を実現し、将来世代に

負担を先送りすることなく、時代の変化に適合した公共サービスを継続的に

提供することです。

 目的を達成するために、サービスを提供するための「器」である公共施設を

適正に維持していくことを目標としています。その方法として、

総量圧縮、長寿命化、財源確保といった3つの手段を考えています。

14
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基本計画（市の総合的な計画）

平成26（2014）年度
から

平成31（2019）年度

令和2（2020）年度
から

令和7（2025）年度

令和8（2026）年度
から

令和20（2038）年度

前期基本計画 後期基本計画

公共施設再生計画

第１期 第２期 第３期

確実に実施 見直しの可能性あり 検討の時期を明確化

計画期間

天気予報も、計画も、将来に対する「備え」。

公共施設再生計画は、リスク対応型の計画
マネジメントを実現する計画。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント 16

市内に一つまたは数施設あり、全市民が利用する機能あるいは全市民のために存在する施設。

全市利用施設は、都市マスタープランの５つの地域区分ごとに、これまでのまちづくりの特色に沿っ
て配置していく。

教育研究

生涯学習健 康
（スポーツ・保健福祉）

自然・文化 行政・危機管理

新習志野駅勢圏

谷津・ＪＲ津田沼
駅勢圏

京成大久保駅勢圏

実籾駅勢圏

全市利用施設

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント 17

コミュニティごとに配置され、施設が所在する地域の市民が、主に利用する施設。

小学校を地域の拠点施設とし、施設更新時に、複合化可能な地域利用施設は複合化していく。

実花

東習志野

実籾・新栄

大久保・泉
・本大久保

本大久保
花咲・屋敷

藤崎

津田沼

鷺沼・鷺沼台

谷津

向山

袖ケ浦東・西

秋津・茜浜

香澄・芝園

谷津小

向山・谷津南小
津田沼小

秋津小
香澄小

袖ケ浦東・西小

藤崎・大久保小

大久保東小

屋敷小

鷺沼小

実籾小

東習志野小

実花小

地域利用施設
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一般財源 国庫支出金 地方債 事業平均額

（億円）
688億円（現状比71％）

事業費平均

27.5億円

第１期 第２期 第３期

（億円）
事業費総額688億円（現状比71％）

事業費平均

27.5億円

第１期 第２期 第３期

財源内訳

再生計画後の各年度事業費と財源内訳（ケース２）

19

事業実施のための財源及び地方債発行に伴う償還
財源については、既存の未利用地、再編等に伴い
発生する未利用地の活用により確保可能であると
の試算を行っています。
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公共施設再生計画（個別施設計画）を
作成する際に留意した点

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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平成１７年度に策定した、第３次行政改革大綱の実施計画に、「施
設白書作成」と「公共施設改善計画」の策定を位置づけ、公共施設の
老朽化対策に着手した。

それまでの行政改革の経験を踏まえ、この問題の解決を具体化する際
には、住民からの様々な反応が予想されたことから、住民の理解促進の
ために、この時期から様々な手法を用いて、住民説明、意見交換を開

始する。

【主な取組】

財政問題学習会、公共施設再生シンポジウムの開催、まちづくり会議、
出前講座、市民カレッジでの意見交換、各種団体との意見交換会、
広報紙への連載、市民アンケートの実施など

１．地道な住民説明、意見交換

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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特に、平成２４年５月に「公共施設再生計画基本方針」を公表し
て以降、個別施設計画である「公共施設再生計画」の作成過程で
は、「素案」を示しつつ、２段階の意見交換会を実施した。

全市民を対象とした説明会及び、個別団体別、地域別の説明会、
意見交換会を、平成２５年１月から平成２６年３月までの間に、
約７０回、延べ２，５００人に対し実施した。

個々の施設をみると、利用者は多くても市民の１割弱である。

施設を利用しない市民の皆さんは、再編再配置計画に対して、
特に声をあげないが、これらの市民が反対の声に惑わされるこ
となく、市の取組を理解していただけるように、しっかりと正確な
情報を伝えておくことが重要である。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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２．綿密な議会対策（議員対応）
個別施設計画を実施する際には、予算案、設置管理条例、契約
案件など、様々な場面で議決をいただかなくてはならない。

一方で、議員のもとには、支持者からの再編再配置計画の実施に対
する反対の声が届くことがある。

この声を乗り越えて、提案に賛成していただく必要がある。従って、市
の方針に理解をいただいている議員の皆さんが困ることがないように、
情報提供、意見交換などが必要である。

習志野市では、平成２３年６月議会において、全員一致で、公共
施設調査特別委員会が設置された。

平成２６年６月議会で、公共施設再生基本条例が可決成立した。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント 24

３．職員への周知と関係課との連携
各施設の所管部局では、現有施設を基本として、これまで築き上げ
てきた方針、計画に基づきサービスの提供を行っている。

この方針、計画等を公共施設の適正化のために、全体調整の中で
軌道修正していく必要がある。

その際、関係職員の理解がなければ、全庁的な整合性をもった計画
策定ができなくなる。

また、各施設所管部局は、方針転換、計画変更について、サービス
を受けている住民等、関係者に説明しなくてはならない。

従って、各所管部局において、「公共施設再生計画基本方針」の
内容を理解したしたうえで、その方針に基づく、再編・再配置計画を
策定してもらう必要があると考えた。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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具体的には、全体の取りまとめ担当である資産管理課が、各施設の
所管部局における再編・再配置計画の作成に関して、「公共施設再
生計画」としての最終的な姿を意識したうえで、作業を支援するととも
に、計画内容の整合に向けた調整を行った。

併せて、長期計画や都市マスタープランなど、まちづくり全般にわたる計
画との整合を図っていくこととした。

【具体例】

小・中学校については、「学校施設再生計画」を策定。

公民館・図書館、コミュニティセンター、スポーツ施設等については、
「生涯学習施設改修整備計画」を策定。

保育所、幼稚園、こども園等の子育て支援施設については、「こども園
整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画」を策定。

「習志野市長期計画」の重点プロジェクトに位置付け。

「都市マスタープラン」の見直しに反映。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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４．地元企業への情報提供と理解促進
公共施設の再編再配置を進めていくと、将来的な事業量の減少に
つながる恐れがあることや、個別施設計画の実行段階で官民連携
手法を導入する場合には、仕事が地元企業ではなく、大手ゼネコン
等に流れて行ってしまうのではないかという懸念などから、地元企業か
ら反対の声が上がってくることが想定される。

従って、個別施設計画を作成する段階から、地元企業への情報提
供と理解促進が重要となってくる。

習志野市では、平成２６年度から、商工会議所と連携し、公共施
設再生計画の内容や、様々な事業手法などに関する勉強会を
実施している。

さらに、平成２７年度からは、内閣府の支援を受け、「公共施設
再生地域プラットーフォーム事業」を開始した。

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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５．今後の課題として

将来のまちづくりの観点からのアプローチ

住民自らが課題解決に動くような
仕組みづくり

昨今の急激な環境変化に対応した
柔軟な個別施設計画の見直し

人口動態に連動した

長期財政シミュレーションの実施

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設再生計画（個別施設計画）の
実行段階での課題と主な対策

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設再生計画上の事業費と実際の事業費
の乖離

個別事業の実施段階における法規制等の条件
整理及び事前作業が必要

個別事業に関するステークホルダーとの合意形成

学校施設におけるトイレ改修、エアコン整備等の
緊急対応工事実施に伴う事業計画の見直し

事業量の増加への対応と建設業界を取り巻く
環境変化の影響

特定財源の確保と事業実施の判断

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設再生計画がめざすもの

公共サービスが継続的に提供される

公共施設が適正に維持される

財源確保 総量圧縮 長寿命化

目的

目標

手段

人口減少・少子高齢化老朽化

公共サービスが突然中断する事態が発生する

公共施設が適正に維持できなくなる

財源不足 将来負担増 老朽化

厳しさを増す財政状況

官民連携手法

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html


習志野市が進める公共施設マネジメント

Ⅱ．統一的な基準による
地方公会計の活用について

31
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公共施設再生計画の検討と地方公会計の取組との連携
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H23.6月、市議会に
「公共施設調査
特別委員会」設置

25年１月～
素案の説明開始
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基本条例施行
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（簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律）

ポイント→資産・債務改革

●財政健全化法（地方公共団体の健全化に関する法律 H19）

→ 債務の判断比率

● 62条第2項

「・・企業会計の慣行を参考とした・・・財務書類の整備・・・」

平成18年6月：行政改革推進法（平成18年法律第47号）

平成１９年６月：地方公会計研究プロジェクト

期間：平成19年6月から平成21年3月

目的：習志野市が進むべき地方公会計の方向性の検討と「指針」の作成

メンバー：公募職員当初10名

活動実績：基準モデルとする方向性を決定

１．地方公会計の導入に向けて
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期間：平成20年4月から平成24年3月

目的：習志野市が抱える全庁横断的な課題について調査・検討・実施

メンバー：室長を含め3名（平成22年度からは4名）

主な業務：自治体経営の調査研究・行政改革の推進・集中改革プラン及び

経営改革プランの遂行・事業仕分けの実施・行政と民間の役割分担の

あり方の調査 研究・定員適正化・地方公会計改革の研究・検討・

庁舎建設手法・公共施設老朽化対策など

※ 保有資産について、財務書類を活用することでマクロの視点で捉えた課題を、公共施設

マネジメントの取組によりミクロの視点で分析し、課題解決につなげることを方針とする。

平成20年4月：経営改革推進室の設置

平成20年7月：公会計改革タスクフォースの設置

期間：平成20年7月から9月

目的：各部局が管理する全ての固定資産等を洗い出し、現在価額（開始時簿価）

を記載した資産台帳を整備し、財務4表の基礎データとなる

開始バランスシートを 作成する。

メンバー：兼務職員3名

活動実績：開始バランスシート作成・要領や手引きの作成

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設マネジメント白書
（平成21年3月発行）

所管：経営改革推進室

習志野市財務報告書
（平成22年3月発行）

所管：経営改革推進室

事業運営にかかるコスト
・人件費
・事業費
・事務委託費
・その他物件費（消耗品・通信運搬）

施設にかかるコスト
・維持管理費（光熱水費など）

・修繕費
・減価償却費

固定資産台帳を整備
寄附された資産も含めて
資産及び負債を再調査。

発生主義よるコスト情報を算出
・減価償却費
・退職給付費用
・貸倒引当金繰入額など

２．公共施設マネジメントとの連携を推進
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習志野市公共施設
再生計画（データ編）
（平成25年3月発行）

所管：資産管理室

習志野市財務報告書
（平成25年3月発行）

所管：財政課

コスト情報（人件費・事業費・減価償却費）

「習志野市公共施設再生計画」の策定
（平成２６年３月）

判
断
材
料
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■事業費・・・複式簿記の仕訳後の科目で、所管
課で予算措置した費用（直接事業費）と、所管課
で予算措置がない場合であっても該当施設のコス
トと考えられる費用（間接事業費）を按分して計
上しています。
■減価償却費・・・固定資産の中で、土地などの
使用により価値の減少しないものを除いて、使用
年数に伴って減少する資産の価値の減少分を計算
したものを、減価償却費と言います。公会計の固
定資産台帳に計上してある減価償却費を計上して
います。
■人件費・・・職員、再任用職員、臨時的任用職
員の各平均額、及び報償費、賃金、退職給付費用
を計上しています。発生主義に基づく退職給付費
用を算定しています。
■決算額・・・１年間にかかったコストを決算額
として表示しています。

大規模改修年度・耐用年度

㎡ 10 20 30 40

㎡ 10 20 30 40

㎡ 10 20 30 40 50

㎡ 10 20 30 40

㎡ ■…鉄筋コンクリート造（50年）、■…鉄骨造（38年）、■…軽量鉄骨造・木造（22年）

170,893,434 円 24,728

事業費

減価償却費

人件費

合計

京成大久保駅藤崎

総延床面積 6,911

4,071

1,913

875

1965

1959

西校舎

体育館

811,290,000 円

用途地域14992.00

80,165,052 円

階数

所有

11,600 1,028人

コスト情報

所有

所有

種別 決算額 床面積㎡あたり 市民1人あたり 児童1人あたり 構成比 児童数（H23）

52

51,615,312 円

避難所

1997

77,982 円/人

（平成23年3月）

39,113,070 円

1971

土地面積大久保児童会・大久保第二児童会

凡例・耐用年数

築年度

1970

隣接施設

棟名

東校舎

点字ブロック エレベーター
オストメイト・車いす

対応トイレ

建物情報

第一種中高層住居専用㎡

－

保有形態

付属棟

○

4F

4F

延床面積

所有

Is値・耐震

改修済

改修済

0.75

2015

2020

2021

入口スロープ 施設内段差なし 手すり

バリアフリー

番号

建物種別

施設名

複合施設

14コミュニティ小学校

大久保小学校

建物所在地 藤崎６－９－２８ 所管課

中学校区 第六中学校区再調達価額

駅勢圏

教育総務課

160,991人

基準人口5,660 円/㎡ 243 円/人 38,048

ＡＥＤ設置

円/㎡ 1,062 円/人 166,239 円/人

円/人

7,469 円/㎡ 321 円/人 50,209 円/人

円/㎡ 498 円/人

○

47%

23%

30%

公共施設の再生計画を策定するために固定資産台帳のデータ及び公会計のコスト情報
を盛り込んだ事例

公共施設再生計画（データ編）と公会計情報から得られるコスト情報を連携させる
ことにより、資産の適切な管理、施設統廃合における運営費削減等の見える化、
予防保全等に役立てることが可能となる。

背景・目的

事例概要

効果等

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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施設カルテの作成（案）

現在、令和2年度からスタートす
る公共施設再生計画の第2期計画期
間に併せて行っている、公共施設再
生計画の見直し作業においては、
更なる地方公会計データとの連携を
進めている。
見直し作業の基礎データとすべき

施設カルテの「コスト情報」は、行
政コスト計算書のデータを利用して
いる。

【参考】

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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平成25年12月：公共施設等再生整備基金の設置

公共施設再生計画基本方針」より抜粋

④ 減価償却費の考え方の導入及び、基金の創設と積立のルール化（将来への対応）

これまでの公会計制度では、減価償却という考え方がありませんでした。
しかし、公共施設の老朽化問題が社会問題化し、また、公会計制度改革による
財務諸表作成が求められている現状においては、減価償却の考え方を導入し、
将来の施設更新コストを内部留保しておくことが必要です。そのために、一定の
ルールのもとでの積み立てを行う、新たな基金の創設を検討します。

「公共施設再生計画基本方針」に基づき基金を創設

（単位：円）

不動産売払収入 一般財源 その他

25年度 5,411,432,182 5,310,137,908 100,000,000 1,294,274 6,719,150 6,494,354,491

26年度 203,833,726 100,260,611 100,000,000 3,573,115 507,438,600 6,190,749,617

27年度 125,810,664 6,539,302 100,000,000 19,271,362 732,279,800 5,584,280,481

28年度 2,702,030,074 2,600,000,000 100,000,000 2,030,074 1,545,414,665 6,740,895,890

29年度 200,173,709 7,816,000 189,883,000 2,474,709 595,339,024 6,345,730,575

30年度 793,644,150 0 789,274,000 4,370,150 811,424,536 6,327,950,189

31年度（予算） 801,241,000 700,456,000 100,000,000 785,000 952,030,000 6,177,161,189

累計 10,238,165,505 8,725,209,821 1,479,157,000 33,798,684 5,150,645,775

積立内訳
年度 基金積立金 基金充当額 基金残高

公共施設等再生整備基金の積立及び充当経過

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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○習志野市公共施設等再生整備基金条例 平成25年12月25日 条例第27号

(設置)

第1条 公共施設等の改築、改修その他整備(以下「再生整備」という。)に要する経費の財源に充て
るため、習志野市公共施設等再生整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「公共施設等」とは、公用又は公共用に供する不動産及び動産をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 毎年度1億円以上とし、一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 基金への積立てを主旨とした公共施設等の再生整備に係る寄附金の額

(3) 一般会計における不動産売払収入額のうち、一般会計歳入歳出予算に定める額

(平29条例16・全改)

(基金の使途)

第4条 基金は、公共施設等の再生整備に要する経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部
を処分することができる。

【以下省略】

【公共施設等再生整備基金の設置】

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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習志野市公共施設等
総合管理計画

（平成28年3月発行）
所管：資産管理室

習志野市財務報告書
（平成28年3月発行）

所管：会計課

【習志野市公共施設等総合管理計画より抜粋】

●公共施設の維持管理・修繕・更新等に係る中・長期的な経費の見込みの
算出に固定資産台帳のデータを活用

●公共施設単位ごとの財務書類（バランスシートなど）のデーターの活用

●施設版マイナンバーの付与と日々仕訳の入力が可能となる財務会計の構築
を進め、適時かつ詳細な施設ごとのコスト情報の活用

コスト情報の算出

事業費を按分ではなく実際の支出額を算定できないのか？
→財務会計システムを活用した施設マイナンバーを検討

連携

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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公共施設のうちインフラ・プラント系施設に係る更新費用の算出にあたり、
平成２６年度の固定資産台帳のデータから算出

要更新費用の試算に固定資産台帳データを活用

 平成26(2014)年度決算に基づく固定資産台帳から算出。

 耐用年数終了の翌年に取得価格（再調達価格）で更新を行うと仮定。

 再調達価格の計算式は基本的に、（取得価格×デフレータ）とする。

 したがって、既存施設の除却費及び仮設費は含まれていない。

 一部施設（単年度に事業費が集中する施設）については、更新等費用を複
数年に分割して計上。

 固定資産台帳の各勘定科目に登録されている資産を計上対象としているた
め、一部備品等も含む。

 平成19(2007)年度以前の支出または、平成20(2008)年度以降の無償譲渡
は再調達価格、平成20(2008)年度以降の支出は取得価格による。

 今後必要となる既存施設の除却費や仮設費などを含まないことから、将来
の更新等費用が低めに見積もられることに留意する必要がある。

【更新費用の算出方法】

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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道　　路 28,734,543 718,364

橋りょう 7,608,004 190,200

公　　園 12,660,076 316,502

ごみ処理施設 23,567,352 589,184

合計 72,569,975 1,814,250

（単位：千円）
平成67年度までの

更新費用
1年平均の
更新費用

公共施設等総合管理計画より抜粋

施設

コード
施設名

耐用年数

（年）

取得

年月日
取得年度

供用開始

年月日

取得価格

（千円）

減価償却累計

（千円）

期末簿価

（千円）

償却年数

（年）

減価償却率

（％）
数量

更新予定

年度

更新事業費見込

（千円）

23 実籾本郷公園 40 19810608 1981 19810608 501,392,100 438,718,070 62,674,030 35 87.5% 1箇所 2022 501,392,100

13 袖ケ浦運動公園 40 19770629 1977 19770629 398,655,433 388,689,015 9,966,418 39 97.5% 1箇所 2018 398,655,433

483 香澄公園舗装改修工事 15 20150310 2014 20150310 1,293,840 172,856 1,120,984 2 13.4% 1件 2030 1,293,840

492 プロムナード噴水照明工事 15 20150331 2014 20150331 1,080,000 144,288 935,712 2 13.4% 1件 2030 1,080,000

固定資産台帳データに基づく将来更新費用試算表

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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施設マイナンバーの必要性

検
討

●各施設の実際の光熱水費は担当課に調査依頼
→財務会計の支払いは複数の施設をまとめて起票

●特定の課が複数の施設の支払い（火災保険料など）の場合は把握ができない

コスト算出における問題点

①集計の手間が掛かる

②検証可能性が低い

③全ての支出を各施設に配分できない

より正確で検証可能性の高いデータを得るためには、財務会計システムでの予算執行
（支出伝票起票）の時点で、各施設に掛かる費用を伝票起票担当者が財務会計システム上
に直接入力し、日々積み上げていくことが最良の方法であると判断した。

→平成27年度に財務会計システムを改修し、平成28年4月より施設マイナンバーを導入。

３．施設マイナンバーの導入

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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施設マイナンバーのイメージ図

支出伝票起票時に
各施設の負担額を入力

各種請求
支出伝票は１枚でも・・・・
請求内容は複数の施設にまたがっている

市内小学校の
電気料金

複合施設の
清掃委託

津田沼小学校 ○○円

鷺沼小学校 ××円

大久保小学校 △△円

１階から２階
藤崎消防署

藤崎消防署分
○○円

３階から４階
藤崎図書館

藤崎図書館分
××円

※面積按分で入力

※内訳明細で入力

財務会計システム上
に各施設の負担額を
蓄積

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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14

この支出伝票は建
物の火災保険料を
管財部門（資産管
理課）が支払った
もので、約555万円
の支出を１５４の
施設に振り分けた。

施設マイナンバー

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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津田沼小学校

2018年12月作成ポスター

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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48

１９４９年生まれ（現６９歳） － 約２７０万人

１９７３年生まれ（現４５歳） － 約２１０万人

２０１７年生まれ（現 １歳） － 約 ９０万人

７０年前に比べ約 １/３、４５年前に比べ約 １/２以下。

生まれてきた子どもの数。

今の社会のサイズは、人口ピーク基準。

今後の人口減少社会では、少し大きいサイズ。

公共施設は暮らしを便利にしますが、人が減る時代、

一人あたりの負担は増えていきます。

目指すは、子どもたちが大人になった時、“ちょうどいい”まち。

習志野市は全国に先駆け、この課題に本気で取り組んでいます。
2018年(平成30年)12月作成ポスターより

http://www.city.narashino.chiba.jp/index.html
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イメージキャラクター

ナラシド♪

ご清聴
ありがとうございました！

習志野市役所 資産管理課

市庁舎 ４階

住所：習志野市鷺沼２－１－１

電話：０４７－４５３－９３０８

メール：zaikan@city.narashino.lg.jp
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