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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 医療法人埼玉成恵会病院（埼玉県東松山市大字石橋1721番地） 

整備病床数（医療機能） ２８床（地域包括ケア） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和７年３月  

2 建築（着工）～建築（竣工）   

3 使用許可（医療法） 令和７年４月  

4 開設（増床） 令和７年４月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

 令和 7 年 4 月に開設予定でありましたが、看護・その他人材不足により期日までの開設が困難となりました。 

 つきましては、計画延期について次回の調整会議にてご協議の程よろしくお願いいたします。  

 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

インターネット広告掲載（メディカルノート） 
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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 医療法人社団 敬悠会 菅野病院 

整備病床数（医療機能） 
R4公募分 15床（地域包括ケア） 10床（療養） 

R5公募分 8床（療養） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 7 年 3 月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 7 年 4 月～令和 9 年 10 月  

3 使用許可（医療法） 令和 9 年 10 月  

4 開設（増床） 令和 9 年 12 月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

 

 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

令和７年２月現在 公募及びハローワーク等利用しております。 
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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 医療法人社団富家会 富家療養病院 （川越市下赤坂713-1） 

整備病床数（医療機能） 120床（療養） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 8 年 1 月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 8 年 2 月～令和 9 年 4 月  

3 使用許可（医療法） 令和 9 年 8 月  

4 開設（増床） 令和 9 年 9 月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

 

 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

新卒確保の為、看護学校・リハ技師学校に説明会等出向いていますが、 

開設が令和 9 年度の為実際の採用は少し先になります。 

 

 



 
 

4 
 

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） （仮称）しらさき川越病院 （埼玉県川越市上野田町３５－８８） 

整備病床数（医療機能） ２１床（地域包括ケア） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 7 年 6 月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 7 年 2 月～令和 7 年 5 月  

3 使用許可（医療法） 令和 7 年 7 月  

4 開設（増床） 令和 7 年 8 月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 
 
 

 
４ 医療従事者の確保状況等 

医師 常勤 1 名 確保済み。 

   常勤 2 名 令和 7 年 7 月からの入職となるよう募集予定。 

看護師 常勤 4 名採用済。 

        3 月入職常勤 1 名、4 月入職常勤 1 名、確保済み 

不足分は令和 7 年 7 月からの入職となるよう募集予定。 

他職種 令和 7 年からの入職となるよう募集予定。 

 


