
平成 ２８ 年 　９月 １４ 日

1 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画

平成22年度　～　平成27年度　（6年間）

『住宅・建築物の耐震化、アスベスト対策や狭あい道路の拡幅を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』

埼玉県内における耐震性が確保された住宅の割合
埼玉県内における耐震性が確保された特定建築物の割合
埼玉県内における狭あい道路の拡幅整備の割合

（H22末） （H25末） （H27末）

住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。

（住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された住宅数）／（全住宅数）（％）

○特定建築物の耐震化率

事業実施状況をもとに算出する。

（特定建築物の耐震化率）＝（耐震性が確保された特定建築物数）／（全特定建築物数）（％）

○狭あい道路の拡幅整備率

特になし

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26,H27

1-A-1 住宅 一般
埼玉県ほ
か55市町

直接/
間接

埼玉県
ほか55
市町

－ － 2,774 ○

1-A1-2 住宅 一般 川越市 直接 川越市 道路 － 21 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 熊谷市 直接 熊谷市 道路 － 167 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 川口市 直接 川口市 道路 － 6 ○ 完了

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業 川口市

90%

0% ― 100%

（狭あい道路の拡幅整備率）＝（狭あい道路の拡幅整備延長）／（H27末時点で目標とする狭あい道路の拡幅整備延長15.193km））（％）

・測量
・拡幅整備延長　242ｍ

・測量、分筆登記
・拡幅整備延長　2,026ｍ

・指定道路図策定

住宅・建築物安全ストック形成事業

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

4,606百万円 Ａ 4,594百万円 Ｂ Ｃ 12百万円
効果促進事業費の割合

川越市

熊谷市

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

平成28年9月

埼玉県都市整備部建築安全課のホームページ掲載

○住宅の耐震化率

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

埼玉県、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭
山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川
市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、
伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野
町、長瀞町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

0.3%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費

74% ― 90%

79% ―

事後評価（中間評価）

要素となる事業名

（事業箇所）

・耐震診断及び改修等
・アスベスト含有調査及
び除去等工事

埼玉県ほか55市町

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（百万円）

H23～H27年度の間に、狭あい道路拡幅整備事業を実施する事業主体が、幅員４ｍ未満の狭あい道路を拡幅整備する割合

　策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を
聴取した。



1-A1-2 住宅 一般 加須市 直接 加須市 道路 － 251 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 本庄市 直接 本庄市 道路 － 60 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 東松山市 直接 東松山市 道路 － 131 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 深谷市 直接 深谷市 道路 － 27 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 上尾市 直接 上尾市 道路 － 6 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 蕨市 直接 蕨市 道路 － 30 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 入間市 直接 入間市 道路 － 22 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 桶川市 直接 桶川市 道路 － 17 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 坂戸市 直接 坂戸市 道路 － 563 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 幸手市 直接 幸手市 道路 － 21 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 伊奈町 直接 伊奈町 道路 － 42 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 越生町 直接 越生町 道路 － 11 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 滑川町 直接 滑川町 道路 － 31 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 嵐山町 直接 嵐山町 道路 － 67 ○ 完了

1-A1-2 住宅 一般 皆野町 直接 皆野町 道路 － 98 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 長瀞町 直接 長瀞町 道路 － 25 △ 一部未実施

1-A1-2 住宅 一般 神川町 直接 神川町 道路 － 10 ○ 完了

小計（住宅・建築物安全ストック事業、狭あい道路等促進事業） 4,380

4,380

狭あい道路整備等促進事業

・測量、設計
・拡幅整備延長　148ｍ

長瀞町

幸手市・用地取得

・指定道路図策定 上尾市

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　434ｍ

・測量
・拡幅整備延長　77ｍ

狭あい道路整備等促進事業

蕨市

桶川市

坂戸市

伊奈町

越生町

滑川町

嵐山町

皆野町

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　3,753ｍ

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　511ｍ

・用地取得
・拡幅整備延長　108ｍ

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　402ｍ

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　459ｍ

・用地取得
・拡幅整備延長　895ｍ

加須市

本庄市

東松山市

深谷市

・用地取得、物件補償
・拡幅整備延長　4,205ｍ

・物件補償
・拡幅整備延長　870ｍ

・測量、用地取得等
・拡幅整備延長　1,420ｍ

・拡幅整備延長　380ｍ

狭あい道路整備等促進事業 ・用地取得・補償 入間市

・拡幅整備延長　172ｍ 神川町

合計



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26,H27

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26,H27

1-C1-１ 住宅 一般 皆野町 間接 個人 危険住宅除却事業 危険住宅の除却 皆野町 1 ○ 完了

1-C1-２ 住宅 一般 熊谷市 直接 熊谷市 天井耐震改修等事業 天井の安全確保 熊谷市 11 ○ 完了
合計 12

番号 備考

1-C1-１

1-C1-２

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発言状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

狭あい道路の拡幅整備延長16,102kｍと概ね順調な事業進捗であった。

－

住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A1-1）と一体的に危険住宅の除却を進めることにより、住宅の耐震化率の向上を図る。

Ⅱ　定量的指標の達成状況

番号
省略

事業内容
工種

100%

番号 事業者
省略 事業内容 市町村名

地区名

最終目標値

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

要素となる事業名

・住宅・建築物の耐震化、アスベスト対策については、「埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画（防災・安全交付金）」に移行。(H24)
・狭あい道路の拡幅整備を促進させたことにより、狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成が図られた。

－

一体的に実施することにより期待される効果

住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A1-1）と一体的に天井の耐震化を進める。

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）事業者

　今後も狭あい道路整備を促進する。また、次期計画である「埼玉県狭あい道路整備計画」において安全な住宅市街地の形成を実現する。

合計

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発言状況

指標
埼玉県内にお
ける狭あい道
路の拡幅整備
の割合

最終実績値

100%

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値



（参考図面）

計画の名称 1 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画

計画の期間 平成22年度　～　平成24年度　（3年間） 埼玉県ほか５２市町交付対象

埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修）事業区域

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡町

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

県
市
県・市町村
事業対象外



（参考図面）

計画の名称 1 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画
計画の期間 平成22年度　～　平成24年度　（3年間） 埼玉県ほか３市交付対象

埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業（アスベスト改修）事業区域

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡町

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

県
市
対象外



（参考図面）

計画の名称 1 埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画
計画の期間 平成22年度　～　平成27年度　（6年間） 川越市ほか１９市町交付対象

埼玉県狭あい道路整備等促進事業事業区域

狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路情報整備等事業
両事業
事業対象外

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

久喜市 幸手市

杉戸町

宮代町
白岡町

蓮田市

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町
坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町

滑川町小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町
長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

①川越市 ⑪桶川市

②熊谷市 ⑫坂戸市

③川口市 ⑬幸手市
④加須市 ⑭伊奈町

⑤本庄市 ⑮越生町

⑥東松山市 ⑯滑川町

⑦深谷市 ⑰嵐山町

⑧上尾市 ⑱皆野町

⑨蕨市 ⑲長瀞町

⑩入間市 ⑳神川町


