

かすかべ連立ニュース

第4号 令和5年8月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会社



春日部駅付近連続立体交差事業は、令和元年12月17日に事業認可が告示され、事業に着手しました。令和5年度は鉄道の高架化に先立ち、伊勢崎線上り線の仮線工事等を進めてまいります。

現在の工事等進捗状況


①伊勢崎線仮上りホーム、南北連絡通路工事



②東口駅前広場 ポスター展



伊勢崎線上り線仮線移設



③富士見町地下道東側延伸工事



④東口側全景



① 旧東口駅舎やその他建物・鉄道設備等の解体が完了し、伊勢崎線仮上りホーム・南北連絡通路の杭工事を実施しています。また、伊勢崎線仮上り線の敷設に向けて、盤下げ工・路盤工も順次進めております。

② 東口駅前広場の暫定改修工事が完了し、従来より1m広く歩道幅員を確保した形で、工事用仮囲いが設置されています。工事用仮囲いには、「小学生 未来のかすかべ ポスター展」として、粕壁小学校の生徒達が描いた素敵な絵画を掲出しています。

③ 伊勢崎線仮上り線の敷設に支障するため、富士見町地下道の東側出入口の移設工事を進めています。現在は、新出入口の鉄筋組み、コンクリート打設工事を進めております。新出入口は、9月供用開始を予定しております。

④ かつては東口駅舎や、店舗、鉄道設備等がありましたが、伊勢崎線上り線の仮線工事に向けて解体が進みました。今後、空いた用地に、伊勢崎線仮上り線・仮上りホーム、既存こ線橋と東口仮駅舎を結ぶ南北連絡通路を構築しています。