

第7期埼玉県障害者支援計画(令和6～8年度)策定スケジュール(案)

資料2-3

	取 組 の 内 容		
	障害者計画 (県施策の実施計画)	障害福祉計画 〔 県全体の障害福祉サービス見込量等 国の方針を受け、市町村が算定 〕	障害児福祉計画 (障害児支援の計画)
R5年3月			
4月	第6期計画関連施策の令和4年度実績調査		
5月		基本指針の一部改正等の国通知(市町村へ送付)	基本指針の一部改正等の国通知(市町村へ送付)
6月	6/14 第1回障害者施策推進協議会 (計画策定方針、重点課題(総括)、スケジュール等説明)		
	第7期障害者支援計画 骨子素案 作成		
7月	第1回ワーキング(7/11、14、19)	市 町 村 説 明 会	市町村の策定作業の支援 ・国との連絡調整 など
	障害者団体ヒアリング		
8月		・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の市町村調査(中間)(県先行) ・調査結果及び問題点を市町村へフィードバック	・ニーズを踏まえた必要な見込量の市町村調査(中間) ・調査結果及び問題点を市町村へフィードバック
9月	9/19 第2回障害者施策推進協議会 (障害者支援計画(骨子素案)の審議)		
	第7期障害者支援計画 案 作成		
10月	第7期計画関連施策調査(最終)		
	第2回 ワーキング(10/17,19,23)	・サービス見込量の国へ中間報告 ・地域生活支援事業の見込量の市町村照会	・目標設定の市町村照会
11月	社会福祉審議会・障害者自立支援協議会		
	11/21 第3回障害者施策推進協議会 (計画案審議)		
12月	知事報告		
R6年1月	県民コメントの実施		
2月		・サービス見込量、地域生活支援事業の見込量の確定	・見込量の確定
	2/13 第4回障害者施策推進協議会(最終案審議)		
3月	常任委員会へ計画案報告(概要及び施策、数値目標)		
	知 事 決 裁 (計 画 策 定)		
4月	作成・配付		
	点字版印刷・配付		